

| Id | Opgavenavn | Startdato | Slutdato | Første kvartal | | | Andet kvartal | | | Tredje kvartal | |
|----|---|--------------------|--------------------|----------------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|-----|
| | | | | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug |
| 1 | HOVEDTIDSPLAN AB SYVEN | | | | | | | | | | |
| 2 | Udførelses fase bygnings sag | ma 04-12-17 | ti 17-12-19 | | | | | | | | |
| 3 | Etape 1 - Norgesgade - Kongedybet | ma 04-12-17 | fr 12-04-19 | | | | | | | | |
| 15 | Etape 2 - Kongedybet - Hollænderdybet | ma 16-04-18 | fr 17-05-19 | | | | | | | | |
| 26 | Etape 3 - Hollænderdybet - Syvens Alle | ti 01-01-19 | fr 23-08-19 | | | | | | | | |
| 27 | Opstilling af stillads og totaloverdækning | ma 07-01-19 | fr 08-03-19 | Stillads | | | | | | | |
| 28 | Tagudskiftning | ma 11-03-19 | fr 05-07-19 | Tømmer | | | | | | | |
| 29 | Facade afrensning gård og gade | ma 21-01-19 | fr 03-05-19 | Facaderens | | | | | | | |
| 30 | Vindues arbejder gadeside | ma 08-04-19 | fr 10-05-19 | Facadearbejde | | | | | | | |
| 31 | Facadearbejder gadeside | ma 01-04-19 | fr 05-07-19 | Murer | | | | | | | |
| 32 | Facade arbejder gårdside | ma 13-05-19 | fr 05-07-19 | Isolatør | | | | | | | |
| 33 | Vindues arbejder gårdside | ma 25-03-19 | fr 19-04-19 | Vinduestømmer | | | | | | | |
| 34 | Mangel udbedring og nedtagning af stillads gadeside etape 3 | ma 08-07-19 | fr 16-08-19 | Stillads | | | | | | | |
| 35 | Mangeludbedring og nedtagning af stillads i gården etape 3 | ma 08-07-19 | fr 26-07-19 | Stillads | | | | | | | |
| 36 | Kældervinduer og genmontering af terrasser | ma 29-07-19 | fr 23-08-19 | Tør | | | | | | | |
| 37 | Etape 4 - Syvens allé - Norgesgade | ma 18-03-19 | fr 13-12-19 | | | | | | | | |
| 48 | Afrigning af byggeplads | ti 03-12-19 | ma 16-12-19 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------------|--|----------------------------|--|------------------|--|---------------|--|
| Projekt: Hovedtidsplan beboer Dato: to 28-02-19 | Opgave | | Projektoversigt | | Manuel opgave | | kun start | | Deadline | |
| | Opdeling | | Inaktiv opgave | | Kun varighed | | Kun slutdato | | Fremdrift | |
| | Milepæl | | Inaktiv milepæl | | Manuel oversigtsopløftning | | Eksterne opgaver | | Manuel status | |
| | Hovedopgave | | Inaktiv oversigt | | Manuel oversigt | | Ekstern milepæl | | | |