



VARSLINGS RÆKKEFØLGE

Hovedstadens Bygningsentreprise a/s

1. Nedtagning af terrasser i haver
2. Opsætning af stillads
3. Nedtagning af altaner/værn
4. Klargøring af loftrum
5. Registrering af lofter (5.sal)
6. Afrensning af facader
7. Spærring af bagtrappe (alt efter hvornår det sker)
8. Spærring af fortrappe (alt efter hvornår det sker)
9. Opstart af tagarbejde
10. Kanalrensning i lejlighederne
11. 14 dages varsling af vinduer (kvistvinduer for sig)
12. 2 dages varsling vinduer (kvistvinduer for sig)
13. Puds rundt om vindue, facaden
14. Ibrugtagning af loftrum igen
15. Nedtagning af stillads