

Hej,

Här är senaste nytt och status avseende pågående renovering. Trots att boendemiljön överlag upplevs som mycket bra så har entreprenaden på det stora hela enligt plan. Entreprenören ligger något efter tidsplanen men räknar med att ändå komma in på den enligt ursprungsplanen. Bifogat finns en ny tidsplan som speglar status just nu.

Fasadrenovering

- Bilning av fasader mot stora gården är klart. Murningskomplettering av smygar pågår.
- En kontroll av fasaden mot stora gården har genomförts efter att denna del också blivit tvättad. Putsbärande ytor är i gott skick. Vid kontrollen kunde det dock konstateras att det vid ett flertal fönster saknas fall under fönsterblecken.
- Spårning för el är avklarat.
- Bilning av trapphusbalkonger stora gården är klart.
- Bilning av fasader och trapphusbalkonger mot den lilla gården har inletts denna vecka.
- Den bristfälliga tätningen av elmatning genom tvättstugan upp på stora gården har blivit åtgärdat.
- Den värmeblädd som har stått på i byggarnas utrymme i källaren har blivit justerad så att den inte har full effekt under nattetid.

Fönsterrenovering

- Fönsterrenoveringen är i princip avklarad. Återstår en del kompletteringar. Små fönster som inte har gått att åtgärda utförs från utsidan.
- Målning av felaktiga innerbågarna i B-porten är genomfört.
- Några fönster i etagevåning kommer att kontrolleras särskilt så att de renoveras enligt framtagna handlingar.

Påhängsbalkonger

- Pågår byte av befintliga sockelplåtar på existerande påhängsbalkonger som läggs dikt mot teglet med en bättre tätning. Kostnaden för detta tas av det avgiftstillägg balkonginnehavarna betalar varje månad.
- Bygglov har också beviljats för de fem nya balkongerna. Denna vecka inleds arbete med montering av balkonger medför en del störande arbetsmoment.

Glad påsk!

/Styrelsen