

Informationsbrev 2 Afdeling 1 og 5

D. 02. juli 2013

Til beboerne i AAB afdeling 1 og 5

Status på helhedsplan

Beboerne i afdeling 5 stemte på et ekstraordinært afdelingsmøde d. 27. maj 2013 JA til helhedsplanen, som fremlagt på fællesmødet d. 11. marts 2013. Et JA skyldes primært, at de øgede omkostninger ved en ren tag-udskiftning og tilhørende følgearbejder, herunder den fælles gårdrenovering, utidssvarende badeværelser, i sidste ende blev dyrere end at stemme for planen.

Jvf. tidsplanen indsendte AAB's byggeafdeling 14. juni 2013 to ansøgninger til Frederiksberg kommune:

- 1) om tilskud til de nye tagboliger.
- 2) om optagelse af lån til helhedsplanen i afd. 5.

AAB'S byggeafdeling har tidligere i marts måned 2013 fremsendt to ansøgninger til Frederiksberg Kommune vedr. afd. 1.

AAB's byggeafdeling forventer herefter at Frederiksberg Kommune godkender de fremsendte ansøgninger i september måned 2013.

Når godkendelse foreligger skal rådgivere vælges og projektering begyndes. Myndighedsprojektet skal efterfølgende godkendes af Frederiksberg Kommune.

Når Projektet er godkendt skal der afholdes udbud og entreprenørlicitation, herefter fremsendes skema B til godkendelse, hvorefter byggesagen kan begynde.

Forventet opstart af byggeriet er sommeren 2014.

Næste informationsskrivelse vil blive rundsendt når Frederiksberg Kommune har godkendt ansøgningerne – september 2013.

I ønskes alle en god sommer.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen i afd. 1 og 5
og
Boligforeningen AAB

Bilag: Projektidsplan for gennemførelse af helhedsplanen dateret 29-05-2013.