

Projekt Inverness Kv.1
Månadsbrev augusti - 2019

Hej

Nu är semestern över för denna gång och vi kommer att starta vår produktion igen med laddade batterier.

Vi har en ny arbetsledare på plats, Robert Hoffsten. Robban är en sprallig kraftkarl som cyklar till jobbet och är tränare i ett juniorhockeylag. Han har många strängar på sin lyra och har tidigare bland annat jobbat som betongare för flera stora byggbolag samt platschef på ett städföretag.

NCC Infra kommer fortsätta sina arbeten med att återställa efter fjärvärmeschakt på Skogsslingan. Asfalteringen kommer att skjutas framåt då Norrenergi inte är klara med sina arbeten ännu. När nytt datum bokas kommer besked om detta att skickas ut via NCC Infras platsledning.

För att lätt få tag på någon ansvarig i projektet har vi skapat en egen e-postadress. Hör av er med frågor och kommentarer till Invernesskv1@ncc.se

Nedan kommer en kortare beskrivning över vad som kommer ske på projektet under vecka 34–37

De tider och arbetsmoment som presenteras nedan är preliminära och kan komma att ändras.

V.34

- #1 – Bort schaktning av provisorisk ramp till grund
- #2 – Iordningsställa lossningsplats
- #3 – Formning, gjutning av balkar och fundament
- #4 – Återställningsarbeten efter fjärvärmeschakt

V.35

- #1 – Bort schaktning av provisorisk ramp till grund
- #3 – Formning, gjutning av balkar och fundament
- #4 – Återställningsarbeten efter fjärvärmeschakt

V.36

- #3 – Formning, gjutning av balkar och fundament
- #4 – Återställningsarbeten efter fjärvärmeschakt

V.37

- #3 – Formning, gjutning av balkar och fundament
- #4 – Återställningsarbeten efter fjärvärmeschakt

Projekt Inverness Kv.1
Månadsbrev augusti - 2019

