

Projekt Inverness Kv.1
Månadsbrev December - 2019

Hej

Snart är Julen här och första snön har fallit. Vårt arbete med garaget tickar på enligt plan. Och vi har gjutit klart bottenplattan för hela Kv.1

NCC Infra fortsätter med återfyllningen mot gjutna väggar runt garageväggar fram till jul

För att lätt få tag på någon ansvarig i projektet har vi skapat en egen e-postadress. Hör av er med frågor och kommentarer till Invernesskv1@ncc.se

Nedan kommer en kortare beskrivning över vad som kommer ske på projektet under veckorna 50-02

De tider och arbetsmoment som presenteras nedan är preliminära och kan komma att ändras.

V.50

- #2 – Lossningsplats av material "flaggvakt vid lotsning av lastbilar"
- #3 – Formning armering, balkar och väggar
- #1 – Återfyllning av källarväggar garage

V.51

- #2 – Lossningsplats av material "flaggvakt vid lotsning av lastbilar"
- #3 – Formning, gjutning av balkar och vägg
- #1 – Återfyllning av källarväggar garage

V.52

- Julstängt

V.1

- Julstängt

V.2

- #2 #– Montering av första Bostadsplanet Trapphus 4 "#5" lossning av lastbilar för detta kommer att ske onsdag och torsdag ca 09:00 bägge dagarna
- #3 – Formning, gjutning av balkar och vägg garage
- #2 – Lossningsplats av material "flaggvakt vid lotsning av lastbilar"

Projekt Inverness Kv.1
Månadsbrev December - 2019

