



Rad	Namn	Längd Insats	Start	Slut	Gantt chart timeline																
					J23	Februari 23				Mars 23				April 23				Maj 23			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Trappusmöte Kvpl 1 G1-Vv 42A	10d	2023-01-30	2023-02-10	1  Trappusmöte Kvpl 1 G1-Vv 42A																
2	Tillvalsmöten G1-Vv 42A	15d	2023-02-13	2023-03-03	2  Tillvalsmöten G1-Vv 42A																
3	Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren G1-Vv 42A	5d	2023-03-06	2023-03-10	3  Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren G1-Vv 42A																
4	Sista dag för påskriften offert på utförandet G1-Vv 42A	1d	2023-03-06	2023-03-06	4  Sista dag för påskriften offert på utförandet G1-Vv 42A																
5	G1 - Vv 42-A	45d	2023-03-13	2023-05-17	5  G1 - Vv 42-A																
6	Försyn av lägenheter G1-Vv 42A	1d	2023-03-13	2023-03-13	6  Försyn av lägenheter G1-Vv 42A																

Faser

Trappusmöten	Tillvalsmöten	EL	Projektering	Produktion	Förstudie
--------------	---------------	----	--------------	------------	-----------

Utfärdad av: MH  
Utfärdad: 2020-12-14

Ansvarig: Ulf Kaiser  
Utskriven: 2021-09-09

Rev. datum: 2021-02-15  
Projekt nr: 15628

Rev. kom:  
Rev. nr: 9