















Berör: **Kontor markplan, behandlingsgrp. vån 1, lgh nr 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62**

Rad	Namn	Längd Insats	Start	Slut	December 22				Januari 23				Februari 23				Mars 23			
					49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Trapphusmöte Kvpl 1 G4-8	10d	2022-12-05	2022-12-16	1  Trapphusmöte Kvpl 1 G4-8															
2	Tillvalsmöten G4-8	10d	2023-01-09	2023-01-20	2  Tillvalsmöten G4-8															
3	Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren G4-8	5d	2023-01-16	2023-01-20	3  Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren G4-8															
4	Sista dag för påskriften offert på utförandet G4-8	1d	2023-01-23	2023-01-23	4  Sista dag för påskriften offert på utförandet G4-8															
5	G4 - 8	45d	2023-01-23	2023-03-24	5  G4 - 8															
6	Försyn av lägenheter G4-8	1d	2023-01-23	2023-01-23	6  Försyn av lägenheter G4-8															

Faser

 Trapphusmöten	 Tillvalsmöten	 EL	 Projektering	 Produktion	 Förstudie
--	---	--	--	--	---

Utfärdad av: MH
Utfärdad: 2020-12-14

Ansvarig: Ulf Kaiser
Utskriven: 2021-09-02

Rev. datum: 2021-09-02
Projekt nr: 15628

Rev. kom:
Rev. nr: