

## Aktionsliste

Til GAB-møde d. 28.03.2023

Projekt	Opgave og Sagsforløb	Ansvarlig	Sidst behandlet	Lukket dato
Nye adresser i Galgebakken	Der er nu indgået kontrakt med Sign Partner om levering af oversigtsskilte, indkørselsskilte og henvisningsskilte. De første prototyper bliver opsat torsdag, den 30. marts, idet skilteudvalget samme dag vil blive indkaldt til besigtigelse og endelig godkendelse af skilte typerne.	KSF/Birthe	03.03.2023	
Projekt solceller på fælles bygninger	NRGreen har placeret solcellerne på taget af vaskeriet og disse forventes at være i drift inden udgangen af uge 13.	KSF	03.03.2023	
Nyt låsesystem ILOQ	Der bliver succesfuldt opsat nye ILOQ i forbindelse med ibrugtagning af de nyrenoverede boliger. De første ILOQ-låse er opsat på de ny indflyttede boliger i Skrænt 1 og 3. Næste Etape Skrænt 2-4-6 starter 2. maj 2023.	KSF	03.03.2023	
Implementering af nye Albertslund lamper i terræn	Det er aftalt med byggesagen, at det nye Albertslund terrænlamper opsættes løbende i forbindelse med færdiggørelsen og aflevering af de renoverede boliger. Byggesagen vil i den forbindelse løbende lægge tom rør ned i terrænet.	KSF/GAB	03.03.2023	
Råderetskatalog/vedligeholdelsesreglement	Råderetsudvalget, vedligeholdelsesreglement og husorden er godkendt på beboermøde tirsdag, den 14. februar 2023 og er efterfølgende videresendt til Bo-Vest.	KSF/Steen	03.03.2023	
Etablering af 2 nye el lade stader med 4 el-lade bokse ved Skrænt	Der er indgået kontrakt med HomeCharge om etablering af 4 lade bokse i Skrænt. HomeCharge fremsender snarest en tidsplan for etablering af disse lade bokse.	KSF/EI-ladestander udvalget	03.03.2023	
Forsøg på lukning af den telefoniske og personlige åbningstid om onsdagen mellem kl. 16-18.	Det er nu endelig besluttet at ejendomskontoret fremover kun har sen åbningstid i tidsrummet kl. 16-18 i de ulige uger.	KSF/GAB	03.03.2023	03.03.2023

24. marts 2023 Kenneth Fuglsang