

Djurö-Högmalmarnas Vägörening								
Vägplan med utförda åtgärder för 2016/17								
Väg	Åtgärd	Prio	Be-ställt	Ut-fört	Kostnad kkr		Anmärkning	Planeras år
					1. uppsk.	2. verkl.		
<b>A</b>	<b>Allmänt</b>							
A1	Årliga vägstädningen	1			5	4	Kostnad för öl, smörgås m. m.	So 16
A3	Hyvling med egen resurs	1			10			Vå 17
A4	Inköp av plogpinnar	1			1		Kompletteras varje år	Hö 16
A6	Vinterunderhåll	1			80	39		Vi 16/17
A8	Vårsopning av asfalt (Högmalmsvägen)	1			45	42		Vå 17
<b>H</b>	<b>Högmalmsvägen</b>							
H4	Asfaltförbättringar vid gårdet före Lillebo 4:371	1	x		55	55	Gropar och spår åtgärdas	Vå/So 16
H5	Asfaltförbättringar vid SL/SV 4:290, 4:434	1	x		55	55	Borttagn av rötter o lagning av vägbana vid vägskäl	Vå/So 16
<b>SV</b>	<b>Svarthöjdsvägen</b>							
SV6	Dikning av skaftväg västerut	1			30	44	I samband med rep av byggskada	Vå/So 16
SV7	Ändr. av vägtrumma, dikn. + infart 11:38	1			30	11	Fastighetsägaren betalar för vägtruma, tkr 10	Vå/So 16
	<b>FÖRKLARINGAR</b>							
Prior 1	Under verksamhetsåret						Tar ca 3-4 år att klara ut med nuvarande avsättn.	
Prior 2	Senare år							
Prior 3	Icke prioriteringsbar punkt, blir när det blir							











































































































































































