

Underhållsåtgärder och standardhöjande åtgärder på våra vägar - planerade åtgärder samt uppföljning av beställt arbete

Nr	Åtgärd	Prio- ritet	Be- ställt	Ut- fört	Kostnad (bedömd)	Anm	Plane- ras år
A	Allmänt						
A1	Rensning av trummor	1			5000		So 08
A4	Årliga vägstädningen	1	x		4000	Kostnad för öl och mackor m m	
A5	Grusning och saltning	1	x		30000	Förbättring slitskikt (Efter fyllning av potthål under vägstadn)	So 08
L	Lillgårdsvägen/fd Lillängsvägen						
L5	Kostnadsersättning från kommun	0				PW bevakar, ev samagerande med Djurö-By, restpunkt fr tidigare år	
L6	Prov med YIG-beläggning	3			150 000	När vägen är tillräckligt bra (vilket den inte är)	
L7	Förbättring av dike för ökad avrinning	1			20000	Utanför 4:366, 367. Stubbar borttages	
L8	Höjning av vägbana	4	*		40000	Innan utfart mot Högmalm sv. (Översvämmat område vi 06/07)	
L9	Tillsnyggning av fyrvägskäl	4	*		5000	Gamla rör borttages område avplanas	
L10	Djuphyvling av vägen	1			30000	Svårighet att få hyvel, behövs samordning med annan kund	
L11	Ytterligare höjning av vägbana	2			40000	Efter åtgärder vå 09	
L12							
H	Högmalm svägen						
H2	Makadam utmed asfaltkanterna (till Kristinelundsv + vid M-platser)	2			4000	PW beställt delsträcka av Ola, uppskjutet fr höst 02, behövs troligen ej. Anstår tills övriga skador ordnats. Anstår tills vidare ev efter byggnation Lidvägen.	Vår/So 08
H3	Asfaltförbättringar vid gårdet före Lillebo (gropar/spår)?	1			50 000	Anstår tills vidare ev efter byggnation Lidvägen.	So/Hö 08
H5	Reparation av sönderkörd väg	2			25000- 50000	Vid Börjesvik. Vägsprickor har gått ihop hål vid infart (4:27) fyllt med kallasfalt	So 07
S	Bergskogsvägen/Fd Storskogsvägen						

S4	Spränga bergklack vid nr 18	1			10 000	"-	Vår/so m 08
S5	Förbättring av vändplan	2-3	(x)		5 000	Mtrl från dikning kan nyttjas. Fortsätter efter hand	Höst 02
B6	Dike vid S:13/4:234	4	*		10000	Röjes/Rensas	
B7	Gamla röjningsrester	4	*		5000	Tippas	
B8	Grusning	1	x		12000	Rejäl grusning	
K	Kristinelundsvägen						
K6	Vändplan utökas och förbättras	1	x		6000		
K7	Trumma med förlängning vid 4:299	4	*		3000	Fall vid trumma och dike rättas till	
K8	Reparation av dike Kri 7	4			2000	Sönderkörd vägkant (Soptruck)	
L	Lidvägen						
L1	Förbättring av dike	1			6000	Närmast Högmalmsvägen	Vår/so 08
L2	Ny trumma vid Antonssons	4			10000	Avhjälpande underhåll vårvinter 08	
SV	Svarthöjdsvägen/Fd Svarträskvägen						
SV2	Sprängning vid 11:41 (Barta)	2			10 000	Beror på kartan, se ovan. Bör vara möjlig enligt vad det ser ut. Liten Klack tas bort kantmarkering utplaceras.	So 09
SV6	Leijonbacken, avtäckning, öster om.	3			10 000	För bedömning av möjliga åtgärder framgent. Anstår. Behov finnes, en nödatgård 2001	
SV7	Sprängning ovanför/i Leijonb?	3			50 000	Beror av föreg.	
SV8	Nedtagning av träd ovanför Leijonbacken	2	x		4000	Kräver ev flyttning av grushög	
SV 9	Flyttning av väg (11:53)	1	x		12000	Väg flyttas ny trumma lägges (Trumma fastighetsäg) Dike breddas	
T	Tjärnvägen						
T2	Röjning av dikeskanter, fällning av träd, borttagning av stubbar, dikning	1			20000	Åtgärder liknande Kristinelundsvägen våren 04	So 08

SL	Slanguddsvägen						
SL5	Grusning (Standardhöjande)	4			20000	Inget slitskikt kvar, behöver förbättras (Slanguddingarna själva diskuterar metod och återkommer) {Ev införande av vinterhållning}	Vår/So (Hö) 05
SL6	Stubbrytning	4	*		4000		Vår/So 07
SL7	Dränering backe mot norr	1-2			12000	Under beredning	So 08
SL8	Standardhöjning för vinterväghållning	1			250000	Enligt särskilt förslag	So 08

Prior 1	Akut, åtgärdas snarast	455 000
Prior 2	Under verksamhetsåret	70 000
Prior 3	Senare år	210 000
Prior 0	Icke prioriteringsbar punkt, blir när det blir Rött = uppskattad kostnad	

Totalt 735000 inom prio 1 -3