

## Underhållsåtgärder och standardhöjande åtgärder på våra vägar - planerade åtgärder samt uppföljning av beställt arbete.

Nr	Åtgärd	Prioritet Fj år	Be-ställt	Ut-fört	Kostnad (bedömd) Kkr				Anm	Planer as år
					1	2	3	0		
<b>A</b>	<b>Allmänt</b>									
A1	Rensning av trummor	1			5					So 14
A4	Årliga vägstädningen	1			5			Kostnad för öl och mackor m m		So 14
A5	Grusning och saltning	1			40			Förbättring slitskikt		So 14
A6	Hyvling med egen resurs	1			7					Hö 14
<b>L</b>	<b>Lillgårdsvägen/fd Lillängsvägen</b>									
L5	Kostnadsersättning från kommun	0						PW bevakar, ev samagerande med Djurö-By,restpunkt fr tidigare år		
L6	Prov med Y1G-beläggning	0					250	När vägen är tillräckligt bra (vilket den inte är)		
L11	Ytterligare höjning av vägbana	3					40			So 14
L 14	Provisorisk avstängning av Lillgårdsvägen vid föreningsgräns	1			5			Betonggrisar, skyltar, arbete		So 14
L 15	Permanent avstängning av Lillgårdsvägen vid föreningsgräns	1			10			Grävarbete permanent hinder mot kringgång		Hö 14
<b>H</b>	<b>Högmalmsvägen</b>									
H2	Makadam utmed asfaltkanterna (till Kristinelundsv + vid M-platser)	3					10			Vå/So 15
H3	Asfaltförbättringar vid gårdet före Lillebo (gropar/spår)?	3			15					So/Hö 14
H4	Rep trumma 4:26 - 4:494	2				5				Vå/so 14
H5	Dikning för vattenavrinning Bergskogsv till Kristinelundsv samt två trummor	3					30			Vå/so 15
H6	Klistring av asfaltssprickor	1			7			Sträckningen ända till asfalten slutar		Vå/So 14
H7	Åtgärdande av trädrötter (4:290, 434)	3			10			Fällning av träd, borttagning av rötter under vägbana samt lagning av vägbana		Vå/So 14
H8	Rep av trumma mittemot Kristinelundsvägen	Ny				6				Vå/So 14

## Underhållsåtgärder och standardhöjande åtgärder på våra vägar - planerade åtgärder samt uppföljning av beställt arbete.

Nr	Åtgärd	Prioritet Fj år	Beställt	Utfört	Kostnad (bedömd) Kkr				Anm	Planeras år
					1	2	3	0		
<b>B/S</b>	<b>Bergskogsvägen/Fd Storskogsvägen</b>									
S4	Spränga bergklack vid nr 18	3					10		Oenighet rörande dikning vid S13	Vå/So 15
S5	Förbättring av vändplan	3							Fortsätter efter hand	
B8	Hyvling/Grusning	3					100			
B9	Rek av ny vägsträckning	1								Vå/So 14
B10	Trädfällning och dikning övre delen	3					175		Fastigheten under försäljning	Vi 14/15
<b>K</b>	<b>Kristinelundsvägen</b>									
K9	Reparation av väggropp/dike Kri 11-9 (knäckt)	3					40		Uppskattad till 20 - 40 kkr. Blev bra efter hyvling, anstår tv. Ånyo sprucken (vår2013) Klarat sig bra vår 2014	
K10	Hyvling/Grusning	3					0	24		
<b>L</b>	<b>Lidvägen</b>									
L1	Förbättring av dike	3					16		Närmast Högmalmsvägen inklusive ny trumma och förbättrad infart. Anstår till efter byggnation 4:432.	Vå/so 14
L2	Förbättring av slitskikt	Ny						10		Hö 14

## Underhållsåtgärder och standardhöjande åtgärder på våra vägar - planerade åtgärder samt uppföljning av beställt arbete.

Nr	Åtgärd	Prioritet Fj år	Beställt	Utfört	Kostnad (bedömd) Kkr				Anm	Planeras år
					Prioritet	1	2	3		
<b>SV</b>	<b>Svarthöjdsvägen/Fd Svarträskvägen</b>									
SV6	Leijonbacken, avtäckning, öster om.	3						10	För bedömning av möjliga åtgärder framgent. Anstår. Behov finnes, en nödatgärd 2001	
SV7	Sprängning ovanför/i Leijonb?	3						50	Beror av föreg.	
SV8	Nedtagning av träd ovanför Leijonbacken	3						4	Kräver ev flyttning av grushög	
SV 9	Flyttning av väg (11:53)	3						12	Väg flyttas ny trumma lägges (Trumma fastighetsäg) Dike breddas	
Sv 10	Ny vändplan ovanför sista backen	0						20	Ta upp dialog med markägare om att kunna arrangera en vändningsmöjlighet framförallt vintertid med hänsyn till halka och svårigheter att snöröja	
Sv 11	Breddning vid krön Lejonbacken	Ny						10		So/Hö 14
Sv 12	Påflrande av slitskikt utom skaftvägar	Ny						70		Vår 15

