

Underhållsåtgärder och standardhöjande åtgärder på våra vägar - planerade åtgärder samt uppföljning av beställt arbete.

Nr	Åtgärd	Prioritet Fj år	Beställt	Utfört	Kostnad (bedömd) Kkr				Anm	Planeras år
					1	2	3	0		
A	Allmänt									
A1	Rensning av trummor	1			5					So 15
A4	Årliga vägstädningen	1			5			Kostnad för öl och mackor m m		So 15
A5	Grusning och saltning	1			40			Förbättring slitskikt		So 15
A6	Hyvling med egen resurs	1			7					Vå 15
A7	Inköp av nya skyltar	Ny			5			Ersättning för stulna skyltar		Vå 15
L	Lillgårdsvägen/fd Lillängsvägen									
L5	Kostnadsersättning från kommun	0						PW bevakar, ev samagerande med Djurö-By,restpunkt fr tidigare år		
L6	Prov med Y1G-beläggning	0					250	När vägen är tillräckligt bra (vilket den inte är)		
L11	Ytterligare höjning av vägbana	3					40			So 15
L 14	Provisorisk avstängning av Lillgårdsvägen vid föreningsgräns	1			5			Betonggrisar, skyltar, arbete		So 15
L 15	Permanent avstängning av Lillgårdsvägen vid föreningsgräns	1			10			Grävarbete permanent hinder mot kringgång		Hö 15
H	Högmalmsvägen									
H2	Makadam utmed asfaltkanterna (till Kristinelundsv + vid M-platser)	3					10			Vå/So 15
H3	Asfaltförbättringar vid gårdet före Lillebo (gropar/spår)?	3			15					So/Hö 15
H4	Rep trumma 4:26 - 4:494	2					5			Vå/so 15
H5	Dikning för vattenavrinning Bergskogsv till Kristinelundsv samt två trummor	3					30			Vå/so 16
H6	Klistring av asfaltssprickor	1			7			Sträckningen ända till asfalten slutar		Vå/So 15
H7	Åtgärdande av trädrötter (4:290, 434)	3			10			Fällning av träd, borttagning av rötter under vägbana samt lagning av vägbana		Vå/So 15

H8	Rep av trumma mitt emot Kristinelundsvägen	2				6				Vå/So 15
H9	Förbättrande av mötesplats (4:26, 4:494)	Ny			30				Ny trumma samt uppgrusning och breddning	Vå/So 15

B/S	Bergskogsvägen/Fd Storskogsvägen									
S4	Spränga bergklack vid nr 18	3					10		Oenighet rörande dikning vid S13	Vå/So 16
S5	Förbättring av vändplan	3							Fortsätter efter hand	
B8	Hyvling/Grusning	3					100		Norr om S 13	15/16
B9	Rek av ny vägsträckning	1								Vå/So 15
B10	Trädfällning och dikning övre delen	3					175		Fastigheten nyligen såld, ny ägares inställning oklar	Vi 15/16
K	Kristinelundsvägen									
K9	Reparation av väggropp/dike Kri 11-9 (knäckt)	3					40		Uppskattad till 20 - 40 kkr. Blev bra efter hyvling, anstår tv. Ånyo sprucken (vår2013) Klarat sig bra vår 2014 och 2015	
K10	Hyvling/Grusning	3					0	24		
L	Lidvägen									
L1	Förbättring av dike	3							Närmast Högmalmsvägen inklusive ny trumma och förbättrad infart. Anstår till efter byggnation 4:432.	Vå/so 15
L2	Förbättring av slitskikt	2								So 15
							10			

SV	Svarthöjdsvägen/Fd Svartrräskvägen									
SV6	Leijonbacken, avtäckning, öster om.	3					10		För bedömning av möjliga åtgärder framgent. Anstår. Behov finnes, en nödatgård 2001	
SV7	Sprängning ovanför/i Leijonb?	3					50		Beror av föreg.	
SV8	Nedtagning av träd ovanför Leijonbacken	3					4		Kräver ev flyttning av grushög	
SV 9	Flyttning av väg (11:53)	3					12		Väg flyttas ny trumma lägges (Trumma fastighetsäg) Dike breddas	
Sv 10	Ny vändplan ovanför sista backen	0					20		Ta upp dialog med markägare om att kunna arrangera en vändningsmöjlighet framförallt vintertid med hänsyn till halka och svårigheter att snöröja	
Sv 11	Breddning vid krön Leijonbacken	2				10				So/Hö 15
Sv 12	Påförande av slitskikt utom skaftvägar	3					70			Vår 15
Sv 13	Dikning av skaftväg västerut	Ny				20			I samband med rep av byggskada	Vå/So 15

