

Djurö-Högmalmarnas Vägförening								
Vägplan med planerade åtgärder för 2017/18 och grov planering 2018/19 och framåt								
Väg	Åtgärd	Prio	Be-ställt	Ut-fört	Kostnad kkr		Anmärkning	Plane-ras år
					1. uppsk	2. verkl.		
A	Allmänt							
A1	Årliga vägstädningen	1			5		Kostnad för öl, smörgås m. m.	So 17
A2	Grusning efter behov och saltning	1			30		Förbättring slitskikt och dammbindning	Vå 18
A3	Hyvling med egen resurs	1			10			So 17
A4	Inköp av plogpinnar	1			1		Kompletteras varje år	Hö 17
A5	Uppsättning av de nya plogpinnarna	1			0		Görs varje år	Hö 17
A6	Vinterunderhåll	1			80			Vi 17/18
A7	Rensning av trummor	1			5		Med högtryck	So/Hö 17
A8	Vårsopning av asfalt (Högmalmsvägen)	1			45			Vå 18
L	Lillgårdsvägen							
L1	Kostnadsersättning från kommun	3					Frågan bevakas; ev. samagerande med Djurö-By	
L2	Prov med Y1G-beläggning	3					När vägen är tillräckligt bra (vilket den inte är f.n.)	
L3	Ytterligare höjning av vägbana	3						
L4	Prov. avstängn. av Lillgårdsv. vid vår gräns	3			5		Betonggrisar, arbete	
L5	Perm. avstängn. av Lillgårdsv. vid vår gräns	3			10		Grävarbete permanent hinder mot kringgång	
H	Högmalmsvägen							
H1	Makadam utmed asfaltkanterna fram till Kristinelundsv + vid M-platser	2			10			
H2	Dikning för vattenavrinning Bergskogsv till Kristinelundsv samt två trummor	2			30			
H3	Ny trumma; mötesplats ordnas 4:26, 4:494	1			30		Ny trumma samt uppgrusning och breddning	So/Hö 17
H4	Ny trumma mitt emot infart Kristinelundsvägen	1			20		Trumma trasig	So/Hö 17
B	Bergskogsvägen							

B1	Rekognoscering för ny vägsträckning	2		3	Juridiska och praktiska omständigheter utreds		
B2	Trädfällning och dikning övre delen	3		175	Fastigheten såld, ny ägares inställning okänd		
B3	Spränga bergklack vid nr 18	3		10	Oklarheter rörande dikning vid S13		
B4	Förbättring av vändplan	3			Fortsätter efter hand		
K	Kristinelundsvägen						
K1	Reparation av dike och trumma vid Kristinelundsv nr 9-11 (knäckt)	3		40	Bevakas!		
L	Lidvägen						
L1	Förbättring av dike och infart, inkl. ny trumma	3		16	Närmast Högmalmstv. Anstår till efter bygge 4:432		
SV	Svarthöjdsvägen						
SV1	Leijonbacken, avtäckning, öster om.	3		10	För bedömning. Nödåtgärd 2001		
SV2	Sprängning ovanför/i Leijonbacken	3		50	Beror av föreg.		
SV3	Nedtagning av träd ovanför Leijonbacken	3		4	Kräver ev. flyttning av grushög		
SV4	Flyttning av väg (11:53), ny trumma lägges	3		12	Trumma bekostas av fastighetsäg. Dike breddas.		
SV5	Ny vändplan ovanför sista backen	3		20	Markägare kontaktas om vändningsmöjlighet frfa vintertid pga halka o svårigheter att snöröja		
SV8	Reparation av väg på grund av byggskada	1				Hö 17	
SL	Slanguddsvägen						
SL1	Dikning i Skepparviken	3		10			
	FÖRKLARINGAR						
Prior 1	<i>Under verksamhetsåret</i>				Tar ca 3-4 år att klara ut med nuvarande avsättn.		
Prior 2	<i>Senare år</i>						
Prior 3	<i>Icke prioriteringsbar punkt, blir när det blir</i>						
	Gult = Beställt och ev. slutfört till årsmötet						



































