

Djurö-Högmalmarnas Vägörening								
Vägplan med planerade åtgärder för 2018/19 och grov planering 2019/20 och framåt								
Väg	Åtgärd	Prio	Be-ställt	Ut-fört	Kostnad kkr		Anmärkning	Plane-ras år
					1. uppsk.	2. verkl.		
A	Allmänt							
A2	Grusning efter behov och saltning	1	X		30		Förbättring slitskikt och dammbindning	Vå 18
A3	Hyvling med egen extern resurs	1	X		10			So 18
A5	Uppsättning av de nya plogpinnarna	1			0		Görs varje år	Vi 18
A7	Rensning av trummor	2			5		Med högtryck	
A8	Vårsopning av asfalt (Högmalmsvägen)	1			45			
L	Lillgärdsvägen							
L1	Kostnadsersättning från kommun	3					Frågan bevakas; ev. samagerande med Djurö-By	
L2	Prov med Y1G-beläggning	3					När vägen är tillräckligt bra (vilket den inte är f.n.)	
L3	Ytterligare höjning av vägbana	2						
L4	Prov. avstängn. av Lillgärdsv. vid vår gräns	3			5		Betonggrisar, arbete	
L5	Perm. avstängn. av Lillgärdsv. vid vår gräns	3			10		Grävarbete permanent hinder mot kringgång	
L6	Vägtrumma, nybygge	1	X		0	0	Bevakas att det utförs av ägaren. David har haft kontakt.	
H	Högmalmsvägen							
H1	Makadam utmed asfaltkanterna fram till Kristinelundsv + vid M-platser	2			10			
H2	Dikning för vattenavrinning Bergskogsv till Kristinelundsv samt två trummor	2			30			
H3	Ny trumma; mötesplats ordnas 4:26, 4:494	2			30		Ny trumma samt uppgrusning och breddning	Hö 18
H4	Ny trumma mitt emot infart Kristinelundsvägen	2			20		Trumma trasig	Hö 18
H5	Ny asfalt utanför fastighet 4:240	2						Vå/So 19
B	Bergskogsvägen							
B1	Rekognoscering för ny vägsträckning	2			3		Juridiska och praktiska omständigheter utreds	

B2	Trädfällning och dikning övre delen	3		175	Fastigheten såld, ny ägares inställning okänd	
B3	Spränga bergklack vid nr 18	3		10	Oklarheter rörande dikning vid S13	
B4	Förbättring av vändplan	3			Fortsätter efter hand	
K	Kristinelundsvägen					
K1	Reparation av dike och trumma vid Kristinelundsv nr 9-11 (knäckt)	3		40	Bevakas!	
L	Lidvägen					
L1	Förbättring av dike och infart, inkl. ny trumma	3		16	Närmast Högmalmstv. Anstår till efter bygge 4:432	
SV	Svarthöjdsvägen					
SV1	Leijonbacken, avtäckning, öster om.	3		10	För bedömning. Nödåtgärd 2001	
SV2	Sprängning ovanför/i Leijonbacken	3		50	Beror av föreg.	
SV3	Nedtagning av träd ovanför Leijonbacken	3		4	Kräver ev. flyttning av grushög	
SV4	Flyttning av väg (11:53), ny trumma lägges	3		12	Trumma bekostas av fastighetsäg. Dike breddas.	
SV5	Ny vändplan ovanför sista backen	3		20	Markägare kontaktas om vändningsmöjlighet frfa vintertid pga halka o svårigheter att snöröja	
SV11	Blåsa ren trumma ingång Svarthöjdsvägen 4	2				Vå 19
SV13	Fyrvägskorsning till höger, grävning av dike	2				18/19
SL	Slanguddsvägen					
SL1	Dikning i Skepparviken	3		10		
	FÖRKLARINGAR					
Prior 1	Under verksamhetsåret				Tar ca 3-4 år att klara ut med nuvarande avsättn.	
Prior 2	Senare år					
Prior 3	Icke prioriteringsbar punkt, blir när det blir					
	Gult = Beställt och ev. slutfört till årsmötet					









