

Djurö-Högmalmarnas Vägörening						
Vägplan med planerade åtgärder för 2021/22 och grov planering 2022/23 och framåt						
Väg	Åtgärd	Prio	Beställt/ Utfört	Kostn Uppsk	Anmärkning	Planeras år
<b>A</b>	<b>Allmänt</b>					
A1	Årliga vägstädningen	1		0		Varje år
A2	Grusning efter behov och saltning	1	X	250	Förbättring slitskikt och dammbindning	Våren efter tjällossning
A3	Hyvling (eller sladdning)	1	X	16		Våren efter tjällossning
A4	Uppsättning av plogpinnarna	1		0		Varje år
A5	Rensning av trummor	2		5	Med högtryck, vid behov	
A6	Vårsopning av asfalt (Högmalmsvägen)	1	X	10		Varje år
A7	Påfyllning av sandlådor	1		10	Vid behov	
A8	Grus beställs till pothål	1		10	Vid behov	
A9	Vinterunderhåll	1		100		
A10	Nya skyltar (P-förbud)	1	X	3		
<b>L</b>	<b>Lillgårdsvägen</b>					
L1	Ytterligare höjning av vägbana	2				
L2	Kantskärning	1				2021 (rullande)
<b>H</b>	<b>Högmalmsvägen</b>					
H1	Dikning för vattenavrinning Bergskogsv till M-plats vid 4:494	2		30	Löses vid Bergskogsvägen	
H2	Ny trumma; mötesplats ordnas 4:26, 4:494	2		30	Ny trumma samt uppgrusning och breddning	
H3	Ny trumma mitt emot infart Kristinelundsvägen	3		30	Trumma trasig	
H4	Ny asfalt utanför fastighet 4:240	2				
H5	Kantskärning	1		45		2021 (rullande)

H6	Inköp av 2 nya väghinder (gummigupp)	1	X	5		vår 21
H7	Uppsättning av 3 väghinder (gummigupp)	1				Varje vår
H8	Borttag av 3 väghinder (gummigupp)	1				Varje höst
<b>B</b>	<b>Bergskogsvägen</b>					
B1	Kantskärning	1				2023 (rullande)
B2	Ny skylt (vändplan)	1	X	1		
B3	Borttag av bergsklackar vid 4:253/4:248	2				
<b>K</b>	<b>Kristinelundsvägen</b>					
K1	Reparation av dike och trumma vid Kristinelundsv nr 9-11 (knäckt)	3		30		
K2	Kantskärning	1				2023 (rullande)
<b>LV</b>	<b>Lidvägen</b>					
LV1	Förbättring av dike och infart, inkl. en trumma	2		30	Närmast Högmalmsv.	
LV2	Kantskärning	1		14		2021 (rullande)
<b>SV</b>	<b>Svarthöjdsvägen</b>					
SV1	Ny vändplan ovanför sista backen	3		20	Markägare kontaktas om vändningsmöjlighet frfa vintertid pga halka o svårigheter att snöröja	
SV2	Kantskärning	1				2022 (rullande)
SV3	Dika ur i kurvan vid Svarthöjdsvägen 32	1				
<b>T</b>	<b>Tjärnvägen</b>					
T1	Kantskärning	1				2022 (rullande)

T2	Dika ur/Öppna upp diket längs 11:65	2				
<b>SL</b>	<b>Slanguddsvägen</b>					
SL1	Dikning i Skepparviken	3		10		
SL2	Kantskärmning	1				2024 (rullande)
	<b>FÖRKLARINGAR</b>					
<i>Prior 1</i>	<i>Under verksamhetsåret</i>					
<i>Prior 2</i>	<i>Senare år</i>					
<i>Prior 3</i>	<i>Icke prioriteringsbar punkt, blir när det blir</i>					
	Gult = Beställt					
	Grönt = Utfört					