

Djurö-Högmalmarnas Vägörening						
Vägplan med planerade åtgärder för 2023/24 och grov planering 2024/25 och framåt						
Väg	Åtgärd	Prio	Beställt/ Utfört	Kostn Uppsk	Anmärkning	Planeras år
A	Allmänt					
A1	Årliga vägstädningen	1		0		Varje år
A2	(Grusning efter behov) och saltning	1		200	Förbättring slitskikt och dammbindning	Våren efter tjällossning
A3	Hyvling (eller sladdning)	1		16		Våren efter tjällossning
A4	Uppsättning av plogpinnarna	1		0	stäm av behov med vald entreprenör för plogning	Varje år
A5	Rensning av trummor	2		5	Med högtryck, vid behov	
A6	Vårsopning av asfalt (Högmalmsvägen)	1		10		Varje år
A7	Påfyllning av sandlådor	1	x	10	Vid behov	
A8	Grus beställs till potthål	1		10	Vid behov (Lillgärdsvägen)	
A9	Vinterunderhåll	1		100		
A10	Uppsättning av trafikskyltar	1				
L	Lillgärdsvägen					
L2	Kantskäring	1		30		2023 (rullande)
L3	Dikning	2				
H	Högmalmsvägen					
H5	Kantskäring	1		45		2023 (rullande)
H6	Uppsättning av 3 väghinder (gummigupp)	1				Varje vår
H7	Borttag av 3 väghinder (gummigupp)	1				Varje höst

H8	Dikning	2				
B	Bergskogsvägen					
B1	Kantskärmning	2				2024 (rullande)
K	Kristinelundsvägen					
K1	Reparation av dike och trumma vid Kristinelundsv nr 9-11 (knäckt)	3		30	kontrollera	
K2	Kantskärmning	2				2024 (rullande)
K3	Dikning					
LV	Lidvägen					
LV1	Förbättring av dike och infart, inkl. en trumma	2		30	Närmast Högmalm sv. KOLLA	
LV2	Kantskärmning	1		15		2023 (rullande)
LV3	Dikning					
SV	Svarthöjdsvägen					
SV1	Ny vändplan ovanför sista backen	3		20	Markägare kontaktas om vändningsmöjlighet frfa vintertid pga halka o svårigheter att snöröja	
SV2	Kantskärmning	2				2023 (rullande)
SV3	Dikning					
T	Tjärvägen					
T1	Kantskärmning	2				2023 (rullande)
T2	Dikning					
T3	Dika ur/Öppna upp diket längs 11:65	2			kontrollera om fastighetsägare har gjort korrekt infart (med trumma)	
SL	Slanguddsvägen					
SL2	Kantskärmning	2				2025 (rullande)
SL3	Dikning					

	FÖRKLARINGAR					
<i>Prior 1</i>	<i>Under verksamhetsåret</i>					
<i>Prior 2</i>	<i>Senare år</i>					
<i>Prior 3</i>	<i>Icke prioriteringsbar punkt, blir när det blir</i>					
	Gult = Beställt					
	Grönt = Utfört					