

Djurö-Högmalmarnas Vägförening							
Vägplan med planerade åtgärder för 2024/25(avser verksamhetsåret) och grov planering framåt							
Väg	Åtgärd	Prio	Beställt/ Utfört	Kostn	Anmärkning, kommentar	Planeras år	Entreprenör
				Uppsk			
A	Allmänt						
A1	Årliga vägstädningen	1	x	0		Varje år	
A2	Grusning efter behov och saltning	1		200	Förbättring slitskikt och dammbindning, ca: vart annat år.	Bedöms årligen	Djurö Gräv
A3	Hyvling (eller sladdning)	1		11	Entreprenör gör bedömning i samråd med styrelsen, utförs vid behov 24/25	Bedöms årligen	Djurö Gräv
A4	Uppsättning av plogpinnarna	1		0	Stäm av behov med vald entreprenör för plogning	Varje år	
A5	Rensning av trummor	2		5	Med högtryck, vid behov		
A6	Vårsopning av asfalt (Högmalmsvägen)	1		4	Våren 2025	Varje år	
A7	Påfyllning av sandlådor	1		3	Vid behov		
A8	Grus beställs till potthål	1	x	10	Beställt 2024		Djurö Gräv
A9	Vinterunderhåll	1		185	Ref från 2023/24: 117 (plogning), 63 (sandning) 5 (sandning)		
A10	Uppsättning av trafikskyltar	1		25	Möteskyltar, speglar, väggupp beställda.		PPV
L	Lillgårdsvägen						
L1	Kantskärning	2		30	Entreprenör gör bedömning i samråd med styrelsen, utförs vid behov 24/25	Bedöms årligen	Djurö Gräv
L2	Dikning	2					
L4	Uppsättning av 2 väghinder (gummigupp)	1			Två gupp planeras att läggas ut Q2 2024	Våren	
L5	Borttag av 2 väghinder (gummigupp)	1			Tas bort Q4 2024	Hösten	
H	Högmalmsvägen						
H1	Kantskärning	2		45	Entreprenör gör bedömning i samråd med styrelsen, utförs vid behov 24/25	Bedöms årligen	Djurö Gräv
H2	Uppsättning av 3 väghinder (gummigupp)	1	x		Planeras att läggas ut Q2 2024	Varje vår	
H3	Borttag av 3 väghinder (gummigupp)	1			Utförs hösten 2024	Varje höst	
H4	Dikning	2					
H6	Dagvattenavrinning högmalsvägens början	2		20	Diskussion pågår med fast.ägare	2024 alt. 2025	
H7	Asfaltering	2			Offert inkommit, ekonomi avgör när detta genomförs och behov av ev genomförande i etapper.		
B	Bergskogsvägen						

B1	Kantskärning	2		15	Entreprenör gör bedömning i samråd med styrelsen, utförs vid behov 24/25	Bedöms årligen	Djurö Gräv
K	Kristinelundsvägen						
K2	Kantskärning	2		15	Entreprenör gör bedömning i samråd med styrelsen, utförs vid behov 24/25	Bedöms årligen	Djurö Gräv
K3	Dikning						
LV	Lidvägen						
LV2	Kantskärning	2		15	Entreprenör gör bedömning i samråd med styrelsen, utförs vid behov 24/25	Bedöms årligen	Djurö Gräv
LV3	Dikning						
SV	Svarthöjdsvägen						
SV2	Kantskärning	2		15	Entreprenör gör bedömning i samråd med styrelsen, utförs vid behov 24/25	Bedöms årligen	Djurö Gräv
SV3	Dikning						
T	Tjärnvägen						
T1	Kantskärning	2		15	Entreprenör gör bedömning i samråd med styrelsen, utförs vid behov 24/25	Bedöms årligen	Djurö Gräv
T2	Dikning						
SL	Slanguddsvägen						
SL2	Kantskärning	2		15	Entreprenör gör bedömning i samråd med styrelsen, utförs vid behov 24/25	Bedöms årligen	Djurö Gräv
SL3	Dikning						
	FÖRKLARINGAR						
Prior 1	<i>Under verksamhetsåret</i>						
Prior 2	<i>Senare år</i>						
Prior 3	<i>Icke prioriteringsbar punkt, blir när det blir</i>						
	Gult = Beställt						
	Grönt = Utfört						