

**Bilaga 3 -
Projektbeskrivning:
*Förstudie för effektiv
etablering av ny
kärnkraft***

1. Syfte och koppling till utlysningen

Projektets syfte är att stärka Nyköpings kommuns beredskap inför möjliga etableringar av ny kärnkraft vid Studsvik genom att utveckla arbetssätt, tydliggöra planeringsförutsättningar och öka kompetensen inom området. Förstudien genomförs inom ramen för Naturvårdsverkets bidrag som riktas till kommuner för att ta fram förutsättningar och arbetssätt som gör planerings- och tillstandsprocesser mer ändamålsenliga, samordnade och förutsägbara.

2. Bakgrund och behov

Kommunen har under det senaste året mottagit en ökande mängd initiativ och förfrågningar om möjlig etablering av ny kärnkraft i anslutning till Studsvik. Samtidigt drivs ett nationellt arbete för att möjliggöra ny kärnkraft och effektivisera prövningsprocesser, vilket ställer krav på kommunernas förmåga att agera snabbt, samordnat och rättssäkert i tidiga skeden. För att möta detta behöver Nyköpings kommun ett samlat planeringsunderlag, tydliga interna processer och höjd kompetens om roller, rådighet och vilka underlag som efterfrågas i olika skeden.

3. Projektets inriktning och genomförande

Del 1 – Intern arbetsmodell för tidiga etableringsförfrågningar

Förstudien tar fram en tydlig intern arbetsmodell för hur kommunen hanterar etableringsinitiativ: roller och ansvar mellan förvaltningar, besluts- och samordningspunkter, vilka underlag som ska efterfrågas när, samt former för tidig och strukturerad samverkan med bolag, fastighetsägare och berörda myndigheter. Syftet är snabbare, tydligare och mer samordnade besked.

Del 2A – Förstärkt planeringsunderlag för Studsvik

Genomlysning av gällande plan- och markanvändningsförutsättningar, vad som möjliggörs idag, vilka planfrågor som kan aktualiseras vid ny kärnteknisk etablering, kommunens rådighet i förhållande till statliga processer samt identifiering av frågor som behöver belysas i kommande skeden.

Del 2B – Omgivningspåverkan kopplad till fysisk planering

Översiktlig bedömning av samlad påverkan inom trafik och transporter, mark- och vattenanvändning, teknisk infrastruktur (väg, el, vatten/kyla), landskaps- och omgivningseffekter samt behov av underlag från statliga och regionala aktörer (t.ex. SSM, Svenska kraftnät, Vattenfall). Detta ger kommunen ett faktabaserat underlag för att guida aktörer och planera nästa steg.

Del 3 – Kompetensbehov och intern organisation

I förstudien genomförs kartläggning av kompetensgap, prioriterade utbildningsinsatser och förslag på en liten intern arbetsgrupp ("nod") som samordnar frågor och stödjer handläggare. Detta stärker kommunens långsiktiga kapacitet.

Del 4 - Struktur för samverkan och dialog

Förstudien tar fram ett enkelt ramverk för samverkan med kontaktvägar mot bolag, former för tidig invånardialog och plan för kunskapsdelning mot region/nation. Detta stödjer utlysningens mål om lärande och erfarenhetsspridning mellan kommuner.

4. Metod och arbetssätt

Projektet drivs som en förstudie med korta intervjuer/workshops, snabb syntes, riktade analyser och successiv förankring. Kombinationen av konsultstöd (processledning, planeringsstöd, omgivningsbedömningar) och intern tid (projektledning, samordning, analys) säkerställer både framdrift och kunskapsöverföring. Beskrivningen kompletterar de begränsade textfälten i ansökningsmallen där Naturvårdsverket efterfrågar en kortfattad redogörelse samt hänvisar till bilagor.

5. Organisation och roller

- **Beställare:** Nyköpings kommun.
- **Projektledning:** Kommunen (intern projektledare) i nära samverkan med upphandlad konsult som stöd i processledning och metod.
- **Externa parter:** Dialog med fastighetsägare och berörda aktörer vid behov; samordning med Länsstyrelsen och relevanta statliga myndigheter i den utsträckning som krävs för förstudieskedet.

6. Leveranser

1. Intern arbetsmodell för tidiga etableringsförfrågningar
2. Planeringsunderlag Studsvik
3. Översiktlig omgivningsbedömning
4. Kompetenskarta och förslag till intern arbetsgrupp
5. Struktur för samverkan och dialog
6. Slutrapport

Leveranserna är utformade för att vara direkt användbara och överförbara till andra kommuner (lärandeperspektivet i utlysningen).

7. Tidplan

Q2 2026: Upphandling av konsultstöd, nulägesanalys, intervjuer/workshops, skiss av intern arbetsmodell för tidiga etableringsförfrågningar.

Q3-Q4 2026: Planeringsunderlag (2A), omgivningsbedömning (2B), utkast till samverkan, förankring.

Q4 2026: Kompetenskartläggning och utbildningsplan (3), slutlig samordning och slutrapportering till Naturvårdsverket senast **15 december 2026** (enligt utlysningen).

8. Budget och schabloner (översikt)

Kostnaden uppgår till 1 000 000 kr och omfattar konsultstöd och intern tid. Kostnaderna anges på övergripande nivå enligt utlysningens anvisningar.

Beloppen motsvarar förstudieomfattningen och den korta genomförandetiden.

9. Lärande och spridning

Resultat delas internt, regionalt och nationellt i linje med Naturvårdsverkets ambition att förstudierna ska bidra till lärande och utveckling av effektiva processer för ny kärnkraft.

Materialet utformas för att vara återanvändbart och bidra till kortare prövningstider och mer förutsägbara processer i linje med utlysningens mål