

# ENERGIBESPARINGSPROJEKT – BRF Minören 1 Informationsutskick #11

---

Ett avtal har nu undertecknats mellan ADVEN (fjärrvärmeleverantör) och BRF Minören 1, den 20 november 2023. Under nästa vecka, 27-30/11, kommer ENEX att färdigställa entreprenaden tillsammans med ADVEN.

## **Tidplan för driftsättning av bergvärme**

När vi går över från vår befintliga energikälla (fjärrvärme) till nya energieffektivare energikällan (bergvärme), kommer alla hus att ha varmvatten och kallvatten under hela omläggningen av värmen.

Omläggningen av värmen beräknas ta ca 3 dygn totalt förutsatt att allt går enligt plan. Driftsättningen sker etappvis.

## **Värmen kommer att stängas av måndag 27/11 på morgonen i hus FBV 4, 6, 8, 10 och 12 (FBV 2 berörs ej)**

- Tisdag 28/11 på kvällen kommer värmen tillbaka i hus FBV 10 och 12.
- Onsdag 29/11 under förmiddagen kommer värmen tillbaka i hus FBV 4, 6 och 8.
- Torsdag 30/11 kommer ADVEN att plugga igen fjärrvärmen.
- Det kommer att vara störande arbeten i källaren i samtliga hus från 07:00 - 22:00 varje dag under denna period.
- Hus FBV 2 kommer inte att beröras i samma omfattning som övriga hus.

Värmen i lägenheterna kommer att höjas någon dag innan detta påbörjas för att buffra upp värmen i bostadshusen.

Vi ber er att inte vädra under denna tid, då ventilationen samtidigt kommer att stängas av för att behålla så mycket som möjligt av värmen i lägenheterna. Slutbesiktning kommer att ske och marken att återställas så snart driftsättningen är genomförd.

## **Särskilda förutsättningar för hyresrätterna**

Bostadsrättsföreningen är skyldig att se till att hyresgästerna kan bo kvar i sina lägenheter. Styrelsen kommer att tillhandahålla värmeelement för de tre hyreslägenheterna, och detta sker genom kontakt med var och en av de boende.

## **Övrigt**

Vid frågor eller uppkomna problem av teknisk karaktär under installationen kontaktas ENEX 08-588 013 20. Övriga frågor gällande projektet, kontakta [styrelsen.minoren1@outlook.com](mailto:styrelsen.minoren1@outlook.com)

Med vänlig hälsning, Styrelsen