



Uppgifter rörande

Lv 3 kasernetablisement i Norrtälje

Uppgifter rörande

Lv 3 KASERNETABLISSEMENT I NORRTÄLJE

Sammanställda maj 1953

Hugo Stendahl  
Överste

AllmäntI. Valet av Norrtälje såsom förläggingsplats.

Då regementet började uppsättas fr o m 1/10 1941 förlades det provisoriskt till f d Göta livgardes kasernetablissemment i Stockholm. Detta "provisorium" kom att vara i 11  $\frac{1}{2}$  år, innan det var i sin helhet avvecklat.

1941 års försvarsutredning föreslog att ett nytt kasernetablissemment skulle uppiöras för regementet i trakten av Stockholm. Utredningen beräknade byggnadskostnaderna till 9.250.000 kr samt för markförvärv 700.000 kr.

Enligt prop nr 210/1942 upptog emellertid departementschefen icke de beräknade medlen (9.250.000 kr) i den s k "femårsplanen" (1942/47). Byggnadsföretaget skulle alltså uppskjutas till utgången av femårsperioden.

Den mark och de tomtområden, som disponerades av regementet i Stockholms län, voro dock ytterligt värdefulla för bostadsbebyggelse m m, vartför redan tidigt framstötas gjordes från olika håll att dessa områden borde exploateras. Med anledning härav erhöil regementschefen redan i slutet av 1942 under hand i uppdrag att verkställa förhandsrekonoseringar av lämplig plats för det nya etablissemmentet.

Nämnda rekonoseringar pågingo under 1943 och början av 1944. Sedan en del alternativ söder om Stockholm samt å Lovölandet utgallrats återstod såsom tänkbara markområden a) Ullna-området (nordost Stockholm, norr om Hägernäs), b) Görvälms herrgård (2,5 mil nordväst om staden) samt c) Tegelhagen-området å Järvaället.

Fortifikationsförvaltningen erhöil i april 1944 under hand från försvarsdepartementet meddelande om att det vore av stort allmänt intresse, att Ladugårdsgärdet kunde disponeras för ytterligare bostadsbebyggelse, vilket förutsatte att Lv 3 erhöile ett nytt kasernetablissemment. Utredning borde därför snarast upptagas.

Den ovan angivna utredningen från regementschefens sida fullföljdes därefter i samarbete med ämbetsverket och arméstaben. De ovan angivna alternativen undersöktes ytterligare samt kostnadsberäknades preliminärt, vilket ämbetsverket anmälde i underdånig skrivelse den 31/8 1944.

Vid vägandet av för- och nackdelar i de olika förslagen framstod att vart och ett av den var behäftat med avsevärda ekonomiska eller militära nackdelar. Frågan väcktes då att eventuellt förlägga regementet till Norrtälje, vilket bl a skulle medföra kort avstånd till Viddö skjutfält m m och god övningsterräng. Detta uppslag godtogs av dåvarande arméchefen, som anbefallde förberedande undersökning i Norrtälje-trakten. Den första kontakten med Norrtälje stad togs i november 1944 av dåvarande regementschefen samt domänofficeren i ForstF. Stadens myndigheter visade från början stort intresse och välvillighet. De första rekonoseringarna visade att två områden voro tänkbara ur militär synpunkt nämligen dels Lommarskogs-Nordrona området (= det nuvarande förläggingsområdet) dels Mellingeholms gård.

Det visade sig att Lommarskogs-Nordronaområdet var väl lämpat såsom område för själva etablissemmentet men mindre lämpligt såsom övningsområde. För Mellingeholmsområdet gällde det motsatta.

Vid förhandlingarna med staden föreslogs därför att staden skulle ställa båda de nämnda områdena till kronans förfogande. Staden förklarade sig villig härtill under vissa villkor.

Arméchefen uppdrog därefter i december 1944 åt FortF att närmare undersöka de ekonomiska och andra villkor, som skulle bli förknippade med en förläggning till Norrtälje.

Sedan nyssnämnda undersökning verkställdes och staden förklarat sig vara villig göra vissa åtaganden tillstyrkte chefen för armén i skrivelse den 5/2 1945 till FortF att regementet förlades till Norrtälje.

FortF fullföljde därefter underhandlingarna med Norrtälje stad samt träffade den 19-20/2 1945 med stadens drätselkammare preliminärt avtal för reglering av vissa med regementets förläggning till staden sammanhängande frågor. Avtalet innebar i huvudsak

- 1) Staden överlåter till kronan utan ersättning Lommarskogsområdet samt Nordronaområdet - inalles c:a 280 hektar markområde.
- 2) Staden överlåter Mellingeholmsområdet till kronan under förutsättning att kronan erlade 2/3 av inköpssumman, dock högst 150.000 kr.  
(Staden har genom kbr 30/1 1953 erhållit 145.200 kr).  
Området omfattar c:a 220 hektar mark.
- 3) Staden åtager sig bekosta och ombesörja framdragande av vattenledning till gränsen för det militära området samt att leverera vatten till fixerat pris per m<sup>3</sup>.
- 4) Staden åtager sig att framdraga och bekosta väg från Stockholmsvägen till gränsen för Lommarskogs-området.
- 5) Staden garanterar att sammanlagt 151 lägenheter av avtalad, varierande storlek skulle finnas att tillgå för regementets icke kasernerade personal.
- 6) Avtalet skulle gälla under förutsättning av Kungl Maj:ts och stadsfullmäktiges godkännande före den 1/7 1945.

I underdånig skrivelse den 20/2 1945 hemställde FortF att Kungl Maj:t måtte föreslå riksdagen att besluta att Lv 3 skulle förläggas till Norrtälje samt att, om sådana beslut fattades, godkänna det träffade avtalet med Norrtälje stad.

Nämnda förslag var grundat på en jämförelse mellan de olika förläggningsförslagen. Valet av Norrtälje innebar bl a det billigaste alternativet (Tegelhagen - 17.390.000 kr, Görväln - 19.515.000 kr, Ullna - 18.565.000 kr, Norrtälje - 16.640.000 kr, allt enligt prisläget den 1/7 1944).

Efter förslag av Kungl Maj:t i prop nr 189 beslöt 1945 års riksdag att Lv 3 skulle förläggas till Norrtälje.

## II. Anvisade medel

1946 års riksdag godkände ett byggnadsprogram innebärande enligt prisläget 1/7 1945, en kostnadsram av 16.502.000 kr.  
Riksdagen har hittills anvisat investeringsanslag under budgetåren

1945/46	-	3.000.000 kr	
1946/47	-	6.000.000 "	
1947/48	-	3.000.000 "	
1951/52	-	1.500.000 "	
1952/53	-	1.500.000 "	15.000.000 kr

1953 års riksdag har därjämte å tillägsstat anvisat för täckande av prisstegringar

3.000.000 "

S:a 18.000.000 kr

Av ovanstående ord anslag på 15.000.000 kr har Kungl Maj:t hittills ställt till FortF förfogande:

Under 1945	-	540.000:-	kr under 1950	-	2.424.000:-	kr
" 1946	-	2.022.700:-	" "	1951	-	2.554.000:-
" 1947	-	490.000:-	" "	1952	-	1.612.400:-
" 1948	-	1.021.475:-	" "	1953	-	846.700:-
" 1949	-	3.366.935:41"	Summa			14.878.210:41"

De å detta anslag disponerade medlen (15.000.000 - 14.878.210:41=) 121.789: 59 kr äro avsedda, att användas till planerat tygverkstadsförråd samt cykelställ.

De inom den ovanstående ramen återstående medlen på (16.502.000 - 15.000.000 =) c:a 1,5 mill avses att äskas av riksdagen för uppförandet av ytterligare 2 st kaserner samt för komplettering av elkraftanläggningarna.

### III. Byggnadsprogrammet och dess genomförande

1946 års riksdag godkände i princip det av FortF uppgjorda byggnadsprogrammet inom en kostnadsram av 16.502.000 kr enligt prisläget 1/7 1945.

Stadsrådet anförde dock att gymnastikhus, idrottsplats och bastubyggnad t v borde ställas på framtiden samt att förenklingar och minskningar av förläggnings- och förrådsutrymmena m m syntes vara möjliga och önskvärda. Sådana ha också vidtagits vid genomförandet (se nedan).

Programmet har i huvudsak genomförts med nedanstående förändringar.

- a) Följande byggnader ha helt utgått.  
Pjäsmekanikerskola  
Förråd på Stadsberget  
Gaskammare  
Cykelstall
- b) Följande särskilda byggnader ha utgått genom att motsvarande utrymme anordnats i annan byggnad:  
Officersmäss inrymd i kanslihuset  
Bastubyggnad "- " skolhuset  
Arbetarmäss "- " tygverkstadsbyggn  
Varmt tygförråd "- " matinrättningen  
Rotfruktskällare "- " "-
- c) Följande byggnadsobjekt ha ställt på framtiden:  
Gymnastikhus  
Idrottsplats  
3 st kaserner  
Den ena mobförrådsgruppen (i Stockholmstrakten).
- d) Följande byggnader ha tillkommit (planeras)  
Särskilt hus för personalbostäder (I det ursprungliga programmet skulle vissa befintliga "civila" byggnader utnyttjats, nen detta har visat sig vara oekonomiskt, då de bl a voro i dåligt skick).  
Kokhus  
2 st radarlektionsbyggnader  
Verkstadsförråd vid tygverkstaden (planerat)  
Radarförråd (planerade)  
Dessutom har särskilt verkstadsutrymmena avsevärt ökats i förhållande till det ursprungliga programmet med hänsyn till ökad motorntnl, radarntnl, maskinriktade pjäser o d.

Vid uppgörandet av avtalet med Norrtälje stad beräknades att etablissemnet skulle vara färdigställt, så att regementet skulle kunna förläggas till staden från 1/10 1947.

Arbetena på etablissemnet igångsattes vid årsskiftet 1945/46 varvid huvudvägar, huvudledningar för vatten och avlopp samt röjningar och planeringar igångsattes.

Första byggnadsetappen påbörjades i november 1946.

På grund av de växande svårigheterna att erhålla erforderlig arbetskraft för länet, återkallade emellertid länsarbetsnämnden i stor omfattning tidigare meddelade arbetstillstånd samt beviljade därefter t v icke några nya sådana. Arbetena å etablissemnet lågo därför praktiskt taget nere under större delen av åren 1947 och 1948. Genom detta avbrott i byggnadsarbetena kunde etablissemnet icke färdigställas på beräknad tid.

Avbrottet har förorsakat kronan avsevärda kostnader i form av

1) Direkta merkostnader

Ersättning till entreprenör	186.935:41 kr
"-    "    Norrtälje stad för ekonomiska förluster (beviljat av riksdagen) under budgetåren 48/49 - 51/52	311.500:- "
	<hr/>
S:a	498.435:41 "

2) Indirekta merkostnader

Avsevärda prisstegringar å byggnadsarbetena, särskilt från år 1951; för merkostnader ha hittills beräknats och beviljats 3.000.000:- kr.  
Ökade avlöningskostnader för regementets fast anställda personal under åren 1948 - 1952 (53) m m.

Sedan statsrevisorerna anmärkt på de ekonomiska konsekvenserna av avbrottet å byggnadsverksamheten återupptogs arbetena i november 1948. För att med tillgänglig arbetskraft därvid kunna planenligt genomföra arbetena, uppgjordes i augusti 1948 i samarbete med arbetsmarknadsmyndigheterna och Norrtälje stad ett gemensamt arbetsprogram för samtliga statliga och kommunala arbeten i Norrtälje. Av programmet framgick den arbetsstyrka, som var erforderlig under olika tidsperioder under åren november 1948 - 1952. Arbetsmarknadsmyndigheterna ställde i utsikt att det så beräknade arbetskraftsbehovet skulle tillgodoses. Så blev i praktiken emellertid icke fallet, utan arbetena ha måst bedrivas med i regel avsevärt mindre arbetsstyrka än som beräknats. Detta har medfört att byggnadstiderna för de olika byggnaderna i de flesta fall blivit orimligt långa.

Enligt det i augusti 1948 uppgjorda programmet skulle byggnadsprogrammet för etablissemnet med någon reducering (bl a 7 st kaserner i stället för 10 st) kunna vara genomfört 1952, så att utbildningen av det årets vpl skulle kunna förläggas till Norrtälje.

1948 års program har sedermera reviderats och kompletterats alltefter som byggnadsobjekten kunnat påbörjas och slutföras.

Huvuddelen av regementets utbildning förlades fr o m april 1952 till Norrtälje.

Regementet är sedan 1/3 1953 helt förlagt dit.

Nu pågående byggnadsarbeten torde bli avslutade under första halvåret 1954. Ytterligare 2 st kaserner samt radarförråd böra tillkomma.

Ammunitionsförråd

Är utfört såsom bergförråd

färdigställt 1948

Är även avsett för fo-am

Anslag: Prisläge 1/7 1945 - 85.200:- kr.

2 st Avståndsmätarebyggnader

Byggnaderna ännu ej påbörjade, men medel beviljade.

Äro avsedda såsom skydd för instrument och personal under utbildning i avståndsmätning. Skjul av enkel beskaffenhet.

Byggnadstid:

Anslag: Prisläge 1/7 1952 - 20.300:- kr.

Bensinstation

Inrymmer: Körcentral (expedition)

Utlämningslokaler för olja, kol etc

Personalsrum

Toaletterum

Handförråd för oljor o d

2 st bensinmackor med tillhörande 4 st tankar om vardera 15.000 liter

Byggnadstid: nov 1946 - mars 1947

Anslag: Byggnadskostnader utom yttre arbeten och admin:

Prisläge 1/7 1945 - 85.400:- kr.

Centralt bytesförråd för intmtrl

A. Verkstadsdelen inrymmer:

expedition, omklämningsrum för manlig personal  
 " " " kvinnlig "

skomakeriverkstad

skrädderiverkstad med ångpressrum.

B. Förrådsdelen inrymmer:

i värmeförrådsdelen

våningen 1 tr upp: bytesförråd med utlämningsdisk,

bottenvåningen: vårdtjänstlokaler, utrustningsförråd,  
 fack för smutstvätt, uppkningsrum,

i Källarvåningen

(mindre del utgrävd): förråd för intmtrl

i kallförrådsdelen: förrådslokaler i två våningar.

Byggnadstid: febr 1947 - dec 1948

för ändringsarbeten: sept 1951 - mars 1952

Anslag: Byggnadskostnader utom yttre arbeten och admin:

Prisläge 1/7 1945 - 221.400:- kr

För ändringsarbeten:

Prisläge 1/1 1951 - 45.500:- kr

Förbrukningsmaterieförråd (intend)

Byggnaden är ännu ej påbörjad.

Skall ligga bakom centrala intend bytesförrådet

Byggnaden kommer att utgöras av en från Lv 3 i Stockholm flyttad förrådsbarack, vilken i Stockholm använts för samma ändamål.

Byggnadstid:

Anslag: 1/7 1952 - 22.200:- kr

Gymnastikbyggnad

Ställd på framtiden, medel icke begärda

Underhandlingar ha pågått med Norrtälje stad om eventuellt uppförande av en för regementet och staden gemensam sport- och gymnastikhall. Underhandlingarna ha anbefallts av Kungl Maj:t på framställning av staden.

På grund av de stora kostnaderna (c:a 2 mill kr) har staden förklarat sig icke kunna genomföra byggnadsprojektet under överskådlig tid.

Idrottsplats

Endast rönjningsarbeten ha hittills utförts.

Medel - 180.000:- kr enligt prisläget 1/10 1951 - ha begärts men icke anvisats av Kungl Maj:t.

3 st kallgarage

Byggda enligt standardtyp

2 st byggnader om vardera 20 "fack"	-	= 40	fack
1 st " " " 12 " " "	-	= 12	"
		<u>Summa</u>	<u>52 fack</u>

Varje fack med portar har en bredd av 3,30 m och ett djup av 16 m. I varje fack kan uppställas 2 st lastbilar eller 3 st personbilar. Vid regementet finnes nu inalles 96 garagefack:

2 varmgarage	- 44	fack
3 kallgarage	- 52	"
	<u>Summa</u>	<u>96 fack</u>

Byggnadstid: maj 1952 - maj 1953, yttre planeringsarbeten icke klara.

<u>Anslag:</u> Prisläge 1/1 1951 - byggnadsarbeten	310.000:-	
utvändiga arb	71.000:-	381.000:- kr
administration		24.000:- "
	<u>Summa</u>	<u>405.000:- kr.</u>

Kanslihus med officerspäss

I källarvåningen: omklädn- och tvättrum för off, 4 st bostadsrum, lunchrum för skrivpersonal div förråds- och skyddsrum, proviantförråd för offmännen, apparatrum m m.



I bottenvåningen: förvaltningsexpedition - inalles 21 rum, dagoffdublett, telefonväxel.

I vån 1 tr upp: regchef, ordersal, stabsexpeditioner - inalles 21 rum.

I vån 2 tr upp: offmäss med samlingssal, köksavdelning, bostad för mässförestånd:a

Offmässen beräknad efter 60 off.

Byggnadstid: maj 1951 - mars 1953

Anslag: Prisläge 1/1 1950 - 929.000:- kr.

### 7 st kaserner

Vardera kasernen innehåller:

I källarvåningen: Putsrum, torkrum, skyddsrum, cykel- och skidförråd m m.

I bottenvåningen: Batteriexpedition om 3 rum (battch, exp, daguoff).  
7 logement för vardera 6 man  
1 furirrum, 1 lärarrum, torkrum, tvättrum, toalettrum.

I vån 1 tr upp: Dagrum och skrivrum  
7 logement för vardera 6 man  
2 furirrum, torkrum, tvättrum, toalettrum.

I vindsvåningen: 2 stora logements- (lektions-) rum  
toalettrum, torkrum, tvättrum

I varje kasern:	84	man
I sju	-"-	: 588 "

Förläggningssutrymmena för små, 2 kaserner till äro begärda.  
Förläggningsberäknade efter en styrka av 555-565 man nu vid vissa per max 780.

Byggnadstid: nov 1948 - jan 1952

Anslag: Prisläge 1/7 1948 - för 7 kaserner c:a 3.500.000:- kr -  
för en kasern c:a 500.000:- kr.

### Krigsmaterielförråd

Förrådsgrupp omfattande 5 byggnader.

Byggnad a inrymmer: handvapenförråd med vårdlokal  
(varmförråd) vårdlokal och förråd för annan tygmtrl, oxider-rum, personalrum.

Byggnad b inrymmer: å nedre botten varmlokaler för tygmtrl,  
(nedre delen varm å övre botten kallförråd för intmtrl, upplagd för-  
övre delen kall) bandsvis.

Byggnader c-e inrymma: fack för förbandsvis uppställning av pjäser och  
(kallförråd) fordon m m.

Byggnadstid:

Byggnad b-e: jan 1952 - jan 1953, yttre planeringsarbeten icke färdiga.  
-"- a : mars 1952 - mars 1953.

Anslag: Byggnad b-e: Prisläge 1/1 1951 - 376.500:- kr  
-"- a : -"- 1/1 1951 - 63.450:- "

Summa 439.950:- kr

Marketenteri

Källarvåningen (utgrävd endast under mittelpartiet) innehåller förvaringsrum för proviant m m för marketenteriet och furirmässen.

I bottenplanet: manskapsmark n kök, diskrum, utlämningshall, 2 st kafélokaler, skrivrum, tidskriftsrum, personalmatrum, aspirantnäss om 2 rum, furirmäss med matsal, kaférum, skrivrum, ett mindre rum (konstaplar) ett mindre kök.

Beräkningsgrunder: manskapsmark: minimiutrymme 650 platser  
aspirantnäss för högst 125 man  
furirmässen för 70 överfurirer och furirer samt  
30 konstaplar.

Byggnadstid: okt 1950 - juni 1952

Anslag: Prisläge 1/1 1950 - 555.000 kr.

Matinrättning

I källarvåningen: lokaler för förvaring av vissa varor, (rotfrukter, saft och sylt m m), skalningsrum, apparatrum o d, förrådslokaler för tygmtrl och intmtrl.

I bottenvåningen: Köksavdelning, husmodersexpedition, grönsaks-, kött- och fiskkylar, mjölkkyllrum, brödrum m m.

Matsalsavdelning: manskapsmatsal m 392 platser  
furirmatsal " 76 "-  
mat- och dagrum för kökspersonalen.

Förrådsavdelning: lokaler för torra varor  
(proviantförråd)  
exp lokal för köksföreståndare.  
Utrymmen för mottagning och utvägning.

I övervåningen: förråd för torra varor, konserver, tvättmedel, kasernutredningsmtrl.

Särskilda bygg- Sopstation och kokhus för kockutbildning.  
nader:

Byggnadstid: Juli 1949 - okt 1951.

Anslag: Prisläge 1/7 1948 - Byggnadskostnader 788.700 kr  
Härtill kommer kostnader för utvändiga arbeten och administration = c:a 75.000 kr.

Oljeförråd.

Ännu ej färdigt.

Byggnaden ligger invid bensinstationen.  
Är avsedd för lagring av oljefat. Kommer att förses med telfer för 500 kg last.

Byggnadstid: dec 1952 -

Anslag: Prisläge 1/10 1951 - 43.000 kr.

Panncentral med kolgård.

I källarplanet: Nedre delen av pannrummet med 6 pannor, askrum, apparatrum, 2 förrådsrum.

I bottenplanet: Övre delen av pannrummet med telfer till kolgården, expedition, dagrum, omklädnadsrum med duschar och toaletter, pumprum, verkstad, brandredskapsbod.

Kolgården: cementerad och försedd med särskild uppfart för kol-tippning.

Telfer med kolskopor till pannrummet.

Byggnadstid: aug 1947 - juli 1948.

Anslag: Prisläge 1/10 1946 - 488.000 kr.

Personalbostäder.

För 1 väbel, 1 maskinist, 1 eldare, 2 husmödrar.

I källarvåningen: tvättstuga med torkrum och mangelrum, matkällare för varje lägenhet, apparat- och skyddsrum.

I bottenplanet: 3 st lägenheter om 2 rum och kök,  
1 st        "-        om 1 rum med alkov och kokvrå,  
1 st        "-        om 2 rum och kokvrå.

I vindsplanet: 2 st rum, vardera tillhörande resp bottenlägenhet,  
1 st mindre rum till husmoderns lägenhet.  
Till vardera lägenheten hör badrum och toalett.

Byggnadstid: nov 1951 - okt 1952

Anslag: Prisläge 1/1 1951 - 231.000 kr.

2 st Pjäsexercishus

Inrymmer vardera en pjäshall om 35 x 17,5 m =  $612,5 \text{ m}^2$  samt ett antal förrådsutrymmen för utbildningsenheterna.

A-hallen har dessutom: kapprum och toaletterum, biljettluckor o d scenanordning med omklädnadsrum m m, biografanläggning, filmskjutbana och lokal för bildbandsundervisning.

B-hallen har dessutom: två rum för bildbandsundervisning, serviceverkstad, ett särskilt tillbygge för Arenco-mtrl.

Byggnadstid: febr 1947 - dec 1948 för själva hallbyggnaderna  
dec 1951 - okt 1952 för tillbyggnadsarbeten

Anslag: För byggnadsarbeten utom yttre arbeten och administration: Prisläge 1/7 1945 - 335.800 kr.  
För tillbyggnadsarbeten: Prisläge 1/1 1951 - 156.900 kr.

Radarförrådsbyggnad  
( "0-förråd" )

Denna byggnad (varnförråd) är byggd för den äldre radarmaterielen och passar icke för den nyare mtrl.  
Är dock användbar såsom tygmtrl-förråd.

Byggnaden är uppförd med medel från särskilt anslag.

2 st radarlektionsbyggnader

Belägna invid "radarplatsen".

Byggnaderna utgöres av tvenne från Lv 3 i Stockholm flyttade förläggningsbaracker, vilka reparerats och inretts för sitt nya ändamål.

Byggnad nr 1 inrymmer: 2 lektionsrum och 1 filmprojektrum

Byggnad nr 2 inrymmer: 1 radarrum samt 1 "stridsledningsrum" å taket en lanternin i förbindelse med stridsledningsrum.

Byggnadstid: aug 1952 - april 1953

Anslag: Prisläge 1/10 1951 - 97.000 kr.

Servicehall med smörjbrygger och spolplattor

Servicehallen inrymmer expedition och förråd  
3 st fordonsplatser  
2 st smörjropor  
2 st billyftar  
motorlektionssal för c:a 40 elever  
demonstrations- och lärarum

F n är hallen provisoriskt ändrad till serviceverkstad i väntan på att tygverkstaden bliver färdig.

Byggnadstid: nov 1945 - mars 1947

Anslag: Byggnadskostnader utom yttre arbeten och administration.  
Prisläge 1/7 1945 - 215.200 kr.

Signalverkstad med förråd

Byggnaden inrymmer:

I källarplanet: Signalatrlförrådslokaler, omklädnadsrum med tvätt-, dusch- och toaletterum, apparatrum och transformatorstation.

I bottenplanet: rum för radaring och verkmästare, maskinverkstad och monteringshall, förskärmat rum, städrum och toaletter.

Verkstaden är avsedd såsom serviceverkstad för telemateriel och radar. Avsikten är att byggnaden i framtiden skall bliva sammanbyggd med en radarförrådsbyggnad. För den senare finnas ännu inga medel anvisade.

Byggnadstid: febr 1952 - okt 1952, yttre planeringsarbeten ännu ej färdiga.

Anslag: Prisläge 1/1 1951 - 229.700 kr.

Sjukhus

I källarvåningen: röntgenavd, arkiv, steriliseringsrum, förråd för kläder m m.

I bottenvåningen: läkaravd med mottagnings- och behandlingsrum, exp, tandläkaravd, behandlingsrum, laboratorium, väntorum, bostäder för vpl läkare, sköterska och två biträden m m.

I våningen en trappa: 8 sjukrum med tillhoppa 33 vårdplatser, dagrum, matrum för personalen, kök, vaktrum, sköljrum, bad- och toaletterum.

Byggnadstid: aug 1950 - febr 1952  
Anslag: Prisläge 1/1 1949 - 375.000 kr

### Skjutbanor

#### A. Skolskjutningsbana (300 m)

Färdigställd under 1947 till en kostnad av 105.000 kr  
 (Prisläge 1/7 1945).

Banan får även disponeras av Norrtälje skytteförening.  
 Banan inrättningställdes så tidigt på grund av att skytteföreningens  
 förutvarande bana blev spolierad i ett tidigt skede av kasernbygget.

#### B. Korthållsskjutbana (50 m)

Färdigställd under 1947 till en kostnad av 40.000 kr.  
 (Prisläge 1/7 1945).

#### C. Luftvärnsskjutbana

Inrymd i en särskild mindre byggnad och avsedd för kammarammunition.  
 Färdigställd under 1947 till en kostnad av 10.000 kr.  
 (Prisläge 1/7 1945).

#### D. Marksjuthöjningsbana

Belägen å Mellingeholmsområdet och avsedd för kspsskjutning o d.  
 Färdigställd under 1948 till en kostnad av 15.000 kr.  
 (Prisläge 1/7 1945).

#### E. Handgranatbana

Färdigställd 1952 av regementet. Belägen å Mellingeholmsområdet.  
 Anslagna medel 5.000 kr.

#### F. Vänjningsbana

### Skolbyggnad med bastu

Under byggnad

#### I källarvåningen:

bastuanläggning för två omgångar om vardera 40-50  
 man, demonstrationshall, fotolaboratorium, skydds-  
 rum.

#### I bottenvåningen:

manskapsbibliotek med lärum och skrivrum, 2 ex:  
 peditionsrum för personalvårdstjänsten, taktiksal,  
 signalrum, 1 lektionsrum för c:a 40 elever, lärar-  
 rum, toalettrum.

#### I våningarna 1 och 2:

4 st lektionsrum för vardera c:a 40 elever, 1 st  
 samlingsal (filmsal) för 230 man, materielrum.

Byggnadstid:

nov 1952 -

Anslag:

Prisläge 1/10 1951 - 957.000 kr.

### Stängsel

Avsikten är att inhägnas hela kasernområdet och de anslutande delar av  
 övningsområdet. vilka användas bl a för radarutbildning.  
 Stängslet skall utgöras av ett trädnätstängsel ("industristängsel") av  
 2,20 m höjd.

Anslag:

Prisläge 1/10 1952 - 120.000 kr.

Tygverkstad med arbetarmäss och verkstadsförråd

Ännu ej färdig

Verkstadsbyggnaden består av ett kontorshus, och en verkstadsavdelning.

Kontorshuset inrymmer:

I källarvåningen: tvätt- och omklädnadsrum och toalettavdelning för arbetarpersonalen, elcentral, pumprum, kompressorrum, arkiv, skyddsrum för c:a 90 personer.

I bottenvåningen: rum för nifeladdning samt nifeförråd, blyförråd och rum för blyladdning, sadelmakeriverkstad.

I våningeh 1 tr upp: mässlokaler om matsal och serveringsrum, 3 kontorsrum, förbandsrum, kapprum, konferensrum väntrum, arkiv.

Verkstadsavdelningen inrymmer: reparationshall om 14 x 75 m = 1.020 m<sup>2</sup>, instrumentverkstad, bil-, sadelmak-, kabel-, maskin-, målarverkstäder.

Smedja, sprutbox, ångtvätt, godscentral, dieselprovningsrum, verktygs- och reservdelsförråd, 2 rum för verkmästare, korrektörverkstadsrum.

För verkstadsförrådsbyggnaden hava medel ännu ej begärts.

Byggnadstid: nov 1951 -

Anslag: Prisläge 1/1 1951 - 1.645.000 kr.

Underofficersmäss

I källarvåningen: Omklädnadsrum med tvättrum och torkrum proviant- rum för mässen med omklädnads- och toalettrum, förrådsrum och apparatrum.

I bottenplanet: Mässlokaler om matsal, samlingsrum, läsrum och skrivrum, toalettrum och hall.  
Köksavdelning.

I vindsplanet: 6 st bostadsrum, putsrum.  
Mässlokalerna beräknade för 65 uoff.

Byggnadstid: nov 1951 - mars 1953

Anslag: Prisläge 1/1 1951 - 335.600 kr.

Vakt- och arrestbyggnad

I källarvåningen: Pumprum, avhärdningsfilter, apparatrum, skyddsrum.

I våningen: Dubblett för daguoff, rum för vaktchef, vaktrum och logement för vakten, 7 st celler, 1 förvarings- arrest, tvagningsrum, toalett m m.

Byggnadstid: maj 1951 - okt 1952

Anslag: Prisläge 1/1 1950 - 153.000 kr.

2 st Varmgarage

Vardera om 22 "fack" för två större motorfordon (lastbilar) = inalles 88 fordonsplatser indelade i 3 sektioner medelst 2 brandmurar.

Byggnadstid: nov 1946 - mars 1947.

Anslag: - Byggnadskostnader utom yttre arbeten och administration.  
Prisläge 1/7 1945 - 403.000 kr.

Se vidare regementets garagetillgång under kallgarage.

Övningsmaterielförråd. Centralt

Träbyggnad i 1 våning med en varmförrådsdel och en kallförrådsdel.

Varmförrådsdelen inrymmer: Personalrum med toalett, vårdlokal för mtrl, tälttorksrum, varmförråd för mtrl, avd för vård och utlämning av ammunition.

Kallförrådsdelen inrymmer: Förråd för utbildningsmtrl av olika slag, utlämningsdisk för d:o, 4 st fack för förvaring av förutbeställd mtrl.

Byggnadstid: april 1952 - jan 1953.

Anslag: Prisläge 1/1 1951 - 104.950 kr.

Övningsmaterielförråd. Kallt.

Träförrådsbyggnad i 1 våning i två sektioner.

Inrymmer 18 st fack för pjäser och fordon m m.

Av facken äro 8 st bredare med dim 3,80 x 12 m = 45,6 m<sup>2</sup>  
10 st smalare med dim 3,20 x 12 m = 38,4 m<sup>2</sup>

Förrådet är i första hand avsett som tillfällig förvaringsplats av sådan pjäs- och fordonsmtrl, vilken är utlämnad för utbildning å övningsfältet.

Byggnadstid: okt 1950 - okt 1951

Anslag: Prisläge 1/1 1950 - 93.300 kr.