



ATELIER RUIMTELIJK ADVIES

1 / 1

Referentie
258_vs3

PROCES – VERBAAL VAN WERKEN 3

Provincie
West-Vlaanderen

Stad / Gemeente
Oostende

Project
Crematorium

Bouwheer
OVCO Polderbos
Grintweg 120
8400 Oostende

Ontwerper
Bureau Bas Smets
Place Madou 8
1210 Brussel

Aannemer
NV Persyn
Blokellestraat 113
8550 Zwevegem

Bestek
OVCO/06

OMGEVINGSAANLEG CREMATORIUM OOSTENDE

01/08/2021 – 31/08/2021

Op 16/09/2021 heeft Atelier Ruimtelijk Advies bv de voorlopige schuldvordering betreffende de in de rand vermelde werken per mail ontvangen voor een totaalbedrag van € 24.305,88 btw onder medecontractant.

Na stand der werken te hebben nagekeken, dienen volgende wijzigingen in de schuldvordering aangebracht te worden (manuele aanpassing in de vorderingsstaat die als bijlage wordt toegevoegd):

- berekening bedrag afronden op 2 cijfers na de komma (post 11).

Rekening houdend met deze wijzigingen, worden onderstaande bedragen goedgekeurd voor facturatie:

- € 24.305,89 btw onder medecontractant

Wij verzoeken derhalve NV Persyn hun factuur op te maken aan OVCO Polderbos voor het goedgekeurde bedrag hierboven vermeld.

Graag ook een kopie van de factuur overmaken aan Atelier Ruimtelijk Advies.

Dit document werd opgemaakt op 21/09/2021.

Nina Gommeren, Atelier Ruimtelijk Advies bv
in opdracht van Bureau Bas Smets

Voor akkoord,

Johan Seynaeve
Directeur

TOTAAL

			VORDERING	HERZIENING	EXTRA	TOTAAL
VS 01	1/06/21	30/06/21	€ 11.860,16	€ 712,44	€ 0,00	€ 12.572,60
VS 02	1/07/21	31/07/21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VS 03	1/08/21	31/08/21	€ 22.400,92	€ 1.904,97	€ 0,00	€ 24.305,89
			€ 34.261,08	€ 2.617,41	€ 0,00	€ 36.878,49
						6,32%