

**VORDERINGSSTAAT PERIODE 03 van 01-08-21 tot 31-08-21**

---

711211 OOSTENDE - OMGEVING CREMATORIUM  
Besteknr. : OVCO/06

Bouwheer

Bouwplaats

Aannemer

PERSYN  
Blokkestraat Z/N  
B 8550 Zwevegem

Architect / Studiebureau

Aanbesteding op: 19/02/21

Toewijzing op:

Aanvang op:

Uitvoeringstermijn:



Post	Artikel	Omschrijving	MT	Ehd	HF	Hoef.Voorz	Vorige Per.	Huidige Per.	Cumulatief	Ehprijs	Prijs voorzien	Vorige per.	Huidige per.	Cumulatief
11		Algemeen droog grondverzet volgens 4-2.1 - alle grondwerken	GP	1		1,000	0,150	0,150	0,300	45.041,9147	45.041,91	6.756,29	6.756,28	13.512,57
		Geschikt maken zate ophoging/baanbed uitgraving volgens 4-5												
		Geschikt maken met aanvullingsmateriaal												
12		-, zand volgens 3-6.2.2	VH	m <sup>3</sup>	1	50,000	0,000		0,000	23,96	1.198,00	0,00	0,00	0,00
		Profileren van sloten volgens 4-6												
13		Profileren van sloten	VH	m	1	130,000	0,000		0,000	5,88	764,40	0,00	0,00	0,00
		Verwerken van teelaarde en andere bodemsubstraten volgens 4-10												
14		Verwerken van teelaarde uit herbruik afkomstig van de werf	VH	m <sup>3</sup>	1	1.008,000	0,000		0,000	4,92	4.959,36	0,00	0,00	0,00
15		Verwerken van teelaarde te leveren door de aannemer	VH	m <sup>3</sup>	1	120,420	0,000		0,000	27,08	3.260,97	0,00	0,00	0,00
		Afvoer en verwerking van uitgegraven bodem volgens 4-13												
		Afvoer en verwerken van grondoverschotten op plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast												
16		-, bodem vrij gebruik	VH	m <sup>3</sup>	1	20,000	0,000		0,000	15,87	317,40	0,00	0,00	0,00
17		-, bouwkundig bodemgebruik	VH	m <sup>3</sup>	1	20,000	0,000		0,000	19,05	381,00	0,00	0,00	0,00
18		-, niet hergebruikbare bodem	VH	m <sup>3</sup>	1	10,000	0,000		0,000	52,92	529,20	0,00	0,00	0,00
		ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN												
		Onderfunderingen volgens 5-3												
		Vooronderzoek van de grond en studie naar de bindmiddeldosering	PM											
		Onderfundering type III												
19		-, dikte 20 cm, mengen met bindmiddel	VH	m <sup>2</sup>	1	4.276,090	0,000	2.690,000	2.690,000	1,06	4.534,78	0,00	2.851,40	2.851,40
20		-, kalk	VH	ton	1	85,562	0,000	53,800	53,800	129,11	11.046,91	0,00	6.946,12	6.946,12
		Fundering volgens 5-4												
		Steenlagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA												
21		-, dikte 15 cm	VH	m <sup>2</sup>	1	431,600	0,000		0,000	6,46	2.788,14	0,00	0,00	0,00







Post	Artikel	Omschrijving	MT	Ehd	HF	Hoev.Voorz	Vorige Per.	Huidige Per.	Cumulatief	Ehprijs	Prijs voorzien	Vorige per.	Huidige per.	Cumulatief
49		-, doorlopend of onderbroken breedte 10 cm, tussen parkeerplaatsen	VH	m <sup>2</sup>	1	10,100	0,000	0,000	0,000	101,30	1.023,13	0,00	0,00	0,00
50		-, verkeerstekens of andere pictogrammen	VH	st	1	2,000	0,000	0,000	0,000	295,47	590,94	0,00	0,00	0,00
.		GROENAANLEG												
.		Grondbewerkingen volgens 11-2												
.		Grondbewerkingen												
51		-, diepscheuren (diepte: 0,6m)	VH	m <sup>2</sup>	1	23.990,270	0,000	0,000	0,000	0,11	2.638,93	0,00	0,00	0,00
52		-, frezen	VH	m <sup>2</sup>	1	23.990,270	0,000	0,000	0,000	0,11	2.638,93	0,00	0,00	0,00
53		-, eggen	VH	m <sup>2</sup>	1	23.990,270	0,000	0,000	0,000	0,11	2.638,93	0,00	0,00	0,00
54		-, egaliseren of effenen	VH	m <sup>2</sup>	1	23.990,270	0,000	0,000	0,000	0,16	3.838,44	0,00	0,00	0,00
.		Verwerken van bodemverbeteringsmiddelen volgens 11-3												
.		Groencompost												
55		-, naar rato van 0,05 m <sup>2</sup> /put (boomplantputten)	VH	m <sup>2</sup>	1	22,400	0,000	0,000	0,000	47,62	1.066,69	0,00	0,00	0,00
56		-, naar rato van 1 m <sup>2</sup> /are (grasvakken)	VH	are	1	239,900	0,000	0,000	0,000	26,46	6.347,75	0,00	0,00	0,00
.		Verwerken van meststoffen volgens 11-4												
.		Meststoffen												
57		-, grasmatten volgens 3-61.4, naar rato van 9 kg/are	VH	kg	1	2.159,120	0,000	0,000	0,000	1,85	3.994,37	0,00	0,00	0,00
.		Meststoftabletten												
58		-, bomen + meerstammige heesters volgens 3-61.5, naar rato van 5st per boom/meerstammige heester	VH	st	1	448,000	0,000	0,000	0,000	1,32	591,36	0,00	0,00	0,00
.		Aanleg van graslanden, wegbarmen en grasmatten volgens 11-6												
59		Aanleg van graslanden en wegbarmen door bezaaiing (150gr/are)	VH	m <sup>2</sup>	1	21.308,410	0,000	0,000	0,000	0,63	13.424,30	0,00	0,00	0,00
59		Aanleg van grasmatten door bezaaiing - overloopparking (3kg/are)	VH	m <sup>2</sup>	1	2.079,760	0,000	0,000	0,000	1,59	3.306,82	0,00	0,00	0,00
60		Aanleg van grasmatten door bezaaiing - intensief gras strooiweide (3kg/are)	VH	m <sup>2</sup>	1	602,100	0,000	0,000	0,000	1,59	957,34	0,00	0,00	0,00

Post	Artikel	Omschrijving	MI	Ehd	HF	Hoev.Voorz	Vorige Per.	Huidige Per.	Cumulatief	Ehnprijs	Prijs voorzien	Vorige per.	Huidige per.	Cumulatief
.	.	Aanleg van houtige vegetaties volgens 11-8												
.	.	Leveren en aanplanten van bomen, met draadkruit, plantmaat 18/20												
62	.	-, Populus alba	VH	st	1	448,000	0,000		0,000	232,83	104.307,84	0,00	0,00	0,00
.	.	Aanleg van bij groenaanleg behorende constructies volgens 11-10												
.	.	Leveren en plaatsen van boompaalconstructies met drie boomknippalen												
63	.	-, kastanjehout en lattenverbinding	VH	st	1	448,000	0,000		0,000	34,92	15.644,16	0,00	0,00	0,00
.	.	Bescherming tegen vraatschade												
64	.	-, beschermingselement uit kunststof, hoogte 75 cm, bomen	VH	st	1	448,000	0,000		0,000	7,99	3.579,52	0,00	0,00	0,00
65	.	-, irrigatie met gietrand	VH	st	1	448,000	0,000		0,000	21,17	9.484,16	0,00	0,00	0,00
.	.	TECHNISCHIE INSTALLATIES												
.	.	Verlichting												
66	.	Paaltoparmatuur H=4m - Type 1	VH	st	1	25,000	0,000		0,000	1.644,81	41.120,25	0,00	0,00	0,00
67	.	Meer-/minprijs op voorgaande post: paaltoparmatuur H=4m - type 2	VH	st	1	30,000	0,000		0,000	-60,75	-1.822,50	0,00	0,00	0,00
68	.	Kabel	VH	st	1	1.010,000	0,000		0,000	12,30	12.423,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAAL OOSTENDE CREMATORIU</b>									<b>583.833,17</b>	<b>11.860,16</b>	<b>22.400,91</b>	<b>34.261,07</b>
		<b>OMGEVINGSAANLEG</b>												
		<b>TOTAAL OOSTENDE - OMGEVING CREMATORIU</b>									<b>583.833,17</b>	<b>11.860,16</b>	<b>22.400,91</b>	<b>34.261,07</b>



Formule Nr. 1: ALGEMENE FORMULE

INDEX

Vast

	<u>FACTOR</u>	<u>WAARDE NU</u>	<u>WAARDE INIT</u>	<u>RESULTAAT</u>
C Constante	0,20000	1,000000	1,000000 (19-02-21)	0,00000
I Materialen	0,40000	10.152.000000 (16-09-21)	8.402.000000 (19-02-21)	0,20000
S Lonen	0,40000	32,104000 (16-09-21)	31,966000 (19-02-21)	0,48331
				0,40173

1,08504

COEFFICIENT :

Bedrag uitgev. werken :

22.400,91

Bedrag Herziening :

1.904,97

Herziene Bedrag:

24.305,88

**SAMENVATTING 1**

**1. 1. Inschrijving**

Bedrag Periode  
22.400,91

Algemeen Cumul  
34.261,07

Vorig Cumul  
11.860,16

Totaal Inschrijving

Bedrag Periode  
22.400,91

Algemeen Cumul  
34.261,07

Vorig Cumul  
11.860,16

**2. 2. Verrekeningen en Supplementaire werken**

Bedrag Periode  
0,00

Algemeen Cumul  
0,00

Vorig Cumul  
0,00

Totaal Verrekeningen en Supplementaire werken

Bedrag Periode  
0,00

Algemeen Cumul  
0,00

Vorig Cumul  
0,00

**3. 3. Minwerken**

Bedrag Periode  
0,00

Algemeen Cumul  
0,00

Vorig Cumul  
0,00

Totaal Minwerken

Bedrag Periode  
0,00

Algemeen Cumul  
0,00

Vorig Cumul  
0,00

**4. 3. Overschrijding van Vermoedelijke Hoeveelheden**

Bedrag Periode  
0,00

Algemeen Cumul  
0,00

Vorig Cumul  
0,00

Totaal Overschrijding van Vermoedelijke Hoeveelheden

Bedrag Periode  
0,00

Algemeen Cumul  
0,00

Vorig Cumul  
0,00

**5. 3. Overschrijding van Forfaitaire Hoeveelheden**

Bedrag Periode  
0,00

Algemeen Cumul  
0,00

Vorig Cumul  
0,00

Totaal Overschrijding van Forfaitaire Hoeveelheden

Bedrag Periode  
0,00

Algemeen Cumul  
0,00

Vorig Cumul  
0,00

**6. Extra1**

Bedrag Periode  
0,00

Algemeen Cumul  
0,00

Vorig Cumul  
0,00

Totaal Extra1

Bedrag Periode  
0,00

Algemeen Cumul  
0,00

Vorig Cumul  
0,00

**7. Extra2**

Bedrag Periode  
0,00

Algemeen Cumul  
0,00

Vorig Cumul  
0,00

Totaal Extra2

Bedrag Periode  
0,00

Algemeen Cumul  
0,00

Vorig Cumul  
0,00

**8. Herziening**

Bedrag Herziening  
1.904,97

Herziene Bedrag  
24.305,88

Coefficient  
1,08504

**ALGEMENE FORMULE**

Totaal Herzieningen

Herzienbaar Bedrag  
22.400,91

Herziene Bedrag  
24.305,88

Bedrag Herziening  
1.904,97

Totaal Herzieningen  
22.400,91

Totaal Herzieningen  
24.305,88

Totaal Herzieningen  
1.904,97

SAMENVATTING 2

	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
Totaal Werken	11.860,16	34.261,07	22.400,91
Verrekeningen en Supplementaire werken	0,00	0,00	0,00
Minwerken	0,00	0,00	0,00
Overschrijving van Vermoedelijke Hoeveelheden	0,00	0,00	0,00
Overschrijving van Forfaitaire Hoeveelheden	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Uitgevoerde werken</b>	<b>11.860,16</b>	<b>34.261,07</b>	<b>22.400,91</b>
Herziening	712,44	2.617,41	1.904,97
<b>Totaal Na Herziening</b>	<b>12.572,60</b>	<b>36.878,48</b>	<b>24.305,88</b>
Extra1	0,00	0,00	0,00
Extra2	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAAL</b>	<b>12.572,60</b>	<b>36.878,48</b>	<b>24.305,88</b>
BTW verlegd			
Extra3	0,00	0,00	0,00
<b>EINDTOTAAL</b>	<b>12.572,60</b>	<b>36.878,48</b>	<b>24.305,88</b>

Opgemaakt te Zwevegem,  
 NV PERSYN  
 16-09-21



