

VORDERINGSSTAAT PERIODE 05 van 01-10-21 tot 31-10-21

711211 OOSTENDE - OMGEVING CREMATORIUM
Besteknr. : OVCO/06

Bouwheer

Bouwplaats

Aannemer

PERSYN
Blokellestraat Z/N
B 8550 Zwevegem

Architect / Studiebureau

Aanbesteding op: 19/02/21

Toewijzing op:

Aanvang op:

Uitvoeringstermijn:

Post	Artikel	Omschrijving	MT	Ehd	HF	Hoef.Voortz	Vorige Per.	Huidige Per.	Cumulatief	Ehprijs	Prijs voorzien	Vorige per.	Huidige per.	Cumulatief
11	GP	Algemeen droog grondverzet volgens 4-2.1 - alle grondwerken		1		1,000	0,550		0,550	45.041,9147	45.041,91	24.773,05	0,00	24.773,05
		Geschikt maken zate ophoging/baanbed uitgraving volgens 4-5												
		Geschikt maken met aanvullingsmateriaal												
12	VH	zand volgens 3-6.2.2	m ³	1		50,000	0,000		0,000	23,96	1.198,00	0,00	0,00	0,00
		Profileren van sloten volgens 4-6												
13	VH	Profileren van sloten	m	1		130,000	0,000		0,000	5,88	764,40	0,00	0,00	0,00
		Verwerken van teelaarde en andere bodemsubstraten volgens 4-10												
14	VH	Verwerken van teelaarde uit herbruik afkomstig van de werf	m ³	1		1.008,000	0,000		0,000	4,92	4.959,36	0,00	0,00	0,00
15	VH	Verwerken van teelaarde te leveren door de aannemer	m ³	1		120,420	0,000		0,000	27,08	3.260,97	0,00	0,00	0,00
		Afvoer en verwerking van uitgegraven bodem volgens 4-13												
		Afvoer en verwerken van grondoverschotten op plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast												
16	VH	bodem vrij gebruik	m ³	1		20,000	0,000		0,000	15,87	317,40	0,00	0,00	0,00
17	VH	bouwkundig bodemgebruik	m ³	1		20,000	0,000		0,000	19,05	381,00	0,00	0,00	0,00
18	VH	niet hergebruikbare bodem	m ³	1		10,000	0,000		0,000	52,92	529,20	0,00	0,00	0,00
		ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN												
		Onderfunderingen volgens 5-3												
		Vooronderzoek van de grond en studie naar de bindmiddeldosering	PM											
		Onderfundering type III												
19	VH	dikte 20 cm, mengen met bindmiddel	m ²	1		4.278,090	2.690,000		2.690,000	1,06	4.534,78	2.851,40	0,00	2.851,40
20	VH	kalk	ton	1		85,562	53,800		53,800	129,11	11.046,91	6.946,12	0,00	6.946,12
		Fundering volgens 5-4												
		Steenlagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA												
21	VH	dikte 15 cm	m ²	1		431,600	0,000		0,000	6,46	2.788,14	0,00	0,00	0,00

Post	Artikel	Omschrijving	MT	Ehd	HE	Hoef.Voorz	Vorige Per.	Huidige Per.	Cumulatief	Ehprijs	Prijs voorzien	Vorige per.	Huidige per.	Cumulatief
49		-, doorlopend of onderbroken breedte 10 cm, tussen parkeerplaatsen	VH	m ²	1	10,100	0,000	0,000	0,000	101,30	1.023,13	0,00	0,00	0,00
50		-, verkeerstekens of andere pictogrammen	VH	st	1	2,000	0,000	0,000	0,000	295,47	590,94	0,00	0,00	0,00
.		GROENAANLEG												
.		Grondbewerkingen volgens 11-2												
.		Grondbewerkingen												
51		-, diepscheuren (diepte: 0,6m)	VH	m ²	1	23.990,270	0,000	0,000	0,000	0,11	2.638,93	0,00	0,00	0,00
52		-, frezen	VH	m ²	1	23.990,270	0,000	0,000	0,000	0,11	2.638,93	0,00	0,00	0,00
53		-, eggen	VH	m ²	1	23.990,270	0,000	0,000	0,000	0,11	2.638,93	0,00	0,00	0,00
54		-, egaliseren of effenen	VH	m ²	1	23.990,270	0,000	0,000	0,000	0,16	3.838,44	0,00	0,00	0,00
.		Verwerken van bodemverbeteringsmiddelen volgens 11-3												
.		Groencompost												
55		-, naar rato van 0,05 m ² /put (boomplantputter)	VH	m ³	1	22,400	0,000	0,000	0,000	47,62	1.066,69	0,00	0,00	0,00
56		-, naar rato van 1 m ² /are (grasvakken)	VH	are	1	239,900	0,000	0,000	0,000	26,46	6.347,75	0,00	0,00	0,00
.		Verwerken van meststoffen volgens 11-4												
.		Meststoffen												
57		-, grasmatten volgens 3-61.4, naar rato van 9 kg/are	VH	kg	1	2.159,120	0,000	0,000	0,000	1,85	3.994,37	0,00	0,00	0,00
.		Meststoftabletten												
58		-, bomen + meerstammige heesters volgens 3-61.5, naar rato van 5st per boom/meerstammige heester	VH	st	1	448,000	0,000	0,000	0,000	1,32	591,36	0,00	0,00	0,00
.		Aanleg van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-6												
59		Aanleg van graslanden en wegbermen door bezaaiing (150gr/are)	VH	m ²	1	21.308,410	0,000	0,000	0,000	0,63	13.424,30	0,00	0,00	0,00
59		Aanleg van grasmatten door bezaaiing - overlooparking (3kg/are)	VH	m ²	1	2.079,760	0,000	0,000	0,000	1,59	3.306,82	0,00	0,00	0,00
60		Aanleg van grasmatten door bezaaiing - intensief gras strooiweide (3kg/are)	VH	m ²	1	602,100	0,000	0,000	0,000	1,59	957,34	0,00	0,00	0,00

Post	Artikel	Omschrijving	MT	Ehd	HF	Hoev.Voorz	Vorige Per.	Huidige Per.	Cumulatief	Ehprijs	Prijs voorzien	Vorige per.	Huidige per.	Cumulatief
.	.	Aanleg van houtige vegetaties volgens 11-8												
.	.	Leveren en aanplanten van bomen, met draadkruit, plantmaat 18/20												
62	.	- Populus alba	VH	st	1	448,000	0,000		0,000	232,83	104.307,84	0,00	0,00	0,00
.	.	Aanleg van bij groenaanleg behorende constructies volgens 11-10												
.	.	Leveren en plaatsen van boompaalconstructies met drie boomkniepalen												
63	.	- kastanjehout en lattenverbinding	VH	st	1	448,000	0,000		0,000	34,92	15.644,16	0,00	0,00	0,00
.	.	Bescherming tegen vraatschade												
64	.	- beschermingselement uit kunststof, hoogte 75 cm, bomen	VH	st	1	448,000	0,000		0,000	7,99	3.579,52	0,00	0,00	0,00
65	.	- irrigatie met gietrand	VH	st	1	448,000	0,000		0,000	21,17	9.484,16	0,00	0,00	0,00
.	.	TECHNISCHE INSTALLATIES												
.	.	Verlichting												
66	.	Paaltoparmatuur H=4m - Type 1	VH	st	1	25,000	0,000		0,000	1.644,81	41.120,25	0,00	0,00	0,00
67	.	Meer-/minprijs op voorgaande post: paaltoparmatuur H=4m - type 2	VH	st	1	30,000	0,000		0,000	-60,75	-1.822,50	0,00	0,00	0,00
68	.	Kabel	VH	st	1	1.010,000	0,000		0,000	12,30	12.423,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAAL OOSTENDE CREMATORIUUM									583.833,17	87.946,36	84.212,00	172.158,36
		OMGEVINGSAANLEG												
		TOTAAL OOSTENDE - OMGEVING CREMATORIU									583.833,17	87.946,36	84.212,00	172.158,36

Formule Nr. 1: ALGEMENE FORMULE

<u>INDEX</u>	<u>FACTOR</u>	<u>WAARDE NU</u>	<u>WAARDE INIT</u>	<u>RESULTAAT</u>
Vast				
C Constante	0,20000	1,000000	1,000000 (19-02-21)	0,00000
I Materialen	0,40000	10.187,000000 (08-11-21)	8.402,000000 (19-02-21)	0,20000
S Lonen	0,40000	32,367000 (08-11-21)	31,966000 (19-02-21)	0,48498
				0,40502

COEFFICIENT : 1,09000

Bedrag uitgev. werken :

84.212,00

Bedrag Herziening :

7.579,08

Herziene Bedrag:

91.791,08

SAMENVATTING 1

1. 1. Inschrijving	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
	87.946,36	172.158,36	84.212,00
Totaal Inschrijving	<u>87.946,36</u>	<u>172.158,36</u>	<u>84.212,00</u>
2. 2. Verrekeningen en Supplementaire werken	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
	0,00	0,00	0,00
Totaal Verrekeningen en Supplementaire werken	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3. 3. Minwerken	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
	0,00	0,00	0,00
Totaal Minwerken	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4. 3. Overschrijding van Vermoedelijke Hoeveelheden	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
	0,00	0,00	0,00
Totaal Overschrijding van Vermoedelijke Hoeveelheden	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5. 3. Overschrijding van Forfitaire Hoeveelheden	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
	0,00	0,00	0,00
Totaal Overschrijding van Forfitaire Hoeveelheden	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6. Extra1	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
	0,00	0,00	0,00
Totaal Extra1	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7. Extra2	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
	0,00	0,00	0,00
Totaal Extra2	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8. Herziening	<u>Coefficient</u>	<u>Herziene Bedrag</u>	<u>Bedrag Herziening</u>
ALGEMENE FORMULE	1,09000	91.791,08	7.579,08
Totaal Herzieningen	<u>84.212,00</u>	<u>91.791,08</u>	<u>7.579,08</u>

SAMENVATTING 2

	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
Totaal Werken	87.946,36	172.158,36	84.212,00
Verrekeningen en Supplementaire werken	0,00	0,00	0,00
Minwerken	0,00	0,00	0,00
Overschrijving van Vermoedelijke Hoeveelheden	0,00	0,00	0,00
Overschrijving van Forfaitaire Hoeveelheden	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgevoerde werken	87.946,36	172.158,36	84.212,00
Herziening	7.359,43	14.938,51	7.579,08
Totaal Na Herziening	95.305,79	187.096,87	91.791,08
Extra1	0,00	0,00	0,00
Extra2	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	95.305,79	187.096,87	91.791,08
BTW verlegd			
Extra3	0,00	0,00	0,00
EINDTOTAAL	95.305,79	187.096,87	91.791,08

Opgemaakt te Zwevegem,
NV PERSYN
08-11-21

N.V. PERSYN
Dirk D'Hondt
Ged. Bestuurder



