Forventet tidsplan (Forbehold for ændinger)

Sagsnavn: G/F Danas Park

Forventet start : maj-23

PKP Regnvandsteknik

Aktivitet																				
	År 2023												**År 2024**							
	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Opstartsmøde	1																			
Detailprojektering af vejbede		2	2	2	2															
Optegning og gennemgang af vejbedes placering					3															
Inddragelse af følgegruppe					4		4			4										
Projekt i høring						5														
Orienteringsmøde							6													
Endelig tilpasning af myndighedsprojektet							7													
Myndighedsbehandling								8	8	8										
Opstartsmøde											9									
Anlægsopstart											10	10	10	10	10	10	10	10	10	DEADLINE