Ejerforeningen Å-Grunden Køge
Beplantningsplan – Etape 3 / 2023
Beskrivelse 02.03.2023

Generelt
Etape 1 (Tryghedspakken) og Etape 2 blev afsluttet i 2022.

Omfang af Etape 3 / 2023 – *se vedlagte oversigtsplan af 02.03.2023.*
Rest planter i gårdrum (blok 1/2 og blok 2/3)
Beplantning omkring klinkebelægninger til visuel camouflage af cykelstativer og for at danne overgang til græsarealer så bl.a. græsslåning lettes og græsfrøspredning til belægningsarealer mindskes.

Hækbeplantning foran cykelstativer (Fjeldribs) – Pos. 2.11 – 2.14. (4 bede)
OBS!! – Der er i etape 2 udført en prøve på denne slags hæk ud for et af cykelstativerne i gårdrum mellem blok 1 og 2.

Bede ved belægning bag cykelstativer (Spirea og geranium) – pos. 4.1- 4.3, 4.6, 4.7 og pos. 5.5 (6 bede)

Bede lang stiforbindelser mellem blokke (Surbær) – pos. 3.1 – 3.4 (4 bede)

Beplantning langs bygningssokler
Beplantning i smalle bede langs bygningssokler for at danne overgang til græsarealer og lette græsslåning hvilket bl.a. har været et ønske fra vores vicevært Carsten Lilja og forslaget var også med i den helt gamle plan fra 2021 som blev godkendt af Køge kommune.
Bunddække / bede (Geranium) – pos. 7.1 – 7.24 (24 bede)

Slyngplanter på støjhegn
Rest slyngplanter på støjhegn mod Fændediget på inderside i 2 gårdrum - pos.8.11,8.12 samt støjhegn for enden af p-plads mod Fændediget – pos. 8.13, 8.14
Slyngplanter, som øvrige steder – Mix af:

- Arkitektens Trøst
- Blåregn
- Alm. Vildvin

Beplantning af støjhegnene mod jernbanen foreslås udskudt til der er afklaring om andre tiltag omkring støjhegnet / p-pladser - f.eks. etablering af el-ladestandere og / eller carporte.

Tidsplan
Det anbefales at arbejderne udføres i efteråret 2023.