Orientering fra Haveudvalget

Oktober 2023

Nu nærmer vi os afslutningen af de tre etaper i den oprindelige haveplan, så vores område kommer til at se mere færdigt ud og samtidig blive mere funktionelt.

I uge 43 og 44 udføres en række opgaver af anlægsgartner Jacob Dragenberg, der afslutter 3. etape i haveprojektet. I uge 42 afsætter Leif Bagger-Hansen afmærkning af nye bede m.v.

Der kommer yderligere beplantning mellem blokkene, bl.a. fjeldribs omkring cykelstativerne (se den prøve der er sat ved blok 2 ved nr. 20), yderligere bundplanter og et par søjlerøn i de nordligste græsarealer samt ud for opgangene ved nr.18 og 24. Der plantes surbær-buske efter de to porte.

Genplantning efter behov ved blok 1 ud for parkeringsarealet samt af udgåede slyngplanter ved altantårnene.

Ramper af chaussesten lagt i græsset ved opgangene 18 og 24.

Flisebelægning ved nr. 22, dels i porten og dels ved stien.

Beskæring af slyngplanterne ved alle altantårne, som udgangspunkt ude fra med stige eller stangbeskærer. Slyngplanterne kan formes, og i et vist omfang vokse efter behov og ønsker, både opad og nedad (hvis der er sideskud der kan vendes). Slyngplanterne på altantårnene må gerne ende med at de tre arter (arkitektens trøst, blåregn og vildvin) ikke får lov af gro ind i hinanden.

Slyngplanter på støjhegn mod Fændediget beskæres og her kan det ikke undgås, at slyngplanterne vokser ind i hinanden.

Hegnsbeplantning langs blok 3 mod den offentlige sti beskæres og sideskud flettes ind i hegnet for at gøre det mere tæt.

Reetablering og genplantning af området efter fjernvarmearbejdet drøftes med Aarsleff, og udføres af dem, forhåbentlig i oktober.

For ikke at ødelæge beplantningen, hvor cykelstien svinger ud mod Fændediget langs blok 3's nordgavl placerer vi nogle større sten og tilsvarende placeres en sten mellem starten af det nye fortov og støjhegnet på hjørnet ved indkørslen.

Vanding, gødning og vedligeholdelse er nødvendigt i større omfang end det er sket i 2023. Det vil indgå i budget 2024, som forelægges til generalforsamlingens godkendelse.

Vi havde også gerne set der i etape 3 havde været økonomi til beplantning eller belægning af sokkelkanter, der støder op til græsareal. Det vil også indgå i forslaget til budget 2024.

Er der spørgsmål eller kommetarer hører haveudvalget det meget gerne.

Venlig hilsen

Torben Lind, Niels Benn og Judith Larsen (formand)