Maßnahmenübersicht ISEK Barmen Innenstadt Fortschreibung, Stand Oktober 2024



















Räumliches Leitbild für Barmen

Städtebauförderung "Lebendige Zentren"

HANDLUNGSFELD 1: Partnerschaftliche Zusammenarbeit					
A 1.1	Qualitätsoffensive Innenstadt Barmen	✓			
A 1.2	Begleitendes Innenstadtmanagement	✓	↻		
A 2.1	Verfügungsfonds ISG Werth	✓			
A 2.2	Verfügungsfonds Gesamtgebiet	✓	↻		
A 3	Hof- und Fassadenprogramm	✓	↻		
A 4	Begleitende Image-, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	✓	↻		
A 5	Begleitende Evaluation	✓	↻		
A 6	Quartiersarchitekt:In			NEU	
A 7	Quartiersmanagement Kultur			NEU	
HANDLUNGSFELD 2: Zukunftsfähige Nutzung der Innenstadt					
B 1	Neugestaltung Fußgängerzone Werth		↻		
B 2	Neugestaltung + Erschließung Innenhof Haus der Jugend				STOP
B 3	Mehrgenerationenspielplatz "Felsensporn" am Heubruch		↻		
B 4	Städtebauliche Rahmenplanung Engels-Quartier				STOP
B 5	Konzept Fahrrad- und Fußwegenetz/Informationssystem				STOP
B 6	Digitale Kommunikationsplattform (Barmen begeistert)			NEU	
B 7	BürgerInnenbeteiligungsprojekte/Digitaler Zwilling				STOP
HANDLUNGSFELD 3: Klimaschutz, Öffentlicher Raum und Nahmobilität					
C 1	Vergabe Verkehrlich-Städtebaulicher Gutachten				STOP
C 2	Realisierung von Einzelmaßnahmen aus dem Gutachten				STOP
C 2.2	Vertiefungsbereich Höhne				STOP
C 2.3	Vertiefungsbereich Ankunftsort Adlerbrücke				STOP
C 2.4	Vertiefungsbereich Ankunftsort Alter Markt		↻		
C 2.5	Vertiefungsbereich Ankunftsort Werther Brücke				STOP
C 3	Neugestaltung Ankunftsort SBH-Vorplatz Alter Markt			NEU	
C 4	Wettbewerbe zur Umgestaltung der 4 zentralen Stadtplätze				STOP
C 5	Barrierefreie Anbindung des Barmer Bahnhofs				STOP
C 6	Klimagerechte Umgestaltung St. Etienne Ufer			NEU	
C 7	Klimagerechte Umgestaltung Rudolf-Herzog Str.				STOP

Maßnahmen ohne Städtebauförderung

ISG	ISG Barmen Werth e.V., 3. Satzungslaufzeit 2023-2025	✓	↻	
A 8	Wohnflächenentwicklung Heubruch		↻	
A 9	Imagekampagnen und Marketingkonzepte	✓		
A 10	Wiedereinführung der Stadtteil-/Innenstadtkonferenz	✓		
A 11	Neubau des Historischen Zentrums	✓		
A 12	Entwicklung eines Skulpturenrundgangs	✓		
A 13	Umsetzung Ergebnisse zum VORWERK Campus		↻	
A 14	Umsetzung Förderprogramm "Quartiere im Quadrat"	✓		
B 8	Pop up Park Schwebebahnvorplatz Alter Markt Barmen	✓		
B 9	Neugestaltung der Seitenstraßen im City-Bereich (KINFG)	✓		
B 10	Digitales Schwebebahnmuseum Schwebodrom	✓		
B 11	Begrünungsprogramm für die City / Mobile Grüninseln	✓		
C 8	Umsetzung des Green City Plans in Barmen	✓	↻	
C 9	Umsetzung des Hitzeaktionsplans in Barmen		↻	
C 10	Aufbereitung der Wupperbrücken		↻	

ohne Maßstab / 31.10.2024 / gez. SIM