Tappvatteninstallation – Lägesrapport

Tappvattenrör är uppdraget i varje trappa från källaren.

Trappa D: Vatten är inkopplat i lägenheterna; isolering pågår i trappan

Trappa C: Kommer att vara inkopplat vecka 10 eller 11

Trappa B: Håller på med syn och märkning för ingång med tappvattenledningar. Det är viktigt att entreprenören kommer in i lägenheterna.

Sandbäckens rör informerar till er och i trapporna innan de kommer

Tillvalslista delas ut med förslag av olika produkter.

Vidare besked kommer under arbetets gång

Brf Reuterdahl