Referat af 2. møde i TEKA styregruppe den 16.6.2026

Deltagere:

Hele styregruppen: Ole Lauridsen, Teknisk Museums Venner, Michael Deichmann, Motorhistorisk Samråd, Frederik Madsen, formand for Styregruppen, Jens Hvidberg, formand Teknisk Museums Venner, Steen Rode-Møller, formand Motorhistorisk Samråd, Christina Louise Lykkeberg Sørensen, museumsinspektør Energimuseet, Flemming Petersen, projektleder, Energi og Samfund, Sissel Bjerrum Fossat, museumsinspektør Museum Odense og Kristoffer Jensen, Grundfos, formand for Den udførende Projektgruppe.

Frederik og Kristoffer redegjorde for forløbet omkring den konflikt, der er opstået mellem Zonen og DTM og Jens uddybede mht. uoverensstemmelsen med TMV. Da denne konflikt betyder, at DTM ikke vil deltage i den planlagte undersøgelse, som TEKA skal gennemføre, var det Frederiks og Kristoffers anbefaling, at udskyde projektet.

Sissel og Kristoffer kunne også oplyse, at de ikke kunne deltage i projektet, så længe denne konflikt står på.

Ole tror, at DTM ikke vil deltage i TEKA-projektet, selvom de aktuelle konflikter løses, men var med på, at vi foreløbig udskyder projektet et halvt år.

Ingen ytrede sig mod at udskyde projektet i foreløbig et halvt år.

Det blev således besluttet, at Frederik kontakter Slots- og Kulturstyrelsen for at meddele dem, at projektet foreløbig sættes på pause i et halvt år med en eventuel forlængelse på yderligere et halvt år. Kristoffer og Flemming indvilgede i, at deres kontrakt bliver lavet om, så der ikke udføres arbejde for projektet det næste halve år, og at der ikke udbetales løn i denne periode.

Det planlagte styregruppemøde i september aflyses. Der indkaldes til næste styregruppemøde 23. 2. 2027 i Odense.

Frederik oplyste, at han kan se sig nødsaget til at orientere de politiske kontakter, der har muliggjort projektet, om den nu opståede situation.

Frederik, Kristoffer og Flemming holder kontakten undervejs og beretter styregruppen, hvis der opstår afgørende nyt.