
 

VARSLINGS RÆKKEFØLGE 
        Hovedstadens Bygningsentreprise a/s 

_______________________________ 

 
 
 

1. Nedtagning af terrasser i haver 
2. Opsætning af stillads  
3. Nedtagning af altaner/værn  
4. Klargøring af loftrum 
5. Registrering af lofter (5.sal) 
6. Afrensning af facader   
7. Spærring af bagtrappe (alt efter hvornår det sker) 
8. Spærring af fortrappe (alt efter hvornår det sker) 
9. Opstart af tagarbejde 
10. Kanalrensning i lejlighederne 
11. 14 dags varsling af vinduer (kvistvinduer for sig) 
12. 2 dages varsling vinduer (kvistvinduer for sig) 
13. Puds rundt om vindue, facaden 
14. Ibrugtagning af loftrum igen 
15. Nedtagning af stillads 

 


