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PROJEKTFORSLAGET ER DET GRUNDLAG HVORPA
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BYGHERRE TEGNESTUE

EGEN TOTAL-
TEGNESTUE RADGIVER

ORGANISATIONSDIAGRAM .

| EGEN
PRODUKTION

UNDER- UNDER- UNDER-
ENTREPREN@R 1 ENTREPREN@R 2 ENTREPREN@R 3
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FORSIDE

HOJVANGENS
KIRKECENTER n . FULDMAGT

Fuldmagt

Til dig der skal udfylde il dig der skal underskrive
Udiyld nedenstiende paner underskriften og Du kan underskrive fuldmagten med digital
send til vedkommende der skal underskrive. signatur, inis du modtager den gennem Byg og
Vedhzeft som bilag, og anmod on digital signatur.  Milje. Ellers kan du printe ud og skrive under.

DISPOSITIONSFORSLAG Undertegnede

* Nawn:
EGEN
Evt. CVR nr Evt. EAN. Ne: BYGHERRE TEGN:EJTUE
som er [ Administrator [ ] Ejer/medejer [ ] Bestyrelse [ Andet
afffor felgende [ | Andelstorening [ | Ejerforening [ |Ejerleflighed [ ] Hus [ ] andet

{Nawn p3 Andels- Ejerforening/Administrator af ejendom).

TOTAL-
RADGIVER

Adresse:
Postrummer.

TH. .

PROJEKTFORSLAG Giver hermed

* Ansagers navn:

fuldmagt til i henhold til Bygningsreglement 2018 (BR18) kap. 1, § 9, stk. 2)

Z
O
=
<C
=
Z
L
(%)
<
(2%
o

*Beshriv arbedets art

HOVED-
ENTREFREN@R

P& adressen

* (Adresse, hus rr., sal, sidebstegnelse, matrikel):

MYNDIGHEDSPROJEKT

. EGEN
Underskrift ' PRODUKTION
Udfyldes kun hvis du ikke underskriver med digital signatur

*Dato: * Underskift/Stempel (Ejer)

—OUNDERT— UNDER- UNDER-
ENTREPREN@R 1 ENTREPRENG@R 2 ENTREPREN@R 3

UDBUDSPROJEKT

MAPPESTRUKTUR
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PROJEKTFORSLAG

MYNDIGHEDSPROJEKT
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Fuldmagt

Til dig der skal udfylde il dig der skal unders
Udiyld nedenstiende paner underskriften og Du kan underskrive ful
send til vedkommende der skal underskrive. signatur, ivis du modt
Vedhzeft som bilag, og anmod on digital signatur.  Milje. Ellers kan du prit

Undertegnede

* Nawn:

Evt CVR o Evt. EAN. Ne:

som er [ Administrator [ ] Ejer/medejer [ ] Bestyrelse [ Andet

afffor felgende [ | Andelstorening [ | Ejerforening || Eisrlefighed [ Hus
{Nawn p3 Andels- Ejerforening/Administrator af ejendom).

Adresse:

Postnummer.

TH. .

Giver hermed
* Ansegers nawn:
fuldmagt til (i henhold til Bygningsreglement 2018 (BR18) kap. 1, § 9, stk. 2)

*Beshriv arbedets art

P& adressen

* (Adresse, hus rr., sal, sidebstegnelse, matrikel):

Underskrift

Udyldes kun hvis du ikke underskriver med digital signatur

* Underskrifi/Stempel (Ejer)

BACHELORPROJEKT

RADGIVERKONTRAKT

Afisle Hindbeg - Kap & Aftdeformular for afsle om 3 i BR 18 side 1710

Aftaleformular for aftale om teknisk radgivning og bi
henhold til ABR 18

Formularen benyttes sammen med Almindelige bestemmelser for teknisk r3dgivning og bistand, ABR1S.

Aftaleformularen er udarbejdst af Danske Arki g Foreningen af R3dgi Ingenierer,
FRI.

Parterne
L1 Undertegnede
viSkanderborg Kommune

i det folgende kaldet bygherren, og

medundertegnade
v/ibojunker DESIGNSTUDIO

i det folgende kaldet ( totalr3dgiveren,
har indg3et folgende aftale:

Opgaven

21 Aftalen omfatter teknisk rédgivning og bistand vedrorende
Kirkecenter, 3, 8660

g
2.2 Til opgaven er knyttet folgende underr3dgivere

23 (Tetal)r3dgiverens centrale medarbejdera:

24  Bygherrens medarbejder, der repratsenterer bygherren over for ridgiveren iht. ABR 18, § 22
Lisheth Maller Nielsen

2.5  Bygherrens andre ridgivers til opgaven
80 Kolman

Aftalen
31 Prioriteret rangorden for 53 vidt der mikte opst3 indbyrdes modstrid mellem aftaledoku-
ment

nternes bestemmelser | EGEN
PRODUKTION

RSdgiverafialen

Danske FRI's Ydh for Byggeri og Landskab 2018
med de tilfojelser, @ndringer og prasciseringer, som fremgdr af bilag 1.

ABR 18 med de tilfejelser og andringer, som framgSr af narvaerands sftale, jf,_bilag 2.
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HOJVANGENS
KIRKECENTER : IKT-AFTALE

Fuldmagt et o £ i i A A 4

Aftaleformular for aftale om teknisk radg
henhold til ABR 18

FORSIDE

Til dig der skal udfylde il dig der skal unders

Udiyld nedenstiende paner underskriften og Du kan underskrive ful Formularen benyttes sammen med Almindelige bestemmelser for teknisk rid

send til vedkommende der skal underskrive. signatur, ivis du modt

Vednhasft som bilag, og anmod on digital signatur.  Milje. Ellers kan du prit Aftaleformularen er udarbejdet af Danske Arkitsktvirksomheder og Forenings
= FRI.

Parterne

DISPOSITIONSFORSLAG Undertogned E et e

* Nawn:

Evt CVR o Evt. EAN. Ne:

som er [ Administrator [ ] Ejer/medejer [ ] Bestyrelse [ Andet

afffor falgende [ Andelsforening [ Ejsrforening [ |Eisrieiighed [ JHus | g T’Zdu“]”jﬁ‘l::”e[‘;zsm NSTUDIO

{Nawn p3 Andels- Ejerforening/Administrator af ejendom).

i det folgende kaldet bygherren, og

Adresse. i det folgende kaldet (total)r3dgiveren,

har indg3et folgende aftale:
Postnummer.

TH. . Opgaven
21 Aftalen omfatter teknisk ridgivring og bistand vedrorende IKT-aftale
3, 8660

P R OJ E KTFO RS LAG Giver hermed Kirkecenter,

* Ansagers navn:

2.2 Til opgaven er knyttet folgende underr3dgivere
fuldmagt til (i henhold til Bygningsreglement 2018 (BR18) kap. 1, § 9, stk. 2)

Z
O
=
<C
=
Z
L
(%)
<
(2%
o

*Baskri arbsdl .
Sk ks are 23 (Total)ridgiverens centrale medarbsjdere:

2.4 Bygherrens medarbejder, der representerer bygherren ovar for
. Lisbeth Maller Nielsen
Pa adressen

* (Adresse, hus ., sal, sidebetegnelse, matrikel): 25 Bygherrens andre ridgivere til opgaven
Bo Kolman

. Aftalen
34 Prioriteret rangorden for 53 vidt der mtte opst3 indbyrdes mot
mentemes bestemmelser
Underskrift
RSdgiveraftslen
Udfyldes kun hvis du ikke underskriver med digital signatur Bygzesag

Danske FRI's Yd for1 Hejvangens Kirkecenter
med de tilfojelser, 2xndringer og preeciseringer, som fremgar af

G ABR 18 med de tilfojelser og sndringer, som fremgsr af nasrva Bygherre:
Skancerborg kommune

UDBUDSPROJEKT

MAPPESTRUKTUR




FORSIDE

Z
O
=
<C
=
Z
L
(%)
<
(2%
o

MAPPESTRUKTUR

HOJVANGENS
KIRKECENTER

DISPOSITIONSFORSLAG

PROJEKTFORSLAG

MYNDIGHEDSPROJEKT

UDBUDSPROJEKT

BACHELORPROJEKT

HONORAR-

Fuldmagt et e et s 61+ B E R EG N I N G

Til dig der skal udfylde
Udiyld nedenstiende paner underskriften og
send til vedkommende der skal underskrive.

Vedhzeft som bilag, og anmod on digital signa

Undertegnede

* Nawn:

Evt CVR o

som er [ | Administrator [ ] Ejer/medejer [ |8
afffor felgende [ | Andelstorening [ Ejerforeni
{Navn p3 Andels- Ejerforening/Administrator af ejend:
Adresse:

Postnummer.

TH. .

Giver hermed
* Ansegers nawn:
fuldmagt til ( henhold til Bygningsreglement 20

*Beshriv arbedets art

P& adressen

* (Adresse, hus rr., sal, sidebstegnelse, matrikel):

Underskrift

Udfyldes kun hvis du ikke underskriver med

* Underskift/Stemy

Aftaleformular for aftale om teknisk radgivn

PROJEKTFORSLAG

H@JVANGENS KIRKECENTER

HONORARBEREGNING FOR FASEN DIAGRAM

ORIENTERENDE TOTALPRIS FOR BYGGERIET 8.196.000 KR
HONORAR | % AF ORIENTERENDE TOTALPRIS 7%
HONORAR 355.200 KR
TOTALOMKOSTNINGER 186.947 KR
DAKNINGSBIDRAG 168.253 KR
SALGSPRIS PR. PROJEKTERINGSTIME 800 KR
TOTALOMKOSTNINGER PR. TIME 421 KR

268353

AKKI

AKKUMULERET OVERSKUDJUNDERSKUD | DKK.
BETALT HONORAR FORDELT PR. UGE I DKK.
TISK FORBRUG AF PROJEKTERINGSTIME
TISK OMKOSTNING PR. UGE | DKK
FAKTISKE ARBEJDE | TIMER PR. UGE PR. BESK/AFTIGET

A3_HONORARBEREGNING
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AEA 17
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15 m# A

FORSIDE

)

SAMTALE
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FORSIDE

HQJVANGENS BEREGNING FRA Be18 EN ERGI
KlRKECENTER UDF@RT AF BOJU BEREGNING

DATO 22.04.21

DISPOSITIONSFORSLAG

Negletal, kwh/m2 8r

Renaoveringsklasse 2

Bygning Beregningsbetngelser Uden tilag Tilzag for saarige betingeser Samlat enargiramme

Navn H@IVANGENS KIRKECENTER] BR: Aktuelle | ~| Se beregnings- 73,4 0,0 734
vejledningen Sa o 28,5
Fritliggende bolig (friticgende enfamiliehus) = 2 £
Fritigger - | Sammenbyggede boliger (fx dobbel-, raekke- 0g kaedehuse) Renoveringsklasse 1
Etageboly.llagezrovieler Andet (K ucko) Uden tilzeg Tilzeg for szerlige betingeser Samlet enargiramme
Tillzeg til energirammen for szerige

Antal bolgenheder 0 Rotation, © betingeker, kWh/m? & 55 0,0 55,0

ér

s 2 S < Samet 2 z
¢ Opvarmes etageareal, m Bruttoareal my Energramme BR 2018
P R OJ E KTFO RS LAG Opvarmet keelder, m2 Andet, m? Kun muiig for andre bygninger end Uden tilag Tilzag for saarige betingeser Samlot enargiramme
e — boliger og beregningsbetingelser: 315 0.0 315
Bebygget areal, m? BR: Aktuelle forhold. s . R
0BS: Ny reference for belysning i o =
BR15: 300 lux. Energramme lavenergi
| Normal brugstid, tmerjuge 8 LZZ | Uden tileg Tilzeg for szeriige betingeser Samrlet enargiramme
27,0 0,0 27.0
Samiet anergbehov 28,5

Z
O
=
<C
=
Z
L
(%)
<
(2%
o

Varmekapacitat, Wh/K m* Start, kl.  Sht, K.

Varmeforsyning Mekanisk kgling

Fernvarr v | Basis: Kedel, Fernvarme, Blokvarme eller El L dielatehigeaeat s Bidrag til energbenovet Netto behov
o tivis abuaing Varme Rumopvarmning 37.0

) El til bygningsdrift 9, Varmt brugsvand 53
Bidrag fra (i prioritets-orden) e iy Keing ‘ o0

M Y N DI G H E DS P R OJ E KT 1. Elrdiatorer []2. Braendeovne, gasstrilevarmere og lian. Beskrvelse ‘ e ebeT e

[J3. solvarme  [14. Vamepumpe 5. Solceller  []6. Vindmgller Kemmentarer

Balysning Rumopvarmning
Opvarrrning af rum Varmt brugsvand
Opvarmning af vov

Transmissonstab 15,5 kw 23,7 W/m#* Almindelig 18,5 W/m* Varmepumpe 1 Ydelse frz s=arlige kildar
Ventilationstab uden vov 9,7 kW 14,9 W/m? (om vinteren) Lavenergi 17,5 W/m2 Ventilatorer 4 Solvarma

13k 25,3 kw 38,6 W/m? Dumpar Vinnepuoe

Kaling A Solceller
Ventilationstab med vgv 4,6 kW 7,1 W/m? (om vinteren) Totskt afforbrug Vndmgler
1alt 20,2 kw 30,8 W/m?

Samiet varmeteb Transmissionstebsramime

UDBUDSPROJEKT

MAPPESTRUKTUR




BACHELORPROJEKT

FORSIDE

HOJVANGENS ENERGI

BEREGNING FRA Be18 Nggletal, kWh/m? &

Kl RKECENTER UDF@RT AF BOJU Renoveringsklasse 2 BEREGNING
DATO 22.04.21 Uden tilleg
73,4

Renoveringsklasse 1

Uden tillzeg Tillzeg for szerlige betingelser Samlet energiramme

DISPOSITIONSFORSLAG 55,0 0,0 55,0

28,5

Bygning Beregningsbetingelser Energimmme BR 2

Uden tillzeg Tillzeq for szerlige betingelser Samlet energiramme
Fritliggende bolig (friticgende enfamiliehus)
Fritigger »| Sammenbyggede boliger (fx dobbel-, raekke- og kaedehuse) 31,5 0.0 l 31,5

Navn  |HOIVANGENS KIRKECENTER| BR: Aktuellef v | Seb
veje

Etagebolg, Lzger mv eller Andet (ikke bolig) o=
Tillzeg til energirammen £20,0
Antzl bolgenheder 0 Rotation, ° betingelker, kWh/m? &

Energiramme lavenergi

‘7655 ‘ Opvarmet etageareal, m? Bruttoareal m? 0
PROJ EKTFO RS LAG [0 | opvamet keelder, m? 0 Andet, m2 Kun mulig for andre byg Uden tilleg Tilzeg for szerlige betingelser Samlet energiramme

e boliger og beregningsbe

[655 ‘ Bebygget areal, m? BR: Aktuelle forhold. 2?10 DrD 2?,0

[76 Varmekapacitat, Wih/K m? Start, K. Skt K. OBS: Nyreference for: Samiet energibehov 28,5

|45 ‘ Normal brugstid, tmer/uge 8 ng |

Varmeforsyning Mekanisk kgling

Fernvarr v | Basis: Kedel, Fernvarme, Blokvarme eller £l 07“ Andela Varme Rumopvarmning 37.0
El til bygningsdrift Varmt brugsvand 5,3

Overtermp. i rum Kaling 0,0

Z
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<
(2%
o

Bidrag til energibehovet MNetto behov

Bidrag fra (i prioritets-orden)

M Y N DI G H E DS P R OJ E KT []t. Elrdiatorer [J2. Braendeovne, gasstrilevarmere og lign. Beskrvelse ‘ Ud\'algte elbehov Varmetab fra installationer

[J3. solvarme  [14. Vamepumpe 5. Solceller  []6. Vindmgller Kemmentarer ) )
Belysning Rumopvarmning 0,0

samlet varmetab Transmissenstabsramme Opvarmning af rum Warmt brugsvand 0,0
Transmissonstab 15,5 kW 23,7 W/m* Almindelig 18,5 W/m? OD‘.’EI’mn |ng af ".’b‘.’

Ventiationstab uden vgv 9,7 kW 14,3 W/m2 vinter Lave 17,5 Wim2 " .

‘sn ion: uden vgv /m? (om vinteren) avenergi m Varmepuripe Ydelse fra 5EEI'|IQE kider
1alt 25,3 kw 38,6 W/m? ;
Ventilationstab med vgv 4,6 kW 7,1 W/m? (om vinteren) Ventilatorer Soharme D,D
1alt 20,2 kw 30,8 W/m? Pumper Varmepumpe

Kaling Solceller

UDBUDSPROJEKT Totalt elforbrug Vindmgller

MAPPESTRUKTUR
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RADGIVNING | FORBINDELSE MED
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YDELSESBESKRIVELSEN FOR BYGGERI OG LANDSKAB 2018
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HQJVANGENS TEGNINGS- OG DOKUMENTOVE
KlRKECENTER HOIVANGENS KIRKECENTER MYNDIGHEDSSET

MYNDIGHEDSPROJEKT

UDF@RT AF  STATUS IDNR VIDENSOMRADE INDHOLDSTYPE FASE DOKUMENTNAVN FILTYPE TILGAET TILRETTET OPRETTET
BOJU FARDIG |z Koa Covo01 TEGNINGS-0G-DOKUMENTOVERSIGT .pdf 14-06-2021 14-06-2021 12-06-2021
BOJU FARDIG |z Ko Co3.04 HOMORARBEREGNING-MYMNDIGHEDSPROJEKT .pdf 14-06-2021 15-05-2021 10-06-2021
BOJU FARDIG |z Ko Cog.01 BRANDKLASSE .pdf 14-06-2021 09-06-2021 13-06-2021
Dls POS'T'ONS FO RSLAG BOJU FAERDIG |z Ko1 Co4.01 EMERGIBEREGNING .pdf 14-06-2021 06-06-2021 13-06-2021
BOJU FARDIG |z Ko Cog.01 FACADE-TEGNINGER .pdf 14-06-2021 13-06-2021 13-06-2021
BOJU FARDIG |z Koa Co4.01 FULDMAGT .pdf 14-06-2021 28-04-2021 13-06-2021
BOJU FARDIG |z Koa Co4.01 INGENI@RPROJEKT ] 14-06-2021 13-06-2021 13-06-2021
BOJU FARDIG Iz Kox Co4.01 LYDFORHOLD ] 14-06-2021 09-06-2021 13-06-2021
BOJU FARDIG |2 Ko Co4.01 SITUATIONSPLAN .pdf 14-06-2021 13-06-2021 13-06-2021
BOJU FARDIG |2 Ko Cog4.01 SNITTEGNING .pdf 14-06-2021 13-06-2021 13-06-2021
BOJU FARDIG |2 Ko Cog4.01 STUEPLAN .pdf 14-06-2021 13-06-2021 13-06-2021
BOJU FARDIG |2 Ko Cog4.01 TEKNISKE-INSTALLATIONER .pdf 14-06-2021 09-06-2021 13-06-2021
BOJU FARDIG |2 Ko Cog4.01 VENTILATIONSPROJEKT .pdf 14-06-2021 09-06-2021 13-06-2021
BOJU FARDIG |z Koa Co4.04 MYMNDIGHEDSKRAV .pdf 14-06-2021 13-06-2021 13-06-2021

PROJ EKTFO RSLAG :gﬁ ;Egg:g Ko1 Co7.02 ?;’E}[;JE\GNNINGSFIL :pm 14-06-2021 13-06-2021 13-06-2021

Koa Ci1.02 14-06-2021 20-04-2021 10-06-2021
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MYNDIGHEDSPROJEKT

UDF@RT AF  STATUS IDNR VIDENSOMRADE INDHOLDSTYPE FASE DOKUMENTNAVN FILTYPE TILGAET TILRETTET QPRETTET
BOJU FARDIG |z Koa Covo01 TEGNINGS-0G-DOKUMENTOVERSIGT .pdf 14-06-2021 14-06-2021 12-06-2021
BOJU FARDIG |z Ko Co3.04 HOMORARBEREGNING-MYMNDIGHEDSPROJEKT .pdf 14-06-2021 15-05-2021 10-06-2021
BOJU FARDIG |z Ko Cog.01 BRANDKLASSE .pdf 14-06-2021 09-06-2021 13-06-2021
Dls POS'T'ONS FO RSLAG BOJU FAERDIG |z Ko1 Co4.01 EMERGIBEREGNING .pdf 14-06-2021 06-06-2021 13-06-2021
BOJU FARDIG |z Ko Cog.01 FACADE-TEGNINGER .pdf 14-06-2021 13-06-2021 13-06-2021
BOJU FARDIG |z Koa Co4.01 FULDMAGT pdf 14-06-2021 28-04-2021 13-06-2021
BOJU FARDIG |z Ko Cog4.01 INGENI@RPR( j21
BOJU FARDIG |2 Ko1 Cog.01 LYDFORHOLL 21
BOJU FARDIG |2 Ko1 Cog.01 SITUATIONSP : = = : : Sl - — : 21
BOJU FARDIG |2 Ko Cog.01 SNITTEGNING TLEF 3 i 1] PR T T BF Bl 21
BOJU FARDIG | Ko1 Co4.01 STUEPLAN it == y | J21
BOJU FARDIG |2 Ko Cog.01 TEKNISKE-INS i T e | I TR 1] I i1t 21
BOJU FARDIG |2 Ko Cog.01 VENTILATION | | . i —PT ] I 21
BOJU FARDIG | Koz Co4.04 MYNDIGHEDS TR i S ¥ e 1% i b Jo1
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BACHELORPROJEKT

HOJVANGENS
KIRKECENTER MYNDIGHEDSS AT

Fuldmagt

FORSIDE

IDSPROJEKT

Til dig der skal udfylde Til dig der skal underskrive NTNAVN TILRETTET QPR
Udfyld nedenstiende panaer underskriften og Du kan underskrive fuldmagten med digital 15-0G-DOKUMENTOVERSIGT .pdf -06- 14-06-2021 -06-2021

send til vedkommende der skal underskrive. signatur, hvis du modtager den gennem Byg og i g e P
Vedhzaft som bilag, o anmod on digital signatur.  Miljs. Ellers kan du printe ud og skrive under. |REEREGNING-MYNDIGHEDSPROJEKT pdf 15-05-2021 e
EASSE .pdf -06- 09-06-2021 -06-2021

DISPOSITIONSFORSLAG wwm  ctagaom  mosam

Undertegnede .pdf -06- 13-06-2021 -06-2021
BT pdf -06- 28-04-2021 -06-2021
RPRC j21
Evt. CVR nr. Evt. EAN. Nr.: joLc )21
som er [ Administrator [ ] Ejer/medejer [ ] Bestyrelse [ ] Andet INSP : , : = — = 3 )21
afffor felgende [ | Andelsforening [ | Ejerforening || Ejerlejlighed [ JHus [ | Andet NING J L e | TN L BT - | =8

N i = | " 1 | 21
(Navn pa Andels-/ Ejeriorening/Administrator af ejendomi: L Hal — 1l !

E-IN¢
Adresse: Tion
Postrummer: - HEDS

PROJEKTFORSLAG i, r. :JIN(

Giver hermed

* Navn:
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L
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<
(2%
o

* Ansegers navn:
fuldmagt til (i henhold til Bygningsreglement 2018 (BR1E) kap. 1,§ 9, stk. 2)

*Baskriv arbejdets art:

MYNDIGHEDSPROJEKT T eeeniena

Underskrift

Udfyldes kun hvis du ikke underskriver med digital signatur

* Underskrift/Stempel (Ejer):

UDBUDSPROJEKT

MAPPESTRUKTUR
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FORSIDE

BOKUMENTOV

MYNDIGHEDSS £T
Fuldmage
EDSPROJEKT

Til dig der skal udfylde Til dig der skal underskrive NTNAVN TILRETTET QP
15-0G-DOKUMENTOVERSIGT ] 14-06-2021 14-06-2021 12-06-2021
j06-2021

MYNDIGHEDSKRAV FRA SKANDERBORG KOMMUNE fos 2021
DISPOSITIONSFORSLAG fos 2021

po6-2021
po6-2021
j21

MYNDIGHEDSPROJEKT j21

UDF@RESAF  STATUS BETEGNELSE TYPE BEM/ZRKNINGER P

BOJU IKKE UDF@RT BYGGESKADEFORSIKRING DOKUMENT TILBUD FRA FORSIKRINGSSELSKAB 1

BOJU FARDIG ENERGIBEREGNING DOKUMENT Bea RAPPORT J21

BOJU FARDIG FULDMAGT DOKUMENT GIVER RADGIVER RET TIL AT ANS@GE OM BYGGETILLEDELSE k.

BOJU IKKE UDF@RT TEKNISKE FORHOLD DOKUMENT AFKRYDSNING | FORBINDELSE MED DIGITAL ANSBGNING

BOJU FARDIG ANTAL RUM INFO KANSES PA PLANTEGNINGEN ™

BOJU FARDIG ANVENDELSE AF BYGGERIET INFO KAN'SES PA SITUATIONSPLAN |
PROJ EKTFO RSLAG BOJU FA&RDIG AREALER INFO KAN SES PA SITUATIONSPLAN )21

BOJU FARDIG BEBYGGELSESPROCENT INFO KAN SES PA SITUATIONSPLAN J21

BOJU FARDIG BESKRIVELSE INFO HVAD ANS@GES DER OM

BOJU FARDIG BRANDKLASSE INFO KANSES PA BRANDANALYSEN

BOJU FARDIG FRIAREALER INFO KAN SES PA SITUATIONSPLAN

BOJU FARDIG KONSTRUKTIONSKLASSE KAN SES PA INGENIGRPROJEKTET

Udfyld nedenstéende panaer underskriften og Du kan underskrive fuldmagten med d
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MAPPESTRUKTUR

MYNDIGHEDSPROJEKT

UDBUDSPROJEKT

BOJU
BOJU
BOJU
BOJU
BOJU
BOJU
BOJU
BOJU
BOJU
BOJU
BOJU
BOJU
BOJU

FARDIG
FARDIG
FARDIG
F&RDIG
FARDIG
FARDIG
FARDIG
IKKE UDF@RT
FARDIG
FARDIG
IKKE UDF@RT
FARDIG
FARDIG
FARDIG
FARDIG
F&RDIG
IKKE UDF@RT
FARDIG

LEGEPLADSER
OPHOLDSAREALER
OPVARMNINGSFORM
PARKERINGSPLADSER
RUMANVENDELSE
TAGMATERIALE
YDERVAGSMATERIALE
AFL@BSPLAN

FACADE TEGNINGER
INGENI@RPROJEKT
KLOAKFORHOLD
LYDFORHOLD
PLANTEGNING
SITUATIONSPLAN
SNITTEGNING

TEKNISKE INSTALLATIONER
TERRENREGULERINGSPLAN
VENTILATIONSPROJEKT

TEGNING
TEGNING
TEGNING
TEGNING
TEGNING
TEGNING
TEGNING
TEGNING
TEGNING
TEGNING
TEGNING

KAN SES PA SITUATIONSPLAN
KAN SES PA SITUATIONSPLAN

KAN SES PA VENTILATIONSPROJEKTET

KAN SES PA SITUATIONSPLAN
KAN SES PA PLANTEGNINGEN
KAN SES PA SNITTEGNING
KAN SES PA SNIT TEGNING
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UDBUDSPROJEKT

BACHELORPROJEKT

FORMAL

UDBUDSPROJEKTET FASTLAGGER OPGAVEN KLART OG
MED EN SADAN DETALJERINGSGRAD AT DET KAN
DANNE GRUNDLAG FOR UDBUD KONTRAHERING

UDARBEJDELSE AF UDF@RELSESPROJEKT OG UDFORELSE

YDELSESBESKRIVELSEN FOR BYGGERI OG LANDSKAB 2018
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UDBUDSBREV

TIL DENBYDENDE bojunker DESIGNSTUDIO

Telefon:

Mail:

Sag:

Bygherre:

8000 Aarhus C
86868586

mail@bejunker.com

l21

Hejvangen Kirkecenter

Skanderborg Kemmune

P& vegne af bygherren, ., fremsendes
med nyopfarelse af Hajyangens Kirkecenter | Skanderborg.

Du indbydes hermed til at afgive bud pa:
+ Hovedentreprisen

Udbud:
+  Indbudt preskvalifikation

Tildelingskriterier:
. Arktektur
. Dritt
+ Baredygtighed
+ Lavestepris

BACHELORPROJEKT

UDBUDSBREV




BACHELORPROJEKT

FORSIDE

HOJVANGENS
KIRKECENTER UDBUDSBREV

UDBUDSBREV

TIL DEN BYDENDE bojunker DESIGNSTUDIO
Adresse:.  Ceresbyenas

8000 Aarhus C

Telefon: 86868586

DISPOSITIONSFORSLAG A —

122
Sag: Hejvangen Kirka

Bygherre:  Skanderborg

P4 vegne af byghemren, Skanderborg Kommune, fremsendes hermed udbuds
med nyopforeise af Hajvangens Kirkecenter | Skanderborg.

P R OJ E KTFO RS LAG Du.inclbydes hermed til at afgive bud pa:

Hovedentreprisen
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Udbud:
+  Indbudt preskvalifikation

Tildelingskriterier:
. Arktektur :
. Dritt 0%
«  Baredygtighed
+ Lavestepris 10%

MYNDIGHEDSPROJEKT

UDBUDSPROJEKT

MAPPESTRUKTUR
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HOJVANGENS
KIRKECENTER

DISPOSITIONSFORSLAG

PROJEKTFORSLAG

MYNDIGHEDSPROJEKT

UDBUDSPROJEKT

UDBUDSBREV

TIL DENBYDENDE

P& vegne af bygherren, Skanderbort
med nyopfarelse af Hajvangens Kirk

Du indbydes hermed til a
+ Hovedentreprisen

Udbud:
+  Indbudt preskvalifikation

Tildelingskriterier:
. Arktektur
. Dritt
+ Baredygtighed
+ Lavestepris

Byggesagsbeskrivelse
Hejvangens Kirkecenter

BACHELORPROJEKT

BYGGESAGS-
BESKRIVELSE
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UDBUDSBREV

TIL DENBYDENDE

P& vegne af bygherren, Skanderbort
med nyopfarelse af Hajvangens Kirk

Du indbydes hermed til a
+ Hovedentreprisen

Udbud:
+  Indbudt preskvalifikation

Tildelingskriterier:
. Arktektur
. Dritt
+ Baredygtighed
+ Lavestepris

Bygge
Hejvany

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

Hejvangens Kirkecenter

BACHELORPROJEKT

PLAN FOR SIKKERHED
OG SUNDHED
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DISPOSITIONSFORSLAG

PROJEKTFORSLAG

MYNDIGHEDSPROJEKT
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UDBUDSBREV

TIL DEN BYDENDE PLANFOR

Bxgge
Hejvany Hejvar

P& vegne af bygherren, Skanderbort
med nyopfarelse af Hajvangens Kirk

Du indbydes hermed til a
+ Hovedentreprisen

Udbud:
+  Indbudt preskvalifikation

Tildelingskriterier:
Arkitektur
Drift
Baeredygtighed
Laveste pris

BACHELORPROJEKT

ARBEJDSBESKRIVELSE

Skanderborg Kemmune

Hovedentreprise : 14.06.21
Arbejdsbeskrvelss - tag
4. Bygningsdelsbeskrivelser ys

Udarbejdet: BOJU Kantrollerst: Godkendt:

pa med fald i isolering
Orientering
BIPS B2.360, Basisbaskrivelse - Tagdzekning er sammen med denne detaljepro-
jektbeskrivelse gapldende for arbejdet.

Omfang
Arbejdet omfatter leverance og mentage af fast tagisolering inkl. dampspaera.

Falgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Folgende leveres, men monteres under andet arbejde
Folgende leveres og monteres under andet arbejde
Lokalisering

Arbejdst omfatter tagkonstruktioner p& <bygning x, y og >

Tegningshenvisning
Hovedtagninger:
Oversigistagninger:
Bygningsdelstagninger:
Detailtegningsr:
Koordinering

Der skal foretages koordinering med folgends arbejder:
+  <Betonelementer, montage>

Tilstedende bygningsdele
Der skal udfores tilslutninger &l forudgSende bygningsdale:
o <Ydervagge>
Forudgiende bygningsdele/arbejder
+  <Batonelementer, montage™
Efterfalgende bygningsdele/arbejder
+  <Tagdatkning>

Projektering

skal udfores af
Foralle tag: i

sioneringstabeller mv.

Al godkendes af inden

bejdet.

Entreprenoren skal piregne deltagelse i <x> projektgennemgangsmoder.

ndersogelser
For arbejdet pal skal kentrollers at opfort
under punktet “Tilstodende bygningsdele” er udfort og har ferdige overflader.
Siframt det konstateres, at forudsatningerne for konditionsmasssig udforelse ikke
er 6l stede, skal der straks rattes henvendslss tl byggeledslsen.

<bojunker DESIGNSTUDIO>
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HOJVANGENS
KIRKECENTER

DISPOSITIONSFORSLAG

PROJEKTFORSLAG

MYNDIGHEDSPROJEKT

UDBUDSPROJEKT

UDBUDSBREV

TIL DENBYDENDE

P& vegne af bygherren, Skanderbort
med nyopfarelse af Hajvangens Kirk

Du indbydes hermed til a
+ Hovedentreprisen

Udbud:
+  Indbudt preskvalifikation

Tildelingskriterier:
Arkitektur
Drift
Baeredygtighed
Laveste pris

Bygge
Hejvany

PLAN FOR

Hejvai

Skanderborg Kemmune

Hovedentreprise
Arbejdsbeskrvelss - tag

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Udarbejdet: BOJU

<ccs-kode> Tagisolering p

4.1 Orientering
BIPS B2.360, B.
jektbeskrivelse

Omfang
Arbejdet omfatt

Falgende leve
Folgende leve
Folgende leve

Lokalisering
Arbejdst omfatt

Tegningshenv
Hovedtegninge!
Oversigtstagnin
Bygningsdelste;
Detailtegningsr

Koordinering
Der skal foretag
+ <Baton

Tilstodende by
Der skal udfore
+ <Yderv

Forudgiende|

Efterfolgende
. <Tagda

Projektering
Nedenstiends |
For alle byggen
sioneringstabell
Al projekterings
bejdet.
Entreprenaren ¢

indersogelse:
For arbejdet p3
under punktet
Sfreme det kot
er bl stede, ska

<bojunker DESIGNSTUDIO>

BACHELORPROJEKT

TILBUDSLISTE

Projekt
Entreprise: Hovedentreprise
Tilbudsliste

Tilbudslistens samleside:

Yaelser
Jord- og bentonarbejde
Murerarbejde
Temrerarbejde
Ws-arbejde

El-Arbejde
Materarbejde
Vinterforanstaltninger
Ventilation

Aniz=g

Byzzeplads

Tagarbejde

HBIVANGENS KIRKECENTER

Samiet tilbud i it [overfgres tl forside]

Dato: 14.06.21

Overfprt belgh [ekskl. moms)
DKK0,00
DKKD,00
DKKD,00
DKK0,00
DKKO,00
DKKD,00
DKK0,00
DKKO,00
DKKD,00
DKK0,00
DKK0,00

(Feres til forsiden)

DKKD,00

side1afg
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MAPPESTRUKTUR

HOJVANGENS
KIRKECENTER

DISPOSITIONSFORSLAG

PROJEKTFORSLAG

MYNDIGHEDSPROJEKT

UDBUDSPROJEKT

UDBUDSBREV

HEJVANGENS KIRKECENTER

14-08-2021

08-02-2022

173 dage

BACHELORPROJEKT

UDBUDSTIDSPLAN

22 | marZ2 | apr22

5 UDBUDSPROJEKT

14-06-2021

10-08-2021

42dage

uDBUD

4-06-2021

14-06-202

1dag

TILBUD

14-06-2021

09-07-202

20 dage

LICITATION

12-07-2021

12-07-202

1dag

ACCEPTAFBUD

13-07-2021

13-07-202

1 dag

KONTRAHERING

14-07-2021

10-08-202

20 dage

5 UDF@RELSE

11-08-2021

09-02-2022

131 dage

0w~ |o|o|la|lwin

BYGGEMODNING

11-08-2021

24-08-202

10 dage

3

BYGGEPLADS

25-08-2021

31-08-202

5 dage

JORD OGBETONARBEJDE

01-09-2021

28-09-202

20 dage

MURERARBEJDE

29-09-2021

21-12-202

60 dage

MONTAGE - TAGELEMENTER

22-12-2021

28-12-202

5 dage

MONTAGE - VINDUER OGD..

22-12-2021

04-01-2022

10 dage

VVSARBEJDE

22-12-2021

04-01-2022

10 dage

VENTILATIONSARBEJDE

29-12-2021

11-01-2022

10 dage

ELARBEJDE

29-12-2021

11-01-2022

10 dage

MALERARBEJDE

201-2022

01-02-2022

15 dage

ANL/AEGSARBEJDE

29-12-2021

08-02-2022

30 dage

AFLEVERING

09-02-2022

09-02-2022

1dag

A HEUWAS

00| KONTRARERING

L,
Dl BYGGEMODNING
\31 B ADS

A UDFG@RELSE

:)1 JORD & BETONARBE.DE
MURERARBEJDE
MONTAGE - TAGE

MONTH

YENTILATIONSARBE.DE
EL ARREJDE
B0 meLERAREEJDE

“REEJDE

28 EgE88eReEsEwW

For arbejdet p3
under punktet '
Sifremt det kot
er bl stede, ska

Samiet tilbud i it [overfgres tl forside]

(Feres til forsiden)

DKKD,00

<bojunker DESIGNSTUDIO>

side1afg
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MAPPESTRUKTUR

HOJVANGENS
KIRKECENTER

DISPOSITIONSFORSLAG

PROJEKTFORSLAG

MYNDIGHEDSPROJEKT

UDBUDSPROJEKT

BACHELORPROJEKT

LOKALPLAN

MATRIKELNUMMER

TERRENKATEGOR

GRUNDAREAL

BEBYGGET AREAL

BEBYGGELSESPROCENT

BYGGERIETSTYPE PERSONBILER

1pr.som?

FORSAMLINGSI ALER pr.agm’

HANDICAP PARKERING PERSON BILER

KASSEBILER

1

LADESTANDERBEX GORELSEN §s stk 2

MINIMUM 1 LA RVED END TI PARKERINGSPLADSER. HVER 5. PARKERINGSPLADS

SKAL VARE FORBEREDT TIL ETABLERING AF LADESTANDER.

S

Mesir IV
llerup _ Stilling
ken / / "_-'gvangen

52

/ Skanderborg

o r-mn% 170

Skarup
Nng

Hylke

Brorup

HOVEDTEGNINGER

=
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HOVEDTEGNINGER

H@JVANGENS KIRKECENTER

STUEPLAN




SKANDERBDRG KOMMLNE
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MAPPESTRUKTUR/A3 DISPOSITIONSFORSLAG/C01 BASIS/C01.01 ARKIVFORTEGNELSE/I21_K01_C01.01_A3_TEGNINGS-OG-DOKUMENTOVERSIGT.pdf
MAPPESTRUKTUR/A3 DISPOSITIONSFORSLAG/C11 TIDS- OG RESSOURCESTYRING/C11.02 TIDSPLAN/I21_K01_C11.02_A3_TIDSPLAN.pdf
MAPPESTRUKTUR/A3 DISPOSITIONSFORSLAG/C03 ØKONOMI/C03.04 REGNSKAB/I21_K01_C03.04_A3_HONORARBEREGNING.pdf
MAPPESTRUKTUR/A3 DISPOSITIONSFORSLAG/C03 ØKONOMI/C03.03 BUDGET/I21_K01_C03.03_A3_RAMMEBELØB.pdf
MAPPESTRUKTUR/A3 DISPOSITIONSFORSLAG/C11 TIDS- OG RESSOURCESTYRING/C11.02 TIDSPLAN/I21_K01_C11.02_A3_HOVEDTIDSPLAN.pdf
MAPPESTRUKTUR/A3 DISPOSITIONSFORSLAG/C07 GEOMETRI/K01 ARKITEKTUR/C07.03 VISUALISERING/I21_K01_C07.03_A3_OPLÆG.pdf
MAPPESTRUKTUR/A3 DISPOSITIONSFORSLAG/C07 GEOMETRI/K01 ARKITEKTUR/C07.03 VISUALISERING/I21_K01_C07.03_A3_OPLÆG.pdf
MAPPESTRUKTUR/A3 DISPOSITIONSFORSLAG/C07 GEOMETRI/K01 ARKITEKTUR/C07.02 MODEL/I21_K01_C07.02_A3_CAD-TEGNINGSFIL.rte
MAPPESTRUKTUR/A3 DISPOSITIONSFORSLAG/C04 MYNDIGHED/C04.03 LOKALPLAN/I21_K01_C04.03_A3_LOKALPLAN-034.pdf

PROJEKTFORSLAG MYNDIGHEDSPROJEKT UDBUDSPROJEKT

H@JVANGENS UNDER-

KIRKECENTER SOGELSER
PLANLAEGNING
OG STYRING

FORSIDE

o
g
&
&

X
%ALYSE ANALYSE ANALYSE ANALYSE ANALYSE ANALYSE ANALYSE ANALYSE

AFVANDING BRAND LYD LYS STATIK T LG/‘c;'l\é(DBELIGf VENTILATION VVS§

AFTALER FUNKTIONS-
ANALYSER

TEGNINGS- OG HONORAR- TOTALRADGIVER IKT AFTALE FULDMAGT FUNKTIONS- FUNKTIONS- FUNKTIONS- FUNKTIONS-
DOKUMENT- BEREGNING KONTRAKT ANALYSE ANALYSE ANALYSE ANALYSE
OVERSIGT TERRAENDAK YDERVAGGE SKILLEVAG TAG

Z
O
=
<
=
Z
L
(%)
<
(2%
o

REGISTRERING BYGNINGS-
BEREGNING DELS-
JOURNALER

TIDSPLAN REVIT FIL PROJEKT- ENERGIRAMME VENTILATION BYGNINGSDELS- BYGNINGSDELS- BYGNINGSDELS- BYGNINGSDELS-
SPECIFIKKE BEREGNING BEREGNING JOURNAL JOURNAL JOURNAL JOURNAL
FUNKTIONSKRAV TERRANDAK YDERVAG SKILLEVEG

TEGNINGER

ORGANISATION STUEPLAN FACADER HOVEDSNIT DETALJE
YDERVEG G TERRAENDAK
MURKRONE

MAPPESTRUKTUR



MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C05 ANALYSE/C05.05 UNDERSØGELSE/I21_K01_C05.05_A4_ANALYSE-VVS.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C05 ANALYSE/C05.05 UNDERSØGELSE/I21_K01_C05.05_A4_ANALYSE-VENTILATION.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C05 ANALYSE/C05.05 UNDERSØGELSE/I21_K01_C05.05_A4_ANALYSE-TILGÆNGELIGHED.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C05 ANALYSE/C05.05 UNDERSØGELSE/I21_K01_C05.05_A4_ANALYSE-STATIK.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C05 ANALYSE/C05.05 UNDERSØGELSE/I21_K01_C05.05_A4_ANALYSE-LYS.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C05 ANALYSE/C05.05 UNDERSØGELSE/I21_K01_C05.05_A4_ANALYSE-LYD.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C05 ANALYSE/C05.05 UNDERSØGELSE/I21_K01_C05.05_A4_ANALYSE-BRAND.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C05 ANALYSE/C05.05 UNDERSØGELSE/I21_K01_C05.05_A4_ANALYSE-AFVANDING.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C01 BASIS/C01.01 ARKIVFORTEGNELSE/I21_K01_C01.01_A4_TEGNINGS-OG-DOKUMENTOVERSIGT.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C11 TIDS- OG RESSOURCESTYRING/C11.02 TIDSPLAN/I21_K01_C11.02_A4_TIDSPLAN.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C03 ØKONOMI/C03.04 REGNSKAB/I21_K01_C03.04_A4_HONORARBEREGNING-PROJEKTFORSLAG.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C01 BASIS/C01.02 ORGANISATION/I21_K01_C01.02_A4_ORGANISATIONSDIAGRAM.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C02 AFTALE/C02.05 KONTRAKT/I21_K01_C02.05_A4_TOTALRÅDGIVER-KONTRAKT.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C02 AFTALE/C02.07 IKT-AFTALE/I21_K01_C02.07_A4_IKT-AFTALE.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C02 AFTALE/C02.03 FULDMAGT/I21_K01_C02.03_A4_FULDMAGT.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C05 ANALYSE/C05.03 REGISTRERING/I21_K01_C05.03_A4_PROJEKTSPECIFIKKE-FUNKTIONSKRAV.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C05 ANALYSE/C05.01 BEREGNING/I21_K01_C05.01_A4_BEREGNING-ENERGIRAMME.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C05 ANALYSE/C05.01 BEREGNING/I21_K01_C05.01_A4_BEREGNING-VENTILATION.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C05 ANALYSE/C05.05 UNDERSØGELSE/I21_K01_C05.05_A4_FUNKTIONSANALYSE-130-TERRÆNDÆK.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C05 ANALYSE/C05.05 UNDERSØGELSE/I21_K01_C05.05_A4_FUNKTIONSANALYSE-210-YDERVÆGGE.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C05 ANALYSE/C05.05 UNDERSØGELSE/I21_K01_C05.05_A4_FUNKTIONSANALYSE-220-SKILLEVÆG.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C05 ANALYSE/C05.05 UNDERSØGELSE/I21_K01_C05.05_A4_FUNKTIONSANALYSE-270-TAG.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C08 TEKNISK SPECIFIKATION/C08.01 GENEREL SPECIFIKATION/I21_K01_C08.01_A4_BDJ-270-TAG.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C08 TEKNISK SPECIFIKATION/C08.01 GENEREL SPECIFIKATION/I21_K01_C08.01_A4_BDJ-210-YDERVÆG.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C08 TEKNISK SPECIFIKATION/C08.01 GENEREL SPECIFIKATION/I21_K01_C08.01_A4_BDJ-220-SKILLEVÆG.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C08 TEKNISK SPECIFIKATION/C08.01 GENEREL SPECIFIKATION/I21_K01_C08.01_A4_BDJ-130-TERRÆNDÆK.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C07 GEOMETRI/K01 ARKITEKTUR/C07.01 TEGNING/I21_K01_C07.01_A4_H01-EST-A4-STUEPLAN.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C07 GEOMETRI/K01 ARKITEKTUR/C07.02 MODEL/I21_K01_C07.02_A4_CAD-TEGNINGSFIL.rte
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C07 GEOMETRI/K01 ARKITEKTUR/C07.01 TEGNING/I21_K01_C07.01_A4_H05-EX-A4-N01-YDERVÆG-MURKRONE.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C07 GEOMETRI/K01 ARKITEKTUR/C07.01 TEGNING/I21_K01_C07.01_A4_H05-EX-A4-N04-DØR-SIDE.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C07 GEOMETRI/K01 ARKITEKTUR/C07.01 TEGNING/I21_K01_C07.01_A4_H05-EX-A4-N05-DØR-BUND.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C07 GEOMETRI/K01 ARKITEKTUR/C07.01 TEGNING/I21_K01_C07.01_A4_H05-EX-A4-N02-VINDUE-TAG.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C07 GEOMETRI/K01 ARKITEKTUR/C07.01 TEGNING/I21_K01_C07.01_A4_H05-EX-A4-N06-TERRÆNDÆK.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C07 GEOMETRI/K01 ARKITEKTUR/C07.01 TEGNING/I21_K01_C07.01_A4_H05-EX-A4-N03-DØR-TOP.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C07 GEOMETRI/K01 ARKITEKTUR/C07.01 TEGNING/I21_K01_C07.01_A4_H02-EX-A4-FACADER.pdf
MAPPESTRUKTUR/A4 PROJEKTFORSLAG/C07 GEOMETRI/K01 ARKITEKTUR/C07.01 TEGNING/I21_K01_C07.01_A4_H03-EX-A4-HOVEDSNIT.pdf
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MAPPESTRUKTUR/A5 MYNDIGHEDSPROJEKT/C01 BASIS/C01.01 ARKIVFORTEGNELSE/I21_K01_C01.01_A5_TEGNINGS-OG-DOKUMENTOVERSIGT.pdf
MAPPESTRUKTUR/A5 MYNDIGHEDSPROJEKT/C11 TIDS- OG RESSOURCESTYRING/C11.02 TIDSPLAN/I21_K01_C11.02_A5_TIDSPLAN.pdf
MAPPESTRUKTUR/A5 MYNDIGHEDSPROJEKT/C03 ØKONOMI/C03.04 REGNSKAB/I21_K01_C03.04_A5_HONORARBEREGNING-MYNDIGHEDSPROJEKT.pdf
MAPPESTRUKTUR/A5 MYNDIGHEDSPROJEKT/C04 MYNDIGHED/C04.01 ANSØGNING/I21_K01_C04.01_A5_ENERGIBEREGNING.pdf
MAPPESTRUKTUR/A5 MYNDIGHEDSPROJEKT/C04 MYNDIGHED/C04.01 ANSØGNING/I21_K01_C04.01_A5_BRANDKLASSE.pdf
MAPPESTRUKTUR/A5 MYNDIGHEDSPROJEKT/C04 MYNDIGHED/C04.01 ANSØGNING/I21_K01_C04.01_A5_INGENIØRPROJEKT.pdf
MAPPESTRUKTUR/A5 MYNDIGHEDSPROJEKT/C04 MYNDIGHED/C04.01 ANSØGNING/I21_K01_C04.01_A5_LYDFORHOLD.pdf
MAPPESTRUKTUR/A5 MYNDIGHEDSPROJEKT/C04 MYNDIGHED/C04.01 ANSØGNING/I21_K01_C04.01_A5_VENTILATIONSPROJEKT.pdf
MAPPESTRUKTUR/A5 MYNDIGHEDSPROJEKT/C04 MYNDIGHED/C04.01 ANSØGNING/I21_K01_C04.01_A5_TEKNISKE-INSTALLATIONER.pdf
MAPPESTRUKTUR/A5 MYNDIGHEDSPROJEKT/C04 MYNDIGHED/C04.01 ANSØGNING/I21_K01_C04.01_A5_FACADE-TEGNINGER.pdf
MAPPESTRUKTUR/A5 MYNDIGHEDSPROJEKT/C04 MYNDIGHED/C04.01 ANSØGNING/I21_K01_C04.01_A5_STUEPLAN.pdf
MAPPESTRUKTUR/A5 MYNDIGHEDSPROJEKT/C04 MYNDIGHED/C04.01 ANSØGNING/I21_K01_C04.01_A5_SNITTEGNING.pdf
MAPPESTRUKTUR/A5 MYNDIGHEDSPROJEKT/C04 MYNDIGHED/C04.01 ANSØGNING/I21_K01_C04.01_A5_SITUATIONSPLAN.pdf
MAPPESTRUKTUR/A5 MYNDIGHEDSPROJEKT/C04 MYNDIGHED/C04.04 MYNDIGHEDSKRAV/I21_K01_C04.04_A5_MYNDIGHEDSKRAV.pdf
MAPPESTRUKTUR/A5 MYNDIGHEDSPROJEKT/C04 MYNDIGHED/C04.01 ANSØGNING/I21_K01_C04.01_A5_FULDMAGT.pdf
MAPPESTRUKTUR/A5 MYNDIGHEDSPROJEKT/C04 MYNDIGHED/C04.01 ANSØGNING/I21_K01_C04.01_A5_TEGNINGS-OG-DOKUMENTOVERSIGT.pdf
MAPPESTRUKTUR/A5 MYNDIGHEDSPROJEKT/C07 GEOMETRI/K01 ARKITEKTUR/C07.02 MODEL/I21_K01_C07.02_A5_CAD-TEGNINGSFIL.rte
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MAPPESTRUKTUR/A6 UDBUDSPROJEKT/C01 BASIS/C01.01 ARKIVFORTEGNELSE/I21_K01_C01.01_A6_TEGNINGS-OG-DOKUMENTOVERSIGT.pdf
MAPPESTRUKTUR/A6 UDBUDSPROJEKT/C11 TIDS- OG RESSOURCESTYRING/C11.02 TIDSPLAN/I21_K01_C11.02_A6_TIDSPLAN.pdf
MAPPESTRUKTUR/A6 UDBUDSPROJEKT/C03 ØKONOMI/C03.04 REGNSKAB/I21_K01_C03.04_A6_HONORARBEREGNING-UDBUDSPROJEKT.pdf
MAPPESTRUKTUR/A6 UDBUDSPROJEKT/C07 GEOMETRI/K01 ARKITEKTUR/C07.02 MODEL/I21_K01_C07.02_A6_CAD-TEGNINGSFIL.rte
MAPPESTRUKTUR/A6 UDBUDSPROJEKT/P3 UDBUD OG TILBUD/P3.01 UDBUD/I21_K01_P03.01_A6_TILBUDSLISTE.pdf
MAPPESTRUKTUR/A6 UDBUDSPROJEKT/C03 ØKONOMI/C03.06 PRISOVERSLAG/I21_K01_C03.06_A6_SUCCESIVKALKULATION.pdf
MAPPESTRUKTUR/A6 UDBUDSPROJEKT/P3 UDBUD OG TILBUD/P3.01 UDBUD/I21_K01_P03.01_A6_UDBUDSTIDSPLAN.pdf
MAPPESTRUKTUR/A6 UDBUDSPROJEKT/P3 UDBUD OG TILBUD/P3.01 UDBUD/I21_K01_P03.01_A6_H01-EST-A6-N01-SITUATIONSPLAN.pdf
MAPPESTRUKTUR/A6 UDBUDSPROJEKT/P3 UDBUD OG TILBUD/P3.01 UDBUD/I21_K01_P03.01_A6_H01-EST-A6-N02-BYGGEPLADSPLAN.pdf
MAPPESTRUKTUR/A6 UDBUDSPROJEKT/P3 UDBUD OG TILBUD/P3.01 UDBUD/I21_K01_P03.01_A6_H01-EST-A6-N03-STUEPLAN.pdf
MAPPESTRUKTUR/A6 UDBUDSPROJEKT/P3 UDBUD OG TILBUD/P3.01 UDBUD/I21_K01_P03.01_A6_H02-EX-A6-FACADER.pdf
MAPPESTRUKTUR/A6 UDBUDSPROJEKT/P3 UDBUD OG TILBUD/P3.01 UDBUD/I21_K01_P03.01_A6_H03-EX-A6-HOVEDSNIT.pdf
MAPPESTRUKTUR/A6 UDBUDSPROJEKT/P3 UDBUD OG TILBUD/P3.01 UDBUD/I21_K01_P03.01_A6_H01-ET-A6-TAGAFVANDING.pdf
MAPPESTRUKTUR/A6 UDBUDSPROJEKT/P3 UDBUD OG TILBUD/P3.01 UDBUD/I21_K01_P03.01_A6_H05-EX-A6-N01-TAG-MURKRONE.pdf
MAPPESTRUKTUR/A6 UDBUDSPROJEKT/P3 UDBUD OG TILBUD/P3.01 UDBUD/I21_K01_P03.01_A6_H05-EX-A6-N02-TAG-NEDLØB.pdf
MAPPESTRUKTUR/A6 UDBUDSPROJEKT/P3 UDBUD OG TILBUD/P3.01 UDBUD/I21_K01_P03.01_A6_H05-EX-A6-N03-TAG-VINDUE.pdf
MAPPESTRUKTUR/A6 UDBUDSPROJEKT/P3 UDBUD OG TILBUD/P3.01 UDBUD/I21_K01_P03.01_A6_ARBEJDSBESKRIVELSE.pdf
MAPPESTRUKTUR/A6 UDBUDSPROJEKT/P3 UDBUD OG TILBUD/P3.01 UDBUD/I21_K01_P03.01_A6_BYGGESAGSBESKRIVELSE.pdf
MAPPESTRUKTUR/A6 UDBUDSPROJEKT/P3 UDBUD OG TILBUD/P3.01 UDBUD/I21_K01_P03.01_A6_PLAN-FOR-SIKKERHED-OG-SUNDHED.pdf
MAPPESTRUKTUR/A6 UDBUDSPROJEKT/P3 UDBUD OG TILBUD/P3.01 UDBUD/I21_K01_P03.01_A6_UDBUDSBREV.pdf
MAPPESTRUKTUR/A6 UDBUDSPROJEKT/P3 UDBUD OG TILBUD/P3.01 UDBUD/I21_K01_P03.01_A6_TEGNINGS-OG-DOKUMENTOVERSIGT.pdf

