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Bild 1. Nya papptak i Bonnstan.
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Kort sammanfattning
Skellefteå kyrkstad, Bonnstan, har under åren 2011-
2016 varit föremål för byggnadsvård. Åtgärderna har 
i första hand avsett byte av takbeläggning från be-
tongpannor till papptak samt åtgärd av takkonstruk-
tion och i andra hand åtgärd av stommar. Denna 
rapport är en sammanställning av flera års åtgärder 
och uppdateras kontinuerligt år för år allt eftersom 
åtgärderna fortskrider i Bonnstan. Avsikten är att så 
många tak som möjligt ska bytas ut för att säkerställa 
kyrkstadshusens fortlevnad. 

Objekt
Skellefteå kyrkstad, Bonnstan
Skellefteå Prästbord S:5
Skellefteå stad, socken och kommun
Västerbottens län

Fastighetsägare
Fastighetsägarna representeras genom Skellefteå 
kyrkstads kammarägarförening. 

Ordförande Kjell Bergmark
tel 070-519 87 97
mail kjell.bergmark@gmail.com

Kulturhistorisk status
Bonnstan byggnadsminnesförklarades den 25 okto-
ber 1982 och skyddas av Kulturmiljölagen (KML) 3 
kap. Skyddsföreskrifterna understryker ett bevaran-
de av äldre exteriöra detaljer samt ett förbud mot 
rivning, flyttning och förändringar av kyrkstugornas 
yttre. 

Bonnstan ingår även i en kulturmiljö av riksintresse; 
Skellefteå - Västra delen (AC 20). Området utgjorde 
från medeltiden och fram till ca 1850 socknens kär-
na. Bonnstan är tillika utvärderad i Skellefteå kom-
muns kulturmiljöprogram från 2006 och kommer 
att ingå i kommunens Byggnadsordning för Präst-
bordet med planerad utgivning 2017. 

INLEDNING
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5Bebyggelsehistorik
Kyrkstäderna i den norra delen av landet uppför-
des efter medeltidens slut, varav de flesta troligen 
mellan 1590-1650. Anledningen till kyrkstädernas 
uppkomst var reformationens skärpta deltagarkrav 
i gudstjänsterna. Kyrkstaden i Skellefteå var under 
1600-talet belägen närmare kyrkan, men efter våda-
branden den 3 juni 1672 togs beslutet att inte för-
lägga kyrkstugorna i kyrkans omedelbara närhet för 
att minska risken för kyrkobrand. Detta medförde att 
bebyggelsen kom att inta det nuvarande området. 
Under mitten av 1700-talet utökades Bonnstan och 
nya kamrar uppfördes väster om kyrkan i Kläppen. 
Ett halvt sekel senare hade kamrarna utökats ytterli-
gare och bredde därmed ut sig både norr, väster och 
öster om kyrkan. 

Den 26-27 september 1835 brandhärjades Bonnstan 
åter och de flesta kamrar brann ner. 650 bönder upp-
förde efter förödelsen nya hus vilka timrades upp tätt 
intill varandra, de flesta i två plan med fyra kammare 
i varje våning. En del av de kyrkstugor som inte eld-
härjats flyttades på anmodan till den nya kyrkstaden 
öster om kyrkan från Kläppen, Brännan och Löten. 
De sista flyttades ca 1854. Idag används kamrarna 
främst vid marknader och kyrkhelger. De har i stor 
utsträckning gått i arv från generation till generation 
och årligen anordnas både midsommarfirande och 
marknadsdagar i den gamla kyrkstaden. 

Byggnadsbeskrivning
Kyrkstadshusen är uppförda i en eller två våningar. 
Vanligast är hus med två-fyra kammare i ett plan 
men de större husen kan rymma upp till åtta kam-
mare, fyra i varje plan, med gemensam ingång från 
en förstuga i husets mitt. Utvändiga trappor, sk 
loftbroar, till övre våningens kammare förekommer 
också, något som Skellefteå kyrkstad är ensamt om 
i länet. 

Samtliga hus är uppförda med stomme av liggande 
timmer. De är timrade med utknutar, vilka ibland 
är inklädda med knutlådor av brädor. Ett fåtal 
väggar har brädfodrats som skydd mot väder och 
vind. Väggarna är i de flesta fall obehandlade vilket 
har gett kyrkstadens dess karaktäristiska grå ton. 
Många av byggnaderna bär dock mer eller mindre 
tydliga spår av att en gång ha varit rödfärgade. 

Husen vilar vanligen på hörnstenar, endast några 
få hus har stensockel. Varje hus har en till fyra skor-
stenar, de flesta ommurade av brandsäkerhetsskäl. 
Yttertaken vilar på längsgående åsar. Det ursprungli-
ga takmaterialet var näver att döma av takkonstruk-
tionerna med bevarade vågbord och i enstaka fall 
stående rote av vankantade brädor. Nävret byttes 
senare ut till stickspån som ligger kvar under senare 
takmaterial på de flesta husen. Spånet har senare be-
lagts med betongpannor eller pannplåt. 

ALLMÄN ORIENTERING
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6 Miljösammanhang
Kyrkstaden består idag av 114 hus innehållande 
370 kammare med olika ägare. Den yttre kyrk-
stadsmiljön har alltid präglats av en enkelhet som 
hängt samman med dess karaktär av tillfällig över-
nattningsplats. 

Bonnstan ligger strax väster om Skellefteå stadscen-
trum i ett område med synnerligen högt kulturhis-
toriskt och miljömässigt värde. I området finnns 
även landsförsamlingens kyrka med medeltida 
anor, den intilliggande kyrkogården, prästgården, 
marknadsplatsen Körran, tiondebodarna, Brunns-
gården, gården Lugnet, majorsbostället Nyborg, 
den fd exercisplatsen på Nordanå, livréboden, det 
fd läroverket samt två av länets äldsta träbroar. 

Kulturhistorisk värdering
Bonnstan utgör Västerbottens bäst bevarade kyrk-
stad och har behållit sin genuina och historiska 
karaktär sedan tillkomsten på 1830-talet. Områ-
det berättar om det liv som en gång styrde över 
landsbygdens befolkning och som bidrog till byg-
dens kyrkliga och sociala liv under ett långt skede i 
landets historia. 

Tidigare dokumentation/källor
Länsstyrelsen Västerbotten, Bonnstan - bestämmel-
ser för vård och underhåll, 2014

Länsstyrelsen Västerbotten, Förslag till skyddsföre-
skrifter i samband med byggnadsminnesförklaring 
av kyrkstaden i Skellefteå, 1981-09-09

Länsstyrelsen Västerbotten, Västerbotten genom 
tiderna - del 1. Kulturmiljöer av riksintresse, med-
delande 2 1991

Riksantikvarieämbetet, Antikvarisk-teknisk beskriv-
ning kyrkstugor Skellefteå, 1980

Skellefteå kommun, Våra kulturmiljöer - Kulturmil-
jöprogram för Skellefteå kommun, 2006

Skellefteå kommun, Byggnadsordning för Prästbor-
det, 2017

Skellefteå museum, Bonnstads-inventering, 1940-
tal

Statens offentliga utredningar, De norrländska 
kyrkstäderna - delbetänkande av kulturbebyggelse-
utredning, SOU 2003:81 

Statens offentliga utredningar, Skyddet av kultur-
miljön, SOU 1996:128

VAB, Om äganderätten till Skellefteå kyrkstad, 
1969
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8 Bakgrund
2009-2010 utförde byggnadsantikvarie Elisabet Ek/
Skellefteå museum, utförliga dokumentationer av 
kyrkstadshusen i Bonnstan. I det efterföljande vård-
programmet framkom att flertalet huskroppar var i 
stort behov av ny taktäckning då de befintliga betong-
pannorna var för tunga för takkonstruktionerna som 
är gjorda för spån- och/eller nävertak. Av de hus med 
åtgärdsbehov rekommenderades i vårdprogrammet 
att åtta hus med kända takläckage skulle prioriteras i 
en första renoveringsetapp. Denna etapp drogs igång 
2011 och avsågs följas upp med ytterligare två etap-
per. I följande etapper kom byggnader med behov av 
takbyte samt i vissa fall stomreparationer att priorite-
ras. Under arbetets gång kom dock avsikten att utföra 
tre renoveringsetapper att omvärderas och åtgärderna 
är nu inne på sin femte etapp med planer på ännu en 
etapp 2017. Val av byggnader till senare etapper har 
skett utifrån kontakt med ägare som anmält intresse 
om att få sina tak utbytta, bla pga läckage. 

Aktuella åtgärder 
• Riving av befintliga tak och underlag 
• Åtgärd av takkonstruktion och stomskador ef-

ter behov
• Komplettering av, alternativt byte av rote
• Läggning av papptak med trekantslister alterna-

tivt slättäckning

Handlingar
Bonnstan - bestämmelser för vård och underhåll, 
Länsstyrelsen Västerbotten 2014

Besiktning Bonnstan, Elisabet Ek/Skellefteå museum 

2010

Åtgärdsbeskrivning etapp 1, Pernilla Lindström/Skel-
lefteå museum 2011. 

Beskrivning före åtgärd
På de flesta hus med takläckage har själva läckaget 
ej  varit lokaliserat. Vissa av taken har dock svackor 
eller trasiga pannor där man kan misstänka att pro-
blemet finns. Under arbetets gång har det blivit allt 
tydligare att taken är i sämre skick än vad många av 
kammarägarna själva tror. Behov finns att byta ut alla 
tak, det gäller även byggnader med plåttak och inte 
bara betongpannor. 

Underlagets karaktär är vanligtvis okänt men be-
står oftast av vankantade glest liggande takroten 
för spåntak vilket måste bytas ut mot nya roten av 
råspont passande för papptak. Stomskador finns 
på flera kammare, i det flesta fall handlar det om 
rötskadade syllar som behöver bytas ut eller skarvas 
i med friskt virke. I något fall är även någon mer 
stock rötskadad, ibland även knutar. På många hus 
har stommen satt sig och behöver lyftas och grund-
stenarna justeras. 

Använda material 
Gråsvart takpapp från Icopal
Trekantslister med sidorna 55mm, höjd 45mm
From etapp 5 trekantslister med sidorna 44mm. 

Tidsperiod 
Etapp 1: juni-november 2011
Etapp 2: juni 2012-februari 2013

ÅTGÄRDER OCH GENOMFÖRANDE
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Etapp 3: mars-oktober 2013
Etapp 4: maj 2014-januari 2015
Etapp 5: maj-november 2016

Entreprenör 
- Undertak och snickeriarbeten - Andersson bygg 
och fastighet, arbetsledare Johnny Marklund och 
Karl-Anders Brännström, byggare Stefan Lundgren 
och Jimmy Jonsson mfl.
- Timmerarbeten - Granlunds timmerstugor/Stellan 
Granlund
- Taktäckning - Taktech
- Plåtarbeten - Mewells plåt
- Murningsarbeten - Mur- och kakeltjänst/Allan och 
Andreas Morén

Bidrag
Länsstyrelsen Västerbotten beslutade till vårdpro-
grammet för Bonnstan att bidra med ekonomiskt 
stöd till vissa byggnadsvårdsåtgärder. Aktuellt för 
bidrag var åtgärder på stomme, tak, utbyte av gal-
vaniserade gångjärn till smidda gångjärn och ny-
anskaffning av rotknän. Utbyte av taktäckningsma-
terial från betongpannor till papptak på helt ”friska” 
tak var också bidragsberättigat. Avlägsnandet av 
hela plåtinklädnader på skorstenar samt ny- eller 
ommurning av sådana kunde också komma ifråga 
för ekonomiskt stöd. Bidragsnivåerna för de olika åt-
gärderna beslutades till:
• 50% för tak
• 70% för stomme
• 80% för plåtinklädda skorstenar
• 90% för handsmidda gångjärn och rotknän

Etapp 1:
• Dnr 434-2644-2011 325.000kr (kammare 136, 

200, 237-244, 257-260, 290-292, 291-295 
och 319-324)

• Dnr 434-2644-2011-5 70.000kr (stomskador 
fyra hus)

• Dnr 434-6967-2011 128.000kr (kammare 90-
92 ”hus nr 10”)

• Dnr 434-6447-2011 66.500kr (kammare 375-
378 ”hus nr 9”)

Etapp 2:
• Dnr 434-3036-2012 1.025.000kr fördelat på 

två ramar (nitton hus)

Etapp 3:
• Dnr 434-205-2013 26.000kr (kammare 213-220 

och 237-244)
• Dnr 434-4405-2013 850.000kr (tio hus)

Etapp 4:
• Dnr 434-9446-2013 586.500kr (kammare 66-

69, 127, 174-175, 300-303, 425-428 samt 
439)

• Dnr 434-4946-2014 398.000kr (kammare 440, 
304-307 och 352-355)

Etapp 5:
• Dnr 434-3685-2016 470.000kr (kammare 425-

428, 147-148, 43-46 och 312-314)
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Kammare 17-20 (etapp 3 2013)

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med pannplåt på södra takfallet och betongpannor 
på norra takfallet. På norra takfallet fanns en svacka 
mot nedre delen. Pannplåten var dessutom bristfäl-
ligt monterad och anslutningen till intilliggande tak 
på kammaren öster om denna byggnad var inte hel-
ler utförd på ett lämpligt sätt. Tecken på takläckage 
fanns. Byggnaden valdes ut för åtgärd i etapp 3 pga 
av takets skick.

Utförda åtgärder: De befintliga betongpannorna och 
pannplåten byttes ut mot papp. Läggningen utför-
des med listtäckning. Det befintliga rotet byttes ut 
mot ett nytt spåntat rote. Nederbeslagen till skor-
stenen byttes ut liksom vindskivor och vattbrädor.
På västra fasaden försågs samtliga tre knutar med 
knutlådor. Enligt åtgärdsförslaget skulle endast syd-
västra knuten förses med knutlåda men eftersom de 
två andra knutarna på fasaden också var i dåligt skick 
med läckage genom väggen som följd försågs även 
de med knutlådor. 

Kammare 17-20, fasad mot söder före åtgärd. 

Kammare 17-20, fasad mot norr före åtgärd. 
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Kammare 43-46 (etapp 5 2016)

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. På norra takfallet fanns svackor 
i taket som även buktade. Inga tecken på takläckage 
fanns dock. Byggnaden valdes ut för åtgärd i etapp 5 
efter att en av kammarägarna tagit kontakt med den 
antikvariska experten angående takets skick. 

Utförda åtgärder: De befintliga betongpannorna 
byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med list-
täckning. Detta var det enda tak med listtäckning 
som utfördes under etapp 5. Efter flera års diskus-
sion om storleken på listerna beslutades till detta tak 
att göra listerna något mindre än tidigare då de varit 
55 mm. Till detta tak gjordes de 44 mm. När betong-
pannorna avlägsnades visade det sig att innertaken 
var spikade direkt mot rotet varför detta var tvunget 
sparas och ett nytt spåntat rote fick fästas uppepå 
det gamla. Taket blev därmed något högre än beräk-
nat. Nederbeslagen till skorstenen byttes ut liksom 
vindskivor och vattbrädor. Den södra syllen drogs in 
i stommen. För att få den att stanan kvar i rätt läge 
fick en 45x95 följare monteras på insidan av knuten. 
Utifrån syns endast bulten som håller fast följaren. 

Kammare 43-46, fasad mot norr före åtgärd. 

Kammare 43-46, fasad mot söder före åtgärd. 
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Kammare 62-65 (etapp 3 2013)

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor på det norra takfallet samt med 
plåt på det södra takfallet. På norra sidan fanns en 
svacka runt skorstenen och pannorna låg ojämnt 
runt muren. Även på södra sidan med pannplåt 
fanns en svacka över taket och skarvarna nedanför 
skorstenen stack upp. Takläckage fanns på norra si-
dan. Byggnaden valdes ut för åtgärd i etapp 3 pga av 
takets skick.

Utförda åtgärder: De befintliga betongpannorna 
byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med list-
täckning. Det befintliga rotet byttes ut mot ett nytt 
spåntat rote. Nederbeslagen till skorstenen byttes ut 
liksom vindskivor och vattbrädor.Södra syllen vreds 
tillbaka in i stommen.

Kammare 62-65, fasad mot söder före åtgärd. 

Kammare 62-65, fasad mot norr före åtgärd. 
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Kammare 66-69 (etapp 4 2014)

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor på det norra takfallet och med 
pannplåt och betongpannor på var sin halva av det 
södra takfallet. På båda sidorna var takfallet ojämnt 
med svackor. På den norra sidan hängde den neders-
ta raden pannor ner mot hängrännan medan de på 
södra sidan låg illa mot västra gaveln. Inga tecken på 
takläckage fanns dock. Byggnaden valdes ut för åt-
gärd i etapp 4 pga takets skick. 

Utförda åtgärder: Betongpannor och pannplåt byt-
tes ut till mot papp. Läggningen utfördes med listt-
äckning. Befintliga takåsar samt rote byttes ut liksom 
vågbord. Takbärande knutskallar lagades i med ca 40 
cm. Nederbeslagen till skorstenen byttes ut liksom 
vindskivor och vattbrädor. Mögel avlägsnades längst 
upp på södra fasaden. 

Kammare 66-69, fasad mot norr före åtgärd. 

Kammare 66-69, fasad mot söder före åtgärd. 

Kammare 66-69, fasad mot norr efter åtgärd. Kammare 66-69, fasad mot norr efter åtgärd. 
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Kammare 70-73 (etapp 3 2013)

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. På södra takfallet fanns en 
svacka och i kammare 73 fanns tecken på takläcka-
ge. Byggnaden valdes ut för åtgärd i etapp 3 pga av 
takets skick.

Utförda åtgärder: De befintliga betongpannorna 
byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med list-
täckning. Det befintliga rotet byttes ut mot ett nytt 
spåntat rote. Nederbeslagen till skorstenen byttes ut 
liksom vindskivor och vattbrädor. Enligt åtgärdsför-
slaget skulle kammarens norra fasad brädslås men 
under arbetets gång bedömdes fasaden vara i så 
pass bra skick att detta kunde uteslutas. 

Kammare 70-73, fasad mot norr före åtgärd. 
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Kammare 78-81 (etapp 2 2012)
Åtgärderna finns även dokumenterade i en sepa-
rat rapport ”Byggnadsvård i Bonnstan etapp 2” från 
2013 dnr 51/2013, Länsstyrelsens dnr 434-3036-2012

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor på södra takfallet och med 
pannplåt på norra takfallet. På södra sidan svackade 
taket in mot mitten. Inga synliga takläckage fanns 
men vinden var ej inspekterbar. Byggnaden valdes 
ut för åtgärd i etapp 2 eftersom den enligt vårdpro-
grammet från 2009 bedömdes som prio 2 pga av ta-
kets skick.

Utförda åtgärder: De befintliga betongpannorna  på 
södra takfallet byttes ut mot papp. Läggningen ut-
fördes med listtäckning. Norra takfallets pannplåt 
lämnades orörd. För att få en bra anslutning mellan 
de två takmaterialen kläddes nocken in med plåt 
istället för papp. Det befintliga rotet byttes ut mot 
ett nytt spåntat rote. Hammarbandet på södra sidan 
planerades bytas men bedömdes vara i godtagbart 
skick och behölls därför. Vågbordet på samma sida 
byttes dock ut liksom vattbrädor på båda takfall. När 
det befintliga taket revs ned upptäcktes det också 
att skorstenen till kammare 80 hade satt sig 5 cm 
och var på väg att rasa. Skorstenen fick därför mu-
ras om från undertak och upp, ca 120 cm. Under tak 
slammades skorstenen för att stadgas upp. Ovan tak 
murades den upp i samma utförande som tidigare 
befintligt fast med två skiftes krön och plåtbeslag lik-
nande övriga skorstenar. På skorstenen till kammare 
81 murades krönet om. Skorstenarna försågs med 
nya fotplåtar och skorstenen till kammare 80 även 
med väderskydd på efterfrågan av ägaren. 

Kammare 78-81, fasad mot norr före åtgärd. 

Kammare 78-81, fasad mot söder före åtgärd. 
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Kammare 82-85 (etapp 2 2012)
Åtgärderna finns även dokumenterade i en sepa-
rat rapport ”Byggnadsvård i Bonnstan etapp 2” från 
2013 dnr 51/2013, Länsstyrelsens dnr 434-3036-2012

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. På norra sidan fanns en svacka, 
speciellt över kammare 82, och på södra sidan fanns 
en svacka över mitten av taket. Några pannor på 
södra sidan låg även illla längs takfoten. Inga teck-
en på takläckage fanns dock. Stommen hade satt sig 
åt väster. Byggnaden valdes ut för åtgärd i etapp 2 
eftersom den enligt vårdprogrammet från 2009 be-
dömdes som prio 2 pga av takets skick.

Utförda åtgärder: De befintliga betongpannorna 
byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med list-
täckning. Det befintliga rotet byttes ut mot ett nytt 
spåntat rote. Nederbeslagen till skorstenen byttes ut 
liksom vindskivor och vattbrädor. Båda vågborden 
byttes i sin helhet. De två översta stockarna på södra 
sidan skarvades dessutom i med friskt virke vid syd-
västra knuten. En av takåsarna fick även bytas ut på 
denna sida. Syllen på södra sidan byttes ej som pla-
nerat utan hissades istället upp så att en grundsten 
kunde placeras i rätt läge. 

Kammare 82-85, fasad mot norr före åtgärd. 

Kammare 82-85, fasad mot söder före åtgärd. 
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Kammare 86-89 (etapp 2 2012)
Åtgärderna finns även dokumenterade i en sepa-
rat rapport ”Byggnadsvård i Bonnstan etapp 2” från 
2013 dnr 51/2013, Länsstyrelsens dnr 434-3036-2012

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. På norra sidan svackade taket 
kraftig inåt mot öster och några pannor låg illa. På 
södra sidan fanns också en svacka mot mitten av ta-
ket. I trapphuset på södra sidan kom snö in genom 
taket. Stommen hade satt sig kraftigt på östra sidan 
och syllen liksom andra stocken var rötskadade vid 
östra knuten. I samma knut var de nedre skallar-
na dåliga. Byggnaden valdes ut för åtgärd i etapp 
2 eftersom den enligt vårdprogrammet från 2009 
bedömdes som prio 2 pga av takets och stommens 
skick.

Utförda åtgärder: De befintliga betongpannorna 
byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med list-
täckning. Det befintliga rotet byttes ut mot ett nytt 
spåntat rote. Nederbeslagen till skorstenen byttes ut 
liksom vindskivor och vattbrädor. Båda vågborden 
byttes ut i sin helhet. På norra sidan byttes syllen ut 
och fasaden brädslogs därefter. Eftersom fasaden var 
mycket vind och krokig blev det problematiskt att få 
panelen på plats. På vissa ställen fick fasaden byg-
gas ut med lister för att kunna fästa panelen jämnt. 
Fönstren hamnade på så vis längre in i fasaden än 
tidigare och fick salas på. Med luckorna stängda syns 
detta ej och då alternativet var att flytta ut fönstren 
och placera dem i fasadliv, vilket skulle ha krävt in-
vändiga åtgärder, godkändes detta förfarande. 

Kammare 86-89, fasad mot norr före åtgärd. 

Kammare 86-89, fasad mot söder före åtgärd. 
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ett mellanting. Resultatet blev tekniskt hållbart men 
är inte baserat på någon äldre byggnadstradition. 
Mellan stugan och grannhuset väster om den finns 
en passage varifrån man kommer in i kammare 91.  
Mellan passagen och vindsutrymmet sattes en in-
nerpanelvägg upp. 

Byggnadsantikvariska iakttagelser: Byggnaden be-
står av två hus ställda sida mot sida. De två husen har 
ursprungligen haft var sitt tak men över dessa har se-
nare rests ett gemensamt tak. De äldre taken finns 
delvis bevarade under detta. Det stående rotet kan 
mycket väl vara husets ursprungliga och bör höra till 
ett tidigare nävertak. Rotet består av handbilade gro-
va plankor som vilar i ett urtäljt spår i timmerväggen 
nedtill på väggbandets insida, typiskt för näverta-
ken. Timmerstommarna har även kvar sina vågbord. 

Kammare 90 och 92 (etapp 1 2011)
Åtgärderna finns även dokumenterade i en separat 
rapport ”Takarbeten på Bonnstakammare 90-92” 
från 2012 dnr 110/2011, Länsstyrelsens dnr 434-
6967-2011

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. På norra sidan hade taket sjunkit 
in kraftigt nedanför nocken. På södra sidan svackade 
taket in något på nedre delen av takfallet. Byggna-
den lades till för åtgärd inom etapp 1 efter att entre-
prenören Jörgen Andersson uppmärksammat skad-
orna. Han menade att en helt ny takkonstruktion var 
nödvändig då den befintliga var mycket dåligt ut-
förd. I september utfördes en okulärbesiktning av Er-
ica Duvensjö och Rune Wästerby/Skellefteå museum 
samt Jörgen Andersson/Andersson bygg och fastig-
het och man konstaterade att takkonstruktionen var 
mycket vanskligt utförd utan strävor eller liknande 
vilket medfört att vikten av snö och betongpannor-
na tyngt ned konstruktionen och bildat en stor grop 
i taket. Inget takläckage hade dock upptäckts och 
stommen bedömdes vara i gott skick. 

Utförda åtgärder: Betongpannorna togs ned och den 
befintliga takkonstruktionen revs i sin helhet och er-
sattes med en ny. För att konstruktionen skulle bli 
starkare gjordes både stående och liggande sparrar 
varpå ett nytt liggande rote spikades. Vågborden fick 
bytas ut och hammarbanden byttes till nya i regelvir-
ke. Därefter lades ett nytt papptak med trekantslister 
och nya vattbrädor monterades. Vindskivor byttes 
på de intilliggande kamrarna eftersom dessa på-
verkades av takbytet. Eftersom kamrarna består av 
två huskroppar jämte varandra så har en illusion av 
två tak konstruerats från insidan för att understry-
ka deras individualitet medan de utvändigt har ett 
gemensamt tak. Den nya takkonstruktionen fick an-
passas efter förutsättningarna och de äldre stående 
roten som bevarades. Detta innebar att man varken 
kunde göra åsar eller riktiga takstolar utan det blev 

Kammare 90 och 92, norra och södra fasaden före åtgärd. 

Kammare 90 och 92, norra och södra sidan efter åtgärd. 
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Kammare 93-96 (etapp 2-3 2012-13)
Åtgärderna finns även dokumenterade i en sepa-
rat rapport ”Byggnadsvård i Bonnstan etapp 2” från 
2013 dnr 51/2013, Länsstyrelsens dnr 434-3036-2012

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor på norra takfallet medan halva 
södra takfallet var belagt med pannplåt och halva 
med betongpannor. På norra sidan låg pannorna vid 
takfoten illa. På södra sidan fanns svackor mot nedre 
delen av taket. Tecken på takläckage fanns i kamma-
re 95. På norra fasaden var stora delar av syllen utbytt 
medan den äldre del som fanns kvar var rötskadad i 
underkant. Sjätte stocken på samma fasad var ock-
så skadad och väggen hade satt sig något åt väster. 
På södra sidan hade stommen satt sig både åt öster 
och väster. Byggnaden valdes ut för åtgärd i etapp 
2 eftersom den enligt vårdprogrammet från 2009 
bedömdes som prio 2 pga av takets och stommens 
skick.

Utförda åtgärder: Den befintliga taktäckningen byt-
tes ej ut som planerat då ägarna sa nej till denna åt-
gärd. Istället åtgärdades taket genom att pannorna 
på norra takfallet lyftes bort, pappen under byttes 
ut och taket reglades upp innan pannorna återställ-
des och vindskivor och vattbrädor byttes ut. Under 
etapp 3 ilagades stock nr 6 på norra fasaden mellan 
nordöstra knuten och östra fönstret. 

Kammare 93-96, norra fasaden före åtgärd. 

Kammare 93-96, södra fasaden före åtgärd. 
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Kammare 104-105 (etapp 3 2013)

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. Nockpannorna täckte in dåligt. 
Inga tecken på takläckage fanns dock. Norra syllen 
var rötskadad i underkant. Byggnaden valdes ut för 
åtgärd i etapp 2 pga av takets skick men ägarna tack-
ade ja till åtgärd först under etapp 3.

Utförda åtgärder: De befintliga betongpannorna 
byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med list-
täckning. Det befintliga rotet byttes ut mot ett nytt 
spåntat rote. Nederbeslagen till skorstenen byttes ut 
liksom vindskivor och vattbrädor. Båda vågborden 
byttes i sin helhet. På norra fasaden byttes syllen ut 
och byggnaden lyftes något i nordvästra hörnet. Två 
befintliga halvsulningar på norra fasaden bestående 
av sågade fastspikade brädor byttes ut till handbi-
lade halvsulningar som narades fast. 

Kammare 104-105, norra fasaden före åtgärd. 

Kammare 104-105, norra fasaden efter åtgärd. 
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Kammare 106 (etapp 2 2012)
Åtgärderna finns även dokumenterade i en sepa-
rat rapport ”Byggnadsvård i Bonnstan etapp 2” från 
2013 dnr 51/2013, Länsstyrelsens dnr 434-3036-2012

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. Tecken på takläckage fanns. 
Byggnaden valdes ut för åtgärd i etapp 2 eftersom 
den enligt vårdprogrammet från 2009 bedömdes 
som prio 2 pga av takets skick.

Utförda åtgärder: De befintliga betongpannorna 
byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med list-
täckning. Det befintliga rotet byttes ut mot ett nytt 
spåntat rote. Nederbeslagen till skorstenen byttes ut 
liksom vindskivor och vattbrädor. Båda vågborden 
byttes ut. Hammarbandet byttes ej ut som planerat, 
då det bedömdes vara i godtagbart skick. 

Kammare 106, norra fasaden före åtgärd. 
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Kammare 109 (etapp 2 2012)
Åtgärderna finns även dokumenterade i en sepa-
rat rapport ”Byggnadsvård i Bonnstan etapp 2” från 
2013 dnr 51/2013, Länsstyrelsens dnr 434-3036-2012

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. Inga tecken på takläckage 
fanns. Nordvästra knutkedjan hade rötskador. Bygg-
naden valdes ut för åtgärd i etapp 2 eftersom den 
enligt vårdprogrammet från 2009 bedömdes som 
prio 2 pga av takets och stommens skick.

Utförda åtgärder: De befintliga betongpannorna 
byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med list-
täckning. Det befintliga rotet byttes ut mot ett nytt 
spåntat rote. Nederbeslagen till skorstenen byttes 
ut liksom vindskivor och vattbrädor. Hammarbandet 
byttes ej ut som planerat då det bedömdes vara i 
godtagbart skick. Längst ned på det nya rotet kom-
letterades med en fyrkantslist för att hängrännorna 
skulle få bättre stadga. Skorstenen var i mycket då-
ligt skick och revs därför ner. Ägaren avser bygga 
upp den vid senare tillfälle varför taket lades över 
öppningen. Det nordöstra hörnet hissades upp ca 
1 dm. Norra fasaden kläddes med stående ohyvlad 
locklistpanel. Ägaren tog själv fram smidd spik till 
panelen. Dörrfodren byttes ut mot hyvlade brädor. 
Dörrslån fästes med byglar smidda av GR Mekan.

Byggnadsantikvariska iakttagelser: Intressant var 
att kammaren inte har något vågbord och inte hel-
ler några urtag i stommen som visar att detta har 
funnits. Trots detta anses denna kammare vara en 
av de äldsta i Bonnstan eftersom det är en enkam-
marstuga. Är byggnaden äldre än branden 1834 bör 
den rimligen ursprungligen ha haft ett nävertak men 
eftersom det inte finns något i stommen som tyder 
på detta kan man undra om kammaren är yngre än 
tidigare bedömt. 

Kammare 109, norra fasaden före åtgärd. 

Kammare 109, norra fasaden efter åtgärd. 
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Kammare 111-114 (etapp 2 2012)
Åtgärderna finns även dokumenterade i en sepa-
rat rapport ”Byggnadsvård i Bonnstan etapp 2” från 
2013 dnr 51/2013, Länsstyrelsens dnr 434-3036-2012

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. På norra sidan svackade taket in 
mot mitten. Inga tecken på takläckage fanns dock. 
Södra syllen hade vridit sig ur stommen. Byggnaden 
valdes ut för åtgärd i etapp 2 eftersom den enligt 
vårdprogrammet från 2009 bedömdes som prio 2 
pga av takets och stommens skick.

Utförda åtgärder: De befintliga betongpannorna 
byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med list-
täckning. Det befintliga rotet byttes ut mot ett nytt 
spåntat rote. Nederbeslagen till skorstenen byttes ut 
liksom vindskivor och vattbrädor. Båda vågborden 
byttes ut i sin helhet. Hammarbandet byttes ej ut 
som planerat eftersom det bedömdes vara i godtag-
bart skick. Det var planerat att syllstocken mot söder 
skulle tryckas tillbaka in i väggen eftersom den vid 
östra knuten har vridit sig ur väggen. Det visade sig 
dock att man lagt ett nytt golv i kammaren innanför 
(111) vilket ligger kloss mot syllen. Därför gick det 
inte trycka in syllen utan att ta upp golvet. Av sam-
ma anledning gick det inte heller byta stock. Därför 
beslutades att göra en offerbräda vilken monterades 
ovanpå syllen mellan östra knuten och mellanväg-
gens knut. Stocken var sedan tidigare snedhuggen 
i överkant där. Om ägarna i framtiden byter golv bör 
de uppmärksammas på att de bör åtgärda syllen 
samtidigt. Brädan lämnades obehandlad och får grå-
na med tiden. 

Kammare 111-114, norra fasaden före åtgärd. 
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Kammare 118-121 (etapp 2 2012)
Åtgärderna finns även dokumenterade i en sepa-
rat rapport ”Byggnadsvård i Bonnstan etapp 2” från 
2013 dnr 51/2013, Länsstyrelsens dnr 434-3036-2012

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. Svackor i taket fanns vid båda 
gavlarna. I sydvästra hörnet av trapphuset på södra 
sidan fanns tecken på takläckage. Byggnaden valdes 
ut för åtgärd i etapp 2 eftersom den enligt vårdpro-
grammet från 2009 bedömdes som prio 2 pga av ta-
kets och stommens skick.

Utförda åtgärder: De befintliga betongpannorna 
byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med list-
täckning. Det befintliga rotet byttes ut mot ett nytt 
spåntat rote. Nederbeslagen till skorstenen byttes ut 
liksom vindskivor och vattbrädor. Det norra vågbor-
det var rötskadat vid nordöstra knuten men i övrigt 
i gott skick. Eftersom vågbordet är 6,5 m långt och 
stockar i den längden knappt går uppbringa idag 
beslutades att endast den dåliga biten skulle bytas 
och friskt virke skarvas i där. Det södra vågbordet var 
i bra skick men behövde riktas upp något. Trapphu-
set i byggnaden går ända upp till yttertaket, därför 
sparades befintligt rote där och det nya rotet lades 
ovanpå det gamla. Byggnaden lyftes ca 13 cm i alla 
hörn utom det sydvästra. På södra fasaden byttes 
syllen mellan östra knuten och mellanväggen. Golv-
åsarna i kammare 120 var uppruttnade och fick by-
tas ut tillsammans med golvet som var rötskadat 
på undersidan. Syllen i mellanväggen samt östra 
gavelns syll var båda rötskadade på insidan men åt-
gärdades inte. De nya golvåsarna lades flytande på 
cementstenar med papp mellan sten och ås. Ett nytt 
lackat trägolv från Baseco med 18,5 cm breda plank 
lades in. Den tidigare befintliga trossbotten var lagd 
direkt mot marken och avlägsnades utan att ersät-
tas. Traditionellt har kyrkstadskamrarna i Bonnstan 
ej haft isolerad trossbotten men flera kamrar har 
kompletterats med detta under 1900-talets senare 

hälft. Detta kan utgöra en grogrund för mögel och 
hussvamp och rekommenderas ej. Istället spikades 
en vindpapp fast under golvet som skydd mot drag. 
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Kammare 127 (etapp 4 2014)

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. Svackor fanns på båda sidor av 
taket. Tecken fanns på takläckage. Norra och västra 
syllarna var rötskadade liksom fyra stockar i ena knu-
ten. Byggnaden valdes ut för åtgärd i etapp 4 pga av 
takets och stommens skick.

Utförda åtgärder: De befintliga betongpannorna 
byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med list-
täckning. Det befintliga rotet byttes ut mot ett nytt 
spåntat rote. Nederbeslagen till skorstenen byttes ut 
liksom vindskivor och vattbrädor. Befintliga takåsar 
byttes ut liksom vågbordet mot norr. Norra fasaden 
brädslogs. 

Byggnadsantikvariska iakttagelser: Vid studier kring 
åldern på husen i Bonnstan har tidigare antagits att 
de minsta husen är de äldsta. Dessa borde då rimli-
gen ha vågbord för nävertak men i flera fall där tak 
har bytts på sådana mindre hus har det visat sig att 
vågbord saknas. På kammare 127 var vågbord be-
fintligt mot norr men saknades mot syd vilket tyder 
på att åtminstone denna kammare någon gång fått 
sin takkonstruktion ombyggd. 

Kammare 127, norra fasaden före åtgärd. 

Kammare 127, södra fasaden före åtgärd. 

Kammare 127, norra fasaden efter åtgärd. Kammare 127, södra fasaden efter åtgärd. 



BYGGNADSANTIKVARISK SLUTRAPPORT 
SKELLEFTEÅ KYRKSTAD ”BONNSTAN”

SKELLEFTEÅ MUSEUM

26

Kammare 136 (etapp 1 2011)
Åtgärderna finns även dokumenterade i en separat 
rapport ”Takarbeten på sju hus i Bonnstan” från 2012 
dnr 46/2011, Länsstyrelsens dnr 434-2644-2011

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. Ett takläckage fanns. Byggna-
den valdes ut för åtgärd i etapp 1 eftersom den en-
ligt vårdprogrammet från 2009 bedömdes som prio 
1 pga av takläckaget. 

Utförda åtgärder: När den befintliga takbelädnaden 
av betongpannor revs ner kunde konstateras att det 
befintliga rotet var ett stående vankantat rote. På 
norra takfallet var rotet i mycket dåligt skick. Rotet 
byttes ut i sin helhet mot ett nytt av råspont med ca 
5 cm rörelsemån mot grannstugornas tak istället för 
kloss mot som tidigare. Eftersom det nya taket blev 
lägre än det gamla var man tvungen ersätta det be-
fintliga vågbordet med en hyvlad grov bräda. Alter-
nativet hade varit att kapa ner vågbordet så mycket 
att det nästan inte skulle bli något kvar av det. Taket 
belades därefter med ett listtäckt papptak. Kanterna 
på taket utfördes med trekanslister plus en 2”-bräda 
som pappen veks över eftersom det var för svårt att 
fästa pappen bak på listen när de två grannhusen 
står alldeles intill huset. Nederbeslagen till skorste-
nen byttes ut liksom vindskivor och vattbrädor. 

Kammare 136, norra fasaden före åtgärd. 

Kammare 136, norra fasaden efter åtgärd. 
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Kammare 147-148 (etapp 5 2016)

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med pannplåt. Begynnande rost fanns men inga 
tecken på takläckage. Byggnaden valdes ut för åt-
gärd i etapp 5 efter att en av kammarägarna tagit 
kontakt med den antikvariska experten angående 
takets skick. 

Utförda åtgärder: Den befintliga pannplåten byttes 
ut mot papp. Pappen lades med horisontell slätt-
äckning. Vid gavelavslutet fästes en trekantslist som 
täcktes vertikalt med papp för att få ett bra avslut 
samt möjlighet att fästa vattbrädorna. Detta var 
det första tak under takprojektet som belades med 
slättäckning och ej listtäckning. Under samma etapp 
lades ytterligare två slättäckta tak. Det södra vågbor-
det fick bytas ut medan det norra kunde sparas. Det 
befintliga rotet byttes ut mot ett nytt spåntat rote. 
De gamla nederbeslagen byttes ut mot nya och ef-
tersom skorstenarna var skadade längst ner valde 
plåtslagaren på eget initiativ att sätta dit två högre 
beslag, dock ej lika höga. Vid slutbesiktningen påpe-
kades detta och plåtslagaren bytte ut beslagen till 
två lika höga, dock för höga för att vara godkända 
enligt bestämmelserna för Bonnstan. De nya besla-
gen fick därför bytas ut ännu en gång och skorste-
narna fogas om nedtill. 

Byggnadsantikvariska iakttagelser: 

Kammare 147-148, norra fasaden före åtgärd. 

Kammare 147-148, södra fasaden före åtgärd. 

Kammare 147-148, norra fasaden efter åtgärd. 
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Kammare 149 (etapp 3 2013)

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. Inga tecken på takläckage 
fanns. Två stockar på södra fasaden var rötskadade. 
Byggnaden valdes ut för åtgärd i etapp 3 pga av ta-
kets och stommens skick.

Utförda åtgärder: De befintliga betongpannorna 
byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med list-
täckning. Det befintliga rotet byttes ut mot ett nytt 
spåntat rote. Båda vågborden byttes ut. Nederbe-
slagen till skorstenen byttes ut liksom vindskivor 
och vattbrädor. Befintliga hängslen på skorstenen 
avlägsnades. En knutskalle längst upp i nordöstra 
knuten ilagades, södra syllen byttes ut och stock nr 
7 på södra fasaden renhöggs. Sydöstra knutkedjan 
bedömdes vara i så pass dåligt skick att den behövde 
förses med knutlåda. 

Byggnadsantikvariska iakttagelser: Under betong-
pannorna hittadese ett äldre masonittak vilket be-
varades under pappen vid takbytet. Masonittaket 
var utfört i långsmala rektangulära bitar lagda tvärs 
över taket. Tak av masonit har troligtvis varit ovanligt 
i Bonnstan.

Kammare 149, norra fasaden före åtgärd. 

Kammare 149, masonittaket på norra takfallet under 
åtgärd. 

Kammare 149, norra fasaden efter åtgärd. 
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Kammare 162-163 (etapp 2 2012)
Åtgärderna finns även dokumenterade i en separat 
rapport ”Takbyte på kammare 162-163 och 278-281” 
från 2013 dnr 25/2013, Länsstyrelsens dnr 434-7539-
2012

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med pannplåt på norra takfallet och med betong-
pannor på södra takfallet. Plåttaket var rostigt och 
i behov av ommålning. Inga tecken på takläckage 
fanns dock. Byggnaden valdes ut för åtgärd i etapp 2 
eftersom den enligt vårdprogrammet från 2009 be-
dömdes som prio 2 pga av takets skick.

Utförda åtgärder: De befintliga betongpannorna 
och plåten byttes ut mot papp. Läggningen utfördes 
med listtäckning. Det befintliga rotet byttes ut mot 
ett nytt spontat rote. Nederbeslagen till skorstenen 
byttes ut liksom vindskivor och vattbrädor.  

Kammare 162-163, norra fasaden före åtgärd. 
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Kammare 174-175 (etapp 4 2014)

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. På södra sidan fanns en svacka 
vid östra gaveln. Inga tecken på takläckage fanns 
dock. På norra fasaden fanns två rötskadade stockar 
som även var angripna av insekter. Byggnaden val-
des ut för åtgärd i etapp 4 pga takets och stommens 
skick. 

Utförda åtgärder: De befintliga betongpannorna 
byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med list-
täckning. Vågbord byttes och åsarna förstärktes. 
Det befintliga rotet byttes ut mot ett nytt spontat 
rote. Nederbeslagen till skorstenen byttes ut liksom 
vindskivor och vattbrädor. Skorstenens plåtskoning 
avlägsnades. Östra fasaden brädslogs och sydöstra 
knuten försågs med knutlåda. Att förse den sydöstra 
knuten med en knutlåda ingick inte i det ursprung-
liga åtgärdsförslaget utan tillkom under arbetets 
gång eftersom det bedömdes nödvändigt utifrån 
knutskallarnas kondition. Nordöstra och sydöstra 
knutarna lyftes och pallades upp. På norra fasaden 
renhöggs stock 3-4 från röta, enligt åtgärdsförsla-
get skulle det egentligen vara stock 2-3. Detta skulle 
korrigeras efter slutbesiktning men är fortfarande ej 
åtgärdat. 

Kammare 174-175, norra fasaden före åtgärd. 

Kammare 174-175, södra fasaden före åtgärd. 

Kammare 174-175, norra fasaden efter åtgärd. Kammare 174-175, södra fasaden efter åtgärd. 



BYGGNADSANTIKVARISK SLUTRAPPORT 
SKELLEFTEÅ KYRKSTAD ”BONNSTAN”

SKELLEFTEÅ MUSEUM

31

Kammare 200 (etapp 1-2 2011-12)
(tidigare kammare 200B)
Åtgärderna finns även dokumenterade i en sepa-
rat rapport ”Byggnadsvård i Bonnstan etapp 2” från 
2013 dnr 51/2013, Länsstyrelsens dnr 434-3036-2012
samt i rapporten ”Takarbeten på sju hus i Bonnstan” 
från 2012 dnr 46/2011, Länsstyrelsens dnr 434-2644-
2011

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. Taket läckte in vid en garderob.  
Södra fasaden var rötskadad vid trappan liksom öst-
ra syllen. Kammaren valdes ut för åtgärd i etapp 1 då 
den enligt vårdprogrammet från 2009 bedömdes 
som prio 1 pga takläckaget samt stomskador. 

Utförda åtgärder: De befintliga betongpannorna 
byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med list-
täckning. Vågbord byttes och åsarna förstärktes. Det 
befintliga rotet byttes ut mot ett nytt spontat rote. 
Nederbeslagen till skorstenen byttes ut liksom vind-
skivor och vattbrädor. Vågbordet på norra sidan byt-
tes ut. Under arbetets gång upptäcktes att norra fa-
saden farit illa av vattenavrinningen från taket vilket 
dessutom hade rötskadat grannhusets södra fasad. 
För att skydda intilliggande kammares baksida från 
vattenstänk sattes ett stänkskydd i plåt upp och den 
gamla hängrännan byttes ut eftersom den var för 
smäcker i dimension för att ta upp den vattenmängd 
som kom från taket. Under etapp 2 kläddes norra, 
östra och södra fasaderna med stående locklistpa-
nel, östra fasaden eftersom bedömningen gjordes 
att det inte räckte med att försöka hugga rent fickor 
på fasaden. Södra fasaden var före åtgärd brädsla-
gen väster om ingången till kammaren. Denna panel 
avlägsnades och då visade det sig att timret hade 
satt sig så att en bred glipa bildats mellan två stockar. 
Öster om ingången var även två stockar rötskadade, 
därför beslutades att hela väggen skulle kläs in. 

Kammare 200, södra fasaden före åtgärd. 

Kammare 200, södra fasaden efter åtgärd. 
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Kammare 203-204 (etapp 2 2012)
Åtgärderna finns även dokumenterade i en sepa-
rat rapport ”Byggnadsvård i Bonnstan etapp 2” från 
2013 dnr 51/2013, Länsstyrelsens dnr 434-3036-2012

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. Pulpettaket över kamrarnas 
entréer såg knäckt ut. Pannor saknades även, var 
trasiga eller låg illa. Östra syllen var rötskadad. Bygg-
naden valdes ut för åtgärd i etapp 2 eftersom den 
enligt vårdprogrammet från 2009 bedömdes som 
prio 2 pga av takets och stommens skick.

Utförda åtgärder: De befintliga betongpannorna 
byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med list-
täckning. Det befintliga rotet byttes ut mot ett nytt 
spontat rote. Vågbord byttes och åsarna förstärk-
tes. Nederbeslagen till skorstenen byttes ut liksom 
vindskivor och vattbrädor. Det visade sig när man 
tog bort det gamla taket att innertaket var spikat di-
rekt mot rotet. Det gamla rotet fick därför ligga kvar, 
men för att få ett rote som passar till takpapp måste 
man även montera ett nytt spåntat rote ovanpå det 
gamla glesa. Detta innebar att taket blev lika högt 
som tidigare trots den nya tunnare taktäckningen. 
Förhoppningsvis ska detta inte märkas utifrån. Den 
östra syllen bedömdes vara i så pass gott skick att 
den inte behövdes bytas ut som planerat. Eftersom 
ägaren inte ville brädslå hela fasaden som hade fick-
or i timret i gavelröstet, kläddes endast röstet in med 
stående locklistpanel ned till vindsfönstret. Nedan-
för fönstret sattes en offerbräda som stöd och avslut 
för panelen. 

Kammare 203-204, norra fasaden före åtgärd. 
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Kammare 209-212 (etapp 3 2013)

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. Svackor fanns på båda sidor, 
särskilt vid gavlarna. Inga tecken på takläckage fanns 
dock. Syllen på västra gaveln var sedan tidigare er-
satt med en planka. En rötskada i stommen fanns 
också längst ner vid nordvästra knuten. Byggnaden 
valdes ut för åtgärd i etapp 3 pga av takets och stom-
mens skick.

Utförda åtgärder: Syllen på västra gaveln samt halva 
norra syllen byttes ut. Åtgärd av taket ingick ej efter-
som ägarna tackade nej till detta. 

Kammare 209-212, norra fasaden före åtgärd. 

Kammare 209-212, norra fasaden efter åtgärd. 
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Kammare 213-220 (etapp 3 2013)

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. Svackor fanns på båda takfal-
len. Norra syllen var rötskadad i underkant. Tecke-
på sättningar fanns också på norra sidan av huset. 
I oktober 2012 brann två hus öster om detta ner till 
grunden. Släckningsarbetet samt branden orsakade 
både fukt- och rökskador på detta hus som även fick 
ett allvarligt takläckage. Huset valdes därför ut till åt-
gärd i etapp 3. 

Utförda åtgärder: De befintliga betongpannorna 
byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med list-
täckning. Det befintliga rotet byttes ut mot ett nytt 
spontat rote. Vågbord byttes och åsarna förstärktes. 
Stommen visade sig vara mer skadad än väntat un-
der taket och flera stockar längst upp på norra fasa-
den vid nordöstra knuten fick därför bytas. Nederbe-
slagen till skorstenen byttes ut liksom vindskivor och 
vattbrädor. Enligt åtgärdsförslaget skulle den södra 
sidan lyftas upp något. Eftersom man var orolig för 
hur detta skulle påverka murstockarna uteslöts dock 
detta. Istället för att byta norra syllen brädslogs fa-
saden. 

Kammare 213-220, södra fasaden före åtgärd. 

Kammare 213-220, södra fasaden efter åtgärd. 
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Kammare 237-244 (etapp 1 2011 samt etapp 3 2013)
Åtgärderna finns även dokumenterade i en separat 
rapport ”Takarbeten på sju hus i Bonnstan” från 2012 
dnr 46/2011, Länsstyrelsens dnr 434-2644-2011

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. På båda sidor fanns svackor, 
särskilt kraftiga var de på norra sidan. På södra sidan 
låg även nedersta raden av pannor illa. Ett takläcka-
ge fanns i kammare 244. På norra sidan hade hela 
stommen satt sig in mot mitten och västra syllen 
hade vridit sig ur läge. Byggnaden valdes ut för åt-
gärd i etapp 1 eftersom den enligt vårdprogrammet 
från 2009 bedömts som prio 1 pga takläckage och 
stomskador. I oktober 2012 brann två hus väster om 
detta ner till grunden. Släckningsarbetet samt bran-
den orsakade både fukt- och röskador på detta hus. 
Huset valdes därför åter ut till åtgärd i etapp 3. 

Utförda åtgärder: De befintliga betongpannorna 
byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med list-
täckning. Det befintliga rotet byttes ut mot ett nytt 
spontat rote. Det norra vågbordet byttes och åsar-
na förstärktes. Nederbeslagen till skorstenen byttes 
ut liksom vindskivor och vattbrädor. Hela stommen 
hade satt sig på norra sidan och skulle därför lyftas. 
Syllen på norra sidan hade vridit sig ur sitt läge då 
den saknade knutsten. Utöver dessa stomskador vi-
sade det sig att hammarbandet på norra sidan var 
delvis rötskadat och därför måste bytas ut. De två 
översta stockvarven på södra sidan var också skada-
de och fick också bytas ut. Efter branden 2012 drogs 
västra gaveln ihop med en följare på mellanväggen 
mellan kamrarna eftersom den var på väg att ge 
med sig utåt då den inte längre hade ett annat hus 
att stötta sig mot. 

Kammare 237-244, södra fasaden före åtgärd. 

Kammare 237-244, södra fasaden efter åtgärd. 
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Kammare257-260 (etapp 1 2011)
Åtgärderna finns även dokumenterade i en separat 
rapport ”Takarbeten på sju hus i Bonnstan” från 2012 
dnr 46/2011, Länsstyrelsens dnr 434-2644-2011

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. På södra sidan fanns en svacka i 
taket och på norra sidan låg pannorna illa mot östra 
gaveln. Ett takläckage fanns i trapphuset. Byggna-
den valdes ut för åtgärd i etapp 1 eftersom den en-
ligt vårdprogrammet från 2009 bedömts som prio 1 
pga takläckaget. 

Utförda åtgärder: De befintliga betongpannorna 
byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med list-
täckning. Det befintliga rotet byttes ut mot ett nytt 
spontat rote. Takkonstruktionen var i relativt bra 
skick förutom en mindre rötskada på norra takfallet. 
Inga åsar behövde bytas ut men mot norr fick man 
byta ut vågbordet. Nederbeslagen till skorstenen 
byttes ut liksom vindskivor och vattbrädor. 

Kammare 257-260, norra fasaden före åtgärd. 

Kammare 257-260, södra fasaden före åtgärd. 

Kammare 257-260, norra fasaden efter åtgärd. Kammare 257-260, södra fasaden efter åtgärd. 
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Kammare 278-281 (etapp 2 2012)
Åtgärderna finns även dokumenterade i en separat 
rapport ”Takbyte på kammare 162-163 och 278-281” 
från 2013 dnr 25/2013, Länsstyrelsens dnr 434-7539-
2012

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. Nocken hängde ner och taket 
både svackade och buktade upp. Inga tecken på tak-
läckage fanns dock. Byggnaden lades till för åtgärd i 
etapp 2 efter att ägarna tagit kontakt med den anti-
kvariska experten angående skicket på taket.

Utförda åtgärder: De befintliga betongpannorna 
byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med list-
täckning. Det befintliga rotet byttes ut mot ett nytt 
spontat rote. Åsarna förstärktes. Nya takåsar tillver-
kades till mellanbyggnaden. Man befarade ett tag 
att den nya takkonstruktionen i mellanbyggnaden 
skulle bli högre än på huvudbyggnaden, varpå två 
olika yttertak skulle behövas. Takkonstruktionen fick 
dock i slutändan samma höjd. Nederbeslagen till sk-
orstenen byttes ut liksom vindskivor och vattbrädor. 

Byggnadsantikvariska iakttagelser: Byggnaden har 
någon gång förlängts västerut med ett spantrat mel-
lanrum där kammare 278 och 281 har sina ingångar. 
Uppbyggnaden var utförd väldigt hafsigt, särskilt 
takkonstruktionen, varför den revs. En frågeställning 
som dök upp under arbetets gång var när mellan-
byggnaden tillkommit. Virket i takkonstruktionen 
var helt tydligt av yngre tillkomst medan rotet är 
ett äldre vankantat. Troligtvis fanns mellanbyggna-
den redan när taket belades med betongpannor på 
1960-talet men den är knappast ursprunglig då tim-
merfasaderna innanför är grånade vilket tyder på att 
de någon gång utgjort exteriör. Detta innebär att de 
västra kamrarna i byggnaden någon gång haft sina 
ingångar på gaveln och inte på långsidan, en relativt 
ovanlig företeelse i Bonnstan. 

Kammare 278-281, norra fasaden före åtgärd. 

Kammare 278-281, södra fasaden före åtgärd. 
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Kammare 286-289 (etapp 2 2012)
Åtgärderna finns även dokumenterade i en sepa-
rat rapport ”Byggnadsvård i Bonnstan etapp 2” från 
2013 dnr 51/2013, Länsstyrelsens dnr 434-3036-2012

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. På södra sidan hängde neders-
ta raden av pannor ner och på norra sidan låg några 
pannor illa vid västra gaveln. Byggnaden valdes ut 
för åtgärd i etapp 2 eftersom den enligt vårdpro-
grammet från 2009 bedömdes som prio 2 pga av 
takets skick.

Utförda åtgärder: De befintliga betongpannorna 
byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med list-
täckning. Det befintliga rotet byttes ut mot ett nytt 
spontat rote. Åsarna förstärktes. Båda vågborden 
byttes ut till nytt sågat virke. Hammarbandet byttes 
ej som planerat då det bedömdes vara i godtagbart 
skick. Nederbeslagen till skorstenen byttes ut liksom 
vindskivor och vattbrädor. 

Kammare 286-289, norra fasaden före åtgärd. 

Kammare 286-289, södra fasaden före åtgärd. 

Kammare 286-289, södra fasaden efter åtgärd. 
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Kammare 290 och 292 (etapp 1-2 2011-12)
Åtgärderna finns även dokumenterade i en sepa-
rat rapport ”Byggnadsvård i Bonnstan etapp 2” från 
2013 dnr 51/2013, Länsstyrelsens dnr 434-3036-2012
samt i rapporten ”Takarbeten på sju hus i Bonnstan” 
från 2012 dnr 46/2011, Länsstyrelsens dnr 434-2644-
2011

Skadebild före åtgärd: Taket var föer åtgärd belagt 
med pannplåt. Ett takläckage fanns i kammare 292. 
Södra syllen var rötskadad liksom två stockar på 
norra fasaden och nordöstra knutkedjan. Stommen 
hade satt sig något åt väster. Byggnaden valdes ut för 
åtgärd i etapp 1 eftersom den enligt vårdprogram-
met från 2009 bedömts som prio 1 pga takläckage 
och stomskador. Före åtgärd hade den dessutom en 
helt plåtinklädd skorsten som var lämplig åtgärda i 
samband med takbyte. 

Utförda åtgärder: Den befintliga pannplåten byttes 
ut mot papp. Läggningen utfördes med listtäckning. 
Det befintliga rotet byttes ut mot ett nytt spontat 
rote. Åsarna förstärktes. Hammarbandet på bygg-
nadens norra sida var dåligt och behövde bytas ut. 
Nederbeslagen till skorstenen byttes ut liksom vind-
skivor och vattbrädor. Den plåtinklädda skorstenen 
åtgärdades enligt bestämmelserna för Bonnstan. 
Under etapp 2 ilagades södra syllen vid sydvästra 
knuten med friskt virke som handbilades. Stommen 
lyftes även något för att komma i våg.
 

Kammare 290 och 292, södra fasaden före åtgärd. 

Kammare 290 och 292, södra fasaden efter åtgärd. 
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Kammare 291 och 293-295 (etapp 1-2 2011-12)
Åtgärderna finns även dokumenterade i en sepa-
rat rapport ”Byggnadsvård i Bonnstan etapp 2” från 
2013 dnr 51/2013, Länsstyrelsens dnr 434-3036-2012
samt i rapporten ”Takarbeten på sju hus i Bonnstan” 
från 2012 dnr 46/2011, Länsstyrelsens dnr 434-2644-
2011

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. Taket läckte in i trapphuset på 
södra sidan. På södra fasaden hade tre stockar vridit 
sig ur stommen och på östra gaveln var syllen kraf-
tigt rötskadad på mitten. På norra fasaden var två 
stockar längst ner rötskadade. Byggnaden valdes 
ut för åtgärd i etapp 1 eftersom den enligt vårdpro-
grammet från 2009 bedömts som prio 1 pga takläc-
kage och stomskador. 

Utförda åtgärder: Det befintliga taket av betongpan-
nor byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med 
listtäckning. Det befintliga rotet byttes ut mot ett 
nytt spontat rote. Åsarna förstärktes. Vågbordet mot 
norr var rötskadat och byttes därför ut. Nederbesla-
gen till skorstenen byttes ut liksom vindskivor och 
vattbrädor. Under etapp 2 visade det sig att huset 
hade satt sig en hel del bara under det senaste året. 
Syllen i mellanväggen hade glidit av sitt upplag vil-
ket fick åtgärdas genom att golvet i kammaren inn-
anför togs upp och syllen lades till rätta och pallades 
upp. När golvet var upptaget kunde även södra syl-
len dras tillbaka in i stommen. Östra syllen byttes i 
sin helhet och fickor i fasaderna renhöggs på både 
södra och östra fasaden. Stommen fick även lyftas 
något. 

Kammare 291 och 293-295, södra fasaden före åtgärd. 

Kammare 291 och 293-295, södra fasaden efter åtgärd. 
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Kammare 300-303 (etapp 4 2014)

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. Nocken hängde ner och på nor-
ra sidan fanns en svacka över mitten på taket. Inga 
tecken på takläckage fanns dock. Byggnaden valdes 
ut för åtgärd i etapp 4 pga takets skick. 

Utförda åtgärder: Det befintliga taket av betongpan-
nor byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med 
listtäckning. Det befintliga rotet byttes ut mot ett nytt 
spontat rote. När det befintliga taket avlägsnades vi-
sade det sig att takåsarna var så kraftigt förkolnade 
att de på vissa punkter knappt anslöt till stommen 
längre. Mellanväggen var även den kraftigt skadad 
och lutade betänkligt. Alla åsar och mellanväggen 
fick därför förstärkas ordentligt innan det nya taket 
lades dit. Vågbord byttes ut. Nederbeslagen till sk-
orstenen byttes ut liksom vindskivor och vattbrädor. 
Sydvästra knuten lyftes ca 5 cm. 

Byggnadsantikvariska iakttagelser: Det var känt inn-
an åtgärd att detta hus varit utsatt för brand. Eftersom 
ett spåntak visade sig vara lagt utanpå brandskador-
na är det tydligt att det handlar om en äldre brand. 
Utifrån gamla tidningsartiklar har kunnat konstate-
ras att den mest troligt handlar inträffade 1874. 

Kammare 300-303, norra fasaden före åtgärd. 

Kammare 300-303, södra fasaden före åtgärd. 

Kammare 300-303, norra fasaden efter åtgärd. Kammare 300-303, södra fasaden efter åtgärd. 
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Kammare 304-307 (etapp 4 2014)

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. På södra sidan fanns svackor i 
taket. Ett läckage fanns i kammare 304. Byggnaden 
valdes ut för åtgärd i etapp 3 pga takets skick men 
ägarna tackade ja till åtgärd först i etapp 4. 

Utförda åtgärder: Det befintliga taket av betongpan-
nor byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med 
listtäckning. Det befintliga rotet byttes ut mot ett 
nytt spontat rote. Åsarna förstärktes. Vågborden byt-
tes ut. Nederbeslagen till skorstenen byttes ut liksom 
vindskivor och vattbrädor. Taket hade stora sättning-
ar i mitten och man övervägde därför att lyfta och 
palla upp mellanväggen. Det var dock för svårt att 
komma åt under huset för att göra någon större skill-
nad och därför skedde inget större lyft. 

Kammare 304-307, norra fasaden före åtgärd. 

Kammare 304-307, södra fasaden före åtgärd. 
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Kammare 319-320 och 322-324 (etapp 1 2011)
Åtgärderna finns även dokumenterade i en separat 
rapport ”Takarbeten på sju hus i Bonnstan” från 2012 
dnr 46/2011, Länsstyrelsens dnr 434-2644-2011

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor förutom halva norra takfallet 
som var täckt med pannplåt. En svacka fanns på söd-
ra sidan. Ett läckage fanns i kammare 319. Ägaren 
till kammare 324 med pannplåt på taket ville ej byta 
takmaterial varför denna fjärdedel av taket ej ingick 
i åtgärden.Byggnaden valdes ut för åtgärd i etapp 1 
eftersom den enligt vårdprogrammet från 2009 be-
dömts som prio 1 pga takläckaget. 

Utförda åtgärder: Det befintliga taket av betongpan-
nor byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med 
listtäckning. Mötet mellan pappen och den befint-
liga pannplåten löstes genom att man spikade två 
längsgående brädor på var sida om nocken vilka se-
dan kläddes in med papp. Efter rivning kunde kon-
stateras att det befintliga rotet var ett stående van-
kantat. Under teglet låg även det gamla spåntaket 
kvar. Det befintliga rotet byttes ut mot ett nytt spon-
tat rote. Åsarna förstärktes. Den nedersta takåsen 
samt vågbordet var rötskadade och fick därför bytas 
ut. Nederbeslagen till skorstenen byttes ut liksom 
vindskivor och vattbrädor. 

Kammare 319-320, norra fasaden före åtgärd. 

Kammare 319-320, södra fasaden före åtgärd. 

Kammare 319-320, norra fasaden efter åtgärd. Kammare 319-320, södra fasaden efter åtgärd. 
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Kammare 352-355 (etapp 4 2014)

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor på norra takfallet och med 
pannplåt på södra takfallet. Pannor saknades vid 
takfoten och låg illa vid östra gaveln. Inga tecken på 
takläckage fanns dock. Fler stockar var rötskadade 
på både östra och västra gaveln, den senare kalva-
de dessutom utåt. Byggnaden valdes ut till åtgärd i 
etapp 4 pga takets och stommens skick. 

Utförda åtgärder: Det befintliga taket av betongpan-
nor byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med 
listtäckning. Det befintliga rotet byttes ut mot ett 
nytt spontat rote. Åsarna förstärktes. Vågborden byt-
tes ut. Nederbeslagen till skorstenen byttes ut liksom 
vindskivor och vattbrädor. Norra och östra fasaderna 
brädslogs. Loftbron mot öster byttes ut. Sydvästra 
knuten pallades upp och de två nedersta stockarna 
på västra gaveln byttes. Jord grävdes bort från västra 
gaveln. Enligt åtgärdsplanen skulle endast nedersta 
stocken bytas på västra gaveln. När arbetet påbörja-
des och jord grävdes bort från fasaden upptäcktes 
dock att det fanns ytterligare en stock under denna 
som var i princip helt bortruttnad. Två stockar kom 
därmed att bytas ut. Den sydvästra knuten kunde 
ej lyftas så mycket som planerat eftersom en av spi-
sarna i byggnaden visade sig ha spruckit och man 
befarade att den skulle kunna gå sönder mer. Inför 
bytet av stockarna befarade timmermannen att det 
skulle bli för trångt att komma åt att göra bytet. Man 
övervägde därför att istället brädslå nedre halvan av 
väggen men i slutändan gick det komma åt stockar-
na och åtgärda dem som planerat. 

Kammare 352-355, norra fasaden före åtgärd. 
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Kammare 375-378 (etapp 1 2011)
Åtgärderna finns även dokumenterade i en separat 
rapport ”Takarbeten på kammare 375-378” från 2012 
dnr 109/2011, Länsstyrelsens dnr 434-6447-2011

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor på södra takfallet och med pann-
plåt på norra takfallet. Sommaren 2011 upptäcktes 
ett takläckage då färgen i innertaket i kammare 376 
hade börjat krackelera. Vid ytterligare besiktning 
kunde konstateras att taket hade sättningar mellan 
åsarna och att läckaget även skadat hammarbandet 
mot söder. Byggnaden valdes ut för åtgärd i etapp 1 
efter upptäckten av takläckaget.

Utförda åtgärder: Den befintliga taktäckningen av 
betongpannor och pannplåt byttes ut mot papp. 
Läggningen utfördes med listtäckning. Det befintli-
ga vankantade stående rotet byttes ut mot ett nytt 
spontat rote. Åsarna förstärktes. Vågborden och det 
södra hammarbandet byttes ut. Nederbeslagen till 
skorstenen byttes ut liksom vindskivor och vattbrä-
dor. 

Kammare 375-378, södra fasaden före åtgärd. 

Kammare 375-378, södra fasaden efter åtgärd. 

Kammare 375-378, norra fasaden efter åtgärd. 
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Kammare 409-416 (etapp 3 2013)

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. På södra sida fanns en svacka 
i taket. Inga tecken på takläckage fanns dock. Den 
sydöstra knutkedjan var rötskadad och angripen av 
insekter medan den östra gaveln kalvade utåt. Bygg-
naden valdes ut för åtgärd i etapp 3 pga av takets 
och stommens skick.

Utförda åtgärder: Det befintliga taket av betong-
pannor byttes ut mot papp. Läggningen utfördes 
med listtäckning. Det befintliga rotet byttes ut mot 
ett nytt spontat rote. Åsarna förstärktes. Vågborden 
byttes ut. Nederbeslagen till skorstenen byttes ut lik-
som vindskivor och vattbrädor. Översta knutskallen 
i nordvästra knutkedjan ilagades. Halva östra syllen 
byttes ut. Västra halvan av norra fasaden brädslogs 
nedtill och nordöstra och sydöstra knutkedjorna 
försågs med knutlådor. Östra gavelröstet brädslogs 
efter påpekande från kammarägarna då man hade 
problem med läckage genom väggen pga kraftiga 
sättningar som orsakat glipor i timmerväggen. För 
att få en slät fasad att kunna brädslå fick väggen först 
reglas upp. Östra loftbron på södra fasaden byttes ut 
i sin helhet och försågs med två nya rotknän. Norra 
loftbron ilagades delvis. 

Kammare 409-416, norra fasaden före åtgärd. 

Kammare 409-416, södra fasaden före åtgärd. 

Kammare 409-416, norra fasaden efter åtgärd. Kammare 409-416, södra fasaden efter åtgärd. 
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Kammare 425-428 (etapp 5 2016)

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. Vid västra gaveln fanns en mått-
lig svacka. Tecken på takläckage fanns. Byggnaden 
valdes ut till åtgärd i etapp 5 efter att en av kammar-
ägarna tagit kontakt med den antikvariska experten 
angående takets skick. 

Utförda åtgärder: Det befintliga taket av betongpan-
nor byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med 
horisontell slättäckning. Det befintliga rotet byttes 
ut mot ett nytt spontat rote. Åsarna förstärktes ge-
nom att byggas på, på så vis försvann även svackor 
i taket som orsakats av de alltför tunga betongpan-
norna. Vågborden byttes ut. Nederbeslagen till skor-
stenen byttes ut liksom vindskivor och vattbrädor. 

Kammare 425-428, norra fasaden före åtgärd. 

Kammare 425-428, södra fasaden före åtgärd. 

Kammare 425-428, norra fasaden efter åtgärd. Kammare 425-428, södra fasaden efter åtgärd. 
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Kammare 429-430 (etapp 3 2013)

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. Västra och södra syllarna var 
rötskadade liksom nordvästra knuten. Västra gaveln 
hade flera stockar med fickor och insektsangrepp. 
Byggnaden valdes ut för åtgärd i etapp 3 pga av ta-
kets och stommens skick.

Utförda åtgärder: Det befintliga taket av betong-
pannor byttes ut mot papp. Läggningen utfördes 
med listtäckning. Det befintliga rotet byttes ut mot 
ett nytt spontat rote. Åsarna förstärktes. Vågborden 
byttes ut. Nederbeslagen till skorstenen byttes ut 
liksom vindskivor och vattbrädor. Norra halvorna av 
östra och västra fasaderna brädslogs med locklistpa-
nel. Enligt åtgärdsförslaget skulle de endast brädslås 
nedtill, alternativt renhuggas från rötskadat virke, 
under arbetets gång beslutades dock att istället 
brädslå hela fasaderna. Södra och västra syllarna ila-
gades med friskt virke. Sydvästra knuten lyftes upp. 
Vid lyftet uppstod en spricka i murstocken som där-
med också fick lagas. 

Kammare 429-430, norra fasaden före åtgärd. 

Kammare 429-430, södra fasaden före åtgärd. 
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Kammare 431-432 (etapp 5 2016)

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. Ett läckage på södra sidan hade 
orsakat fuktränder i tak och på väggar i kammare 
431. Byggnaden valdes ut för åtgärd i etapp 5 efter 
att en av kammarägarna tagit kontakt med den anti-
kvariska experten angående takets skick. 

Utförda åtgärder: Det befintliga taket av betongpan-
nor byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med 
horisontell slättäckning. Det befintliga rotet byt-
tes ut mot ett nytt spontat rote. Åsarna förstärktes. 
Vågborden byttes ut. Nederbeslagen till skorstenen 
byttes ut liksom vindskivor och vattbrädor. Nordös-
tra hörnet lyftes ca 15-20 cm eftersom det hade satt 
sig. Eftersom golvet i kammare 431 var lagt flytan-
de följde det ej med vid lyftet. Ägarna valde då att 
låta samma entreprenör ta upp golvet och åtgärda 
åsarna som redan tidigare hade åkt av sina upplag 
på mitten. Ägarna lät samtidigt även åtgärda skor-
stenskrönet. Båda dessa åtgärder skedde helt med 
privata medel. På norra fasaden utfördes lagning av 
fyra timmerstockar mellan fönstret och nordöstra 
knuten. Ca 70 cm av stockarna byttes ut och nytt 
friskt virke skarvades i stommen. Timmermannen 
bytte först ut stockarna till blocksågat timmer ef-
tersom hela fasaden består av sågat virke. Åtgärden 
skedde utan samråd med den antikvariska experten. 
Efter samråd fick stockarna handbilas i efterhand ef-
tersom bestämmelserna för Bonnstan säger att tim-
mer skall vara bilat. De sågade stockarna i fasaden 
är troligtvis tillkommna sent under 1900-talet vid 
någon reparation. Nordöstra knuten försågs därefter 
med knutlåda och östra fasaden brädslogs med en 
stående locklistpanel. 

Kammare 431-432, norra fasaden före åtgärd. 

Kammare 431-432, södra fasaden före åtgärd. 

Kammare 431-432, södra fasaden efter åtgärd. 
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Kammare 437 (etapp 3 2013)

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. Inga tecken på takläckage 
fanns. Norra syllen var rötskadad. Byggnaden valdes 
ut för åtgärd i etapp 3 pga av takets och stommens 
skick.

Utförda åtgärder: Det befintliga taket av betongpan-
nor byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med 
listtäckning. Det befintliga rotet byttes ut mot ett 
nytt spontat rote. Åsarna förstärktes. Vågborden byt-
tes ut. Nederbeslagen till skorstenen byttes ut liksom 
vindskivor och vattbrädor. Östra och södra fasader-
na brädslogs. I åtgärdsförslaget ingick byte av norra 
syllen under förutsättning att denna gick komma åt. 
Eftersom kammaren står så tätt intill grannhuset gick 
det dock ej byta stocken utan att ta upp golven inne 
i huset varför det uteslöts. 

Kammare 437, södra fasaden före åtgärd. 
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Kammare 437B (etapp 2 2012)
Åtgärderna finns även dokumenterade i en sepa-
rat rapport ”Byggnadsvård i Bonnstan etapp 2” från 
2013 dnr 51/2013, Länsstyrelsens dnr 434-3036-2012

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med pannplåt. Inga tecken på takläckage fanns.  
Norra syllen var rötskadad vid nordvästra knuten. 
Byggnaden valdes ut för åtgärd i etapp 2 eftersom 
den enligt vårdprogrammet från 2009 bedömdes 
som prio 2 pga av stommens skick.

Utförda åtgärder: Jord grävdes bort från grunden på 
västra fasaden. Efter detta visade det sig att västra 
syllen var bortruttnad och hade ersatts till hälften 
med brädor. Huset står väldigt nära marken men 
eftersom man var orolig att skorstenen skulle rasa 
om man började lyfta i det lät man det vara. Det be-
slutades därför att ingen stock skulle bytas, väggen 
brädslogs endast och marken släntades av så gott 
det gick för att vatten inte ska rinna in bakom kam-
maren. Stock nr 2 fungerar numera som syll. Takbyte 
ingick ej i åtgärderna. 

Kammare 437B, östra fasaden före åtgärd. 
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Kammare 439 (etapp 4 2014)

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. Pannorna låg illa mot östra ga-
veln på båda takfallen och på södra sidan svackade 
taket mot väster. Tecken på takläckage fanns invän-
digt i kammaren. Byggnaden valdes ut för åtgärd i 
etapp 4 pga takets skick. 

Utförda åtgärder: Det befintliga taket av betongpan-
nor byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med 
listtäckning. Det befintliga rotet kunde delvis behål-
las och kompletterades. Åsarna förstärktes. Neder-
beslagen till skorstenen byttes ut liksom vindskivor 
och vattbrädor. Jord grävdes bort från norra fasaden.

Byggnadsantikvariska iakttagelser: Kammaren sak-
nar vågbord trots att den bedömts vara en av de 
äldsta i Bonnstan och det befintliga rotet bestod av 
liggande brädor i enlighet med konstruktionen för 
ett spåntak. 

Kammare 439, norra fasaden före åtgärd. 

Kammare 439, södra fasaden före åtgärd. 

Kammare 439, norra fasaden efter åtgärd. Kammare 439, södra fasaden efter åtgärd. 
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Kammare 440 (etapp 4 2014)
Tidigare kallad kammare 440B

Skadebild före åtgärd: Taket var före åtgärd belagt 
med betongpannor. Byggnaden valdes ut för åtgärd 
i etapp 4 efter att ägaren tagit kontakt med kammar-
ägarföreningen pga takets skick. 

Utförda åtgärder: Det befintliga taket av betongpan-
nor byttes ut mot papp. Läggningen utfördes med 
listtäckning. Det befintliga rotet kunde delvis behål-
las och kompletterades. Åsarna förstärktes. Neder-
beslagen till skorstenen byttes ut liksom vindskivor 
och vattbrädor. Kammaren saknar vågbord och fick 
därför kompletteras med ett stöd längst ner vid tak-
foten för att hålla uppe rote samt rännor. 

Byggnadsantikvariska iakttagelser: Kammaren sak-
nar vågbord trots att den bedömts vara en av de 
äldsta i Bonnstan och därmed ursprungligen bör ha 
haft ett nävertak med vågbord. 

Kammare 440, södra fasaden före åtgärd. 
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ANTIKVARISK MEDVERKAN/BESIKTNINGAR

Antikvarisk medverkan/besiktningar
Antikvarisk medverkan har i huvudsak utförts av Per-
nilla Lindström/Skellefteå museum. Under etapp 1-2 
medverkade även Rune Wästerby och Erica Duven-
sjö/Skellefteå museum. Besiktningar och platsbesök 
har genomförts löpande under de perioder då arbe-
tet pågått. I genomsnitt har varje byggnad besökts 
3-4 gånger under åtgärd. Slutbesiktningar har i hu-
vudsak skett under perioden september-november. 

Kommentarer till utförda arbeten/byggnadsanti-
kvariska iakttagelser
Under etapp 1 beslutades att vågbord kunde bytas ut 
till sågat istället för handbilat virke, eftersom detta är 
en detalj som knappt syns. I efterhand kan detta beslut 
tyckas tvivelaktigt då vågborden hör till de äldsta de-
taljerna i Bonnstan och i de flesta fall är det enda som 
visar på att husen haft nävertak. Därför borde de nya ha 
utförts lika de ursprungliga vågborden. När så många 
hus redan fått sågade vågbord tycktes det dock svårt 
att motivera att ändra detta på följande hus. 

Under etapp 2 bytte man metod vid återuppbygg-
naden av taken. Istället för att bygga på åsarna med 
kilar spikar man nya åsar av plank längs med timmer-
åsarna. Det gör att taken blir betydligt stadigare. Till 
fasader som brädslogs användes till en början klipp-
spik. När denna tog slut använde man sig istället av 
blankspik såsom gjorts tidigare när väggar brädslagits 
i kyrkstaden.

Under etapp 5 beslutades att minska storleken på 
listerna till de tak som utförs med listtäckning. Den 
ursprungliga liststorleken var densamma som på 

lanthandelslängans tak på Nordanå strax intill. Efter-
som detta tak är mycket större upplevdes dock att 
denna liststorlek blev något överdimensionerad på 
kyrkstugornas tak, särskilt de minsta stugorna som 
endast består av en kammare. Efter en längre tids 
övervägande ändrades liststorleken därför till slut. 

Fotodokumentation 
Fotodokumentation har utförts med digitalkamera 
och iPhone, före, under och efter åtgärd av den anti-
kvariska experten. Bilderna finns arkiverade i Skellef-
teå museums bilddatabas KMV-bild under Skellefteå 
socken/Bonnstan. Ca 50 bilder per etapp finns arki-
verade, totalt ca 250 bilder. 




