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Denne rapporten er utarbeidet i forbindelse med restaureringen av den gamle dammen i 
Nedre Grønlitjønna. Kvikne Fjellstyre vil takke alle som har bidratt til gjennomføringen. 

 

Kvikne 14.10.2024 

   

 

 

____________________________   ______________________________ 
           Per Jostein Lilleindset     Øyvind Lønnebotn 
        Nestleder, Kvikne Fjellstyre               Sekretær og Fjelloppsyn  



 

 

 

Innledning 

Kvikne Østre Statsallmenning (KØS). 
Øvre Grønlitjønna (951 moh.), Nedre Grønlitjønna (947 moh.), og Syndre Langtjønna (935 moh.) ligger i 

Rennebu kommune og er tre av til sammen 22 ørretvann beliggende på Kvikne Østre Statsallmenning 

(KØS).  Statsallmenning ligger øst for Kvikne i Tynset kommune,  Innlandet fylke og sørøst for Berkåk i 

Rennebu kommune,  Trøndelag fylke (Figur 1).  Store deler av statsalmenningen ligger innenfor 

Forollhogna nasjonalpark. Området har tradisjonelt vært – og er fremdeles - et viktig område for jakt og 

fangst, og vern om kulturminner og  kulturlandskapsinnslag er ett av verneformålene til nasjonalparken 

som ble opprettet i 2001. 

 

 

Figur 1: Kvikne Østre Statsallmenning. 

 



 

 

 

 

 

Av de 128 000 dekar som representerer allmenningen, er ca 2/3 i Tynset kommune og ca 1/3 i Rennebu 

kommune. Statsallmenningen forvaltes av Kvikne fjellstyre, med hhv. tre  (Tynset) og to (Rennebu) 

medlemmer fra de respektive kommunene (Tabell 1).   

 

 

 

Tabell 1:  Fjellstyrets sammensetting i periodene 2019-2022 og  2023-2027. 

Medlemmer 2019-2022 Ansvarsområde 

Rune Storli (styreleder)  
Per Jostein Lilleindset (nestleder) Eiendom 

Arne Ingvar Nymoen Villrein 

Mona Sæbø Fisk 

Jan Helge Lien Småvilt 
 

Medlemmer 2023-2027 Ansvarsområde 

Arne Ingvar Nymoen (styreleder)  
Per Jostein Lilleindset (nestleder) Eiendom 

Mona Sæbø Villrein 

Hans Jørgen Storinset Fisk 

Jan Helge Lien Småvilt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Historikk 

Matauk. 
Dammen i Nedre Grønlitjønna har regional kulturhistorisk interesse. Konstruksjonen ble etablert 

mellom 1929 og 1943, og fremstår 

som med et 20. århundres 

kulturminne som kulturhistorisk  

representant for et naturnært 

«akvakulturanlegg» , en særskilt 

konstruksjon som historisk tjente til å 

opprette og forbedre de naturlige 

levekår for villfisken. 

Allerede på 1920-tallet ønsket man å 

forbedre gyteforholdene, og legge til 

rette for vanngjennomstrømning i og 

mellom de omkringliggende 

fiskevannene. Dette var for at vannene 

skulle kunne fungere godt til matauke. 

Fra 1929 til 1943 ble det gravd grøfter 

og bygd demning. I 1943 sto 

demningen ferdig, og vannstanden 

hadde steget med 20 cm.  

 

Vannføring. 
Området ligger akkurat på vannskillet 

øst/vest mellom Gaula-vassdraget og 

Orkla-vassdraget. Nedre Grønlitjønna 

drenerer naturlig til Gaula-vassdraget fra utløpsbekken i nordenden (Fig. 2.)   

 

 

 

Figur 2: Vannføring før oppdemming. 



 

 

 

 

 

Det ble gravd bekkeløp mellom 

Øvre- og Nedre Grønlitjønna. 

Mellom Nedre Grønlitjønna og 

Syndre Langtjønna ble det gravd og 

sprengt en lang kanal.  

Da utløpsbekken i nordenden så ble 

demmet opp, steg vannspeilet i 

Nedre Grønlitjønna som heretter 

drenerte gjennom den nye kanalen, 

via Søndre Langtjønna og til Orkla. 

Vel og merke så lenge dammen 

holdt tett (Fig. 3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Vannføring etter oppdemming. 



 

 

 
Anleggsarbeidet. 
 

Vi har fått mye informasjon om arbeidet som ble nedlagt fra hytteboka i Langtjønnhytta. Denne hytta ble 
benyttet til hvile og overnatting under arbeidet.  

Første nedtegning i hytteboken for arbeidene i og ved Nedre Grønlitjønna er  29. juli 1929. Denne dagen 
ble det startet med  «sprengning av grøft fra Søndre Langtjern», hvor det står at det ble benyttet 
«landbrugsdynamit!».  

12. august 1929 står det å lese at det « ble sprengt 8 meter grøft fra Nedre Grønlitjern og anlegget ble 
filmet».   

Byggingen av den opprinnelige dammen i Nedre Grønlitjønna ble gjennomført over noen helger i 1943 
og 9 mann deltok i arbeidet. Fra hytteboken:  

17.-18. juli 1943 foregikk det dambygging i Nedre Grønlitjønna. 9 mann var med og gravde, dammen ble 
halvferdig og de skulle innover igjen etter at onna/ slåtten var ferdig.  

25. juli 1943 ble de siste 100 meter med grøft mellom Nedre Grønlitjern og Søndre Langtjern gravd. 4 
mann var med denne dagen.  

4.-5. august 1943 Fullførte dammen i Nedre Grønlitjern, 8 mann deltok. Vi har brukt ca. 35 dagsverk på 
å bygge dammen, står det i hytteboka.  

2.-3. oktober 1943 Vannet har steget med ca. 20 cm etter oppdemningen. Det blir satt ut ca 300 fisk i 
bekken ut fra Nedre Grønlitjern. Og ca. 20 fisk i bekken mellom Øvre og Nedre Grønlitjern. 

 

Restaurert også i 1971. 
Dammen i Nedre Grønlitjern ble rehabilitert og forsterket i løpet av 4-5 helger i 1971. Det ble benyttet 
traktorgraver med halvbelter for å komme seg til dammen og for å lette arbeidet med å sette den i stand 
og forsterke den. Dammen ble den gang pålagt pløyde plank på vannsiden for å tette bedre og for at ikke 
bølger/ bølgeskvulp skulle vaske bort massene den var bygd opp av. 

 

 

 

 

 

 



 

Forarbeid og søknadsprosess 

Tilstand på dammen. 
Treverket fra restaureringen i 1971 var for lengst begynt å råtne og løsne fra sitt opprinnelige feste. 
Følgene av dette er at vannet gjennom årenes løp har gravd ut massene i dammen som sakte, men 
sikkert har gått i oppløsning. Dammen var rett og slett i veldig dårlig forfatning. (Fig. 4, 5.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 4: Dammen var sist restaurert i 1971. Noe måtte gjøres… 

Figur 5: Råtten og løs plank.  



 

 

Søknadsarbeidet. 
Dammen i Nedre Grønlitjønna var oppe som egen sak i fjellstyremøte første gang den 22. november 
2021. Etter diverse avklaringer med bla. Statskog, samt annet forberedende arbeid, ble det gjennomført 
en befaring med nasjonalparkforvaltere, Statskog og Rennebu kommune 19. august 2022.  Alle 
fremmøte var enig i at noe måtte gjøres. 
 

 

Underveis i arbeidet med å skrive 
søknader til Nasjonalparkstyre og 
kommune, ble man klar over at 
dammen måtte settes i en 
konsekvensklasse jmfr. damforskriften, 
før søknad om restaurering kunne 
behandles av NVE.  

Per Jostein Lilleindset utarbeidet, i 
samarbeid med tidligerre kollega i 
Trønderenergi Aslak Bølhe Foss, en 
teknisk beskrivelse med skisse av den 
planlagte dammen (Fig 6,  var  blant 
annet ute og målte dybder mm. under 
arbeidet med denne søknaden (Fig. 7.).  

 

 

 

 

Figur 6: Skisse av planlagt dam-løsning. 

Figur 7: Teknisk beskrivelse av dammen. Utarbeidet av Per Jostein Lilleindset og Aslak Bølhe Foss ifbm. 
søknad til NVE. 



 

 

 

Figur 8: 
Batymetrisk 
dybdekart over 
magasinet i N. 
Grønlitjønna. 
Utarbeidet av Per 
Jostein Lilleindset 
ifbm. søknad til 
NVE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 25. oktober ble søknad om «Klassifisering av dam Nedre Grønlitjønna, Rennebu, Trøndelag» sendt 
NVE for behandling. 7. november 2022  var søknaden behandlet, dammen ble satt i konsekvensklasse 
0 og vi kunne fortsette det videre søknadsarbeidet. 

 

 

 

 



 

 

I fjellstyremøte 22. november 2022 fattes det i sak 9/22 vedtak om at fjellstyret stiller seg positive til å 
arbeide videre med prosjektet. Søknader om istandsetting av dam, kjøretillatelser og  økonomisk støtte 
til prosjektet må skrives og sendes ut til alle berørte parter og potensielle bidragsytere.  

30. november 2022 sendes søknad om restaurering av dammen i Nedre Grønlitjønna, de nødvendige 
dispensasjoner fra Motorferdselloven og søknad om økonomisk støtte til prosjektet, til 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna v/ nasjonalparkforvalter Eli Grete Nisja. Samme søknad går også til 
Rennebu Kommune. 

14. februar 2023 innvilges søknad om restaurering, samt de motorferdsel-tillatelser vi trenger for 
gjennomføring av prosjektet, av Nasjonalparkstyret for Forollhogna og kommunen.  

1. november 2023 er finansieringen kommet på plass. Nesten kr. 250 000,- er kommet inn fra ivrige 
nidragsytere. Materialene til den ny dammen er kjøpt inn og transportert inn til Storsteinen. Her blir 
lasset stående i påvente av snøføre og scooter-transport siste stykket til Nedre Grønlitjønna.  

 

 

        

 

 

 

 

 

Figur 9: Materialene til dammen fremme ved Storsteinen, høsten 2023. 



 

 

 

 

 

15. mars 2024 transporterer Per 
Jostein Lilleindset og Øyvind 
Lønnebotn materialene det siste 
stykket fra Storsteinen inn til 
Nedre Grønlitjønna med 
snøscooter. Materialene dekkes 
med presenning og stemples av i 
påvente av varmere tider.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Materialene 
vel fremme ved 
Nedre Grønlitjønna. 
Sekretær og 
fjelloppsyn, Øyvind 
Lønnebotn, tar en 
velfortjent lunsj i det 
fine været. 



 

 

 

4. juli 2024 var det befaring med alle involverte parter i prosjektet. Tone Groeggen (Statskog), Eli Grete 
Nisja (Nasjonalparkforvalter) og Sara Kristiane Eide (Nasjonalparkforvalter) var tilstede i finværet. 
Kvikne Fjellstyre ble representert av Jan Helge Lien, Per Jostein Lilleindset og Øyvind Lønnebotn denne 
dagen. Entreprenør Ola Rønning var også med for å ta en titt på bla. adkomstvei og området for 
masseuttak til det forestående arbeidet (Fig. 11.). 

 

 

 

Figur 11: Befaring, Nedre Grønlitjønna 4. juli 2024, med nasjonalparkforvaltere, entreprenør, grunneier og 
fjellstyremedlemmer. 

 



 

 

Regional kulturhistorisk interesse. 
 

Trøndelag Fylkeskommune, seksjon kulturminner, kom med 
en grundig høringsuttalelse ifbm. søknaden (Fig. 12.).  

FK skriver at «Nedre Grønlitjønna dammen har regional 
kulturhistorisk interesse, fordi dette er en særskilt 
konstruksjon som historisk tjente til å opprette og forbedre 
de naturlige levekår/gyteforhold for villfisken jf. beskrivelsen 
i søknaden».  

Seniorrådgiver og antikvar Hauke Haupts konkluderer med:  
«Dammen Nedre Grønlitjønna vurderes som et regionalt 
interessant kulturminne og bør bevare mest mulig av sin 
1943 utforming, så lenge dette lar seg gjennomføre med 
hensyn til tekniske forutsetninger til en slik type dam.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Kulturminnefaglig uttalelse fra Fylkeskommunen. 



 

Prøvefiske. 
 

Fjellstyret søkte Statskog Grunneierfondet om støtte til 
restaurering av dammen i Nedre Grønlitjønna. Da 
Fjellstyret ønsket å gjennomføre et prøvefiske før et 
eventuelt tiltak, søkte vi også om støtte til innkjøp av 
garn.  

Grunneierfondet innvilget kr. 25 000,- til innkjøp av 
nordiske oversiktsgarn! 

Med nye garn på plass og i godt samarbeid med 
Høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad, ankom 4 ivrige 
studenter 5. september 2023. De gjennomførte et 
prøvefiske over 2 netter fra 5. til 7. september (Fig. 
13&14.). Rapporten ligger på Kvikne fjellstyre sin 
hjemmeside for lesing og nedlasting.  

 

 

 

 

Figur 14: Studentene får opplæring i bruk av elektrisk fiskeapparat under prøvefisket høsten 2023. 

 

 

Figur 13: Prøvefiskerapport fra september 2023. 



 

Restaureringsarbeidet. 

Per Jostein Lilleindset dokumenterte den praktiske gjennomføringen både skriftlig og visuelt. Her er 
hans nedtegnelser fra dugnadsarbeidet 14. til 18. august og rapport fra tilsynstur 1. september 2024: 

 

Forberedelser til dugnad. 

Onsdag 14. august beltet Ola Rønning med gravemaskin fra Storfossen etter Ulvmoveien, Nåvveien og 

Storhøveien, inn til dammen. En tur som tok flere timer. Ola startet med å fjerne det gamle treverket 

som lå i vannet. Dette ble lagt i 2 hauger, en på hver side av dammen.  

 

Torsdag 15. august fortsatte Ola Rønning arbeidet med gravemaskinen med å ta vekk topp-laget nord 

for dammen, for så å ta masse herfra og legge på dammen og bygge den opp igjen. Det var også noe 

stein i denne massen som ble brukt i dammen for å gjøre den sterkere. I området i dammen hvor det 

hadde forsvunnet mest masse, ble det lagt noen større steiner for å holde den nye massen godt på 

plass. Det ble klemt og komprimert med gravemaskinen for å få den stødig og stabil. Etter at dammen 

var bygd opp, ble området nedstrøms dammen som det sto store vanndammer i før vi begynte, jevnet til 

og topp-laget ble lagt tilbake. Gravemaskinen ble nå flyttet over til vann siden av dammen for å jevne til 

denne siden og for å grave en forsenkning som planken vi skulle bruke til frontal tetting skulle senkes 

ned i. Hans- Jørgen Storinset og Per Jostein Lilleindset kjørte med diverse sag- utstyr, skrumaskiner, 

festematerialer og presenninger til dammen. Og tok opp høyder for hvor høy den frontale tettingen 

måtte være, og det ble satt opp lekter som viste høyden. Da Ola Rønning var ferdig med gravejobben 

fortsatte PJL med å legge ut og feste opp de vannrette plankene (48mmx148mm) som den frontale 

tettingen (70mmx195mm) skal festes i. Kappet til og festet 4 stk av plankene midt på dammen, slik at 

det skulle være klart til dugnaden på fredag. 



 

Dugnad. 

Fredag 16. august: Dagen opprant med sol og blå himmel og 

dugnadsfolket strømmet til. Egne sager og skrumaskiner var 

medbrakt.  

Trond Vegard Bakkenberg, Steinar Vardehaug, Lars Stokke, 

Bjørn Eithun, Tone Eithun, Håkon Skamfer, Olav Skamfer, 

Ingebrigt Storli, Kåre Kristen Totlund, Ola Rønning og Per 

Jostein Lilleindset møttes ved Storsteinen kl 0900 og gikk inn til 

dammen og begynte arbeidet med å kappe opp og feste 

planken på dammen.  

Det ble lagt ut plank til begge sider av det som var festet der 

dagen før, dermed ble det et lag på hver side. Planken ble 

kappet opp i riktig lengde og båret til dammen. Det å bære 

såpass mange planker er tungt arbeid. Plankene er høvlet med 

dobbel not og fjær for best mulig tetting. Vi var spente på 

hvordan det skulle gå å få disse sammen, men det gikk veldig 

greit. En skikkelig gummiklubbe gjorde susen, den ødela ikke 

hverken not eller fjær om man passet på å treffe kvister.  

 

 

 

 

Som på alle store anlegg hadde vi med oss egen kokk, og klokken 1400 

serverte Eva Lilleindset rømmegrøt og spekemat til dugnadsgjengen. Det 

smakte godt i godværet etter en skikkelig arbeidsøkt. Etter en god times 

middagspause fortsatte vi med den frontale tettingen og når klokken nærmet 

seg 1700 var vi kommet til enden av dammen på begge sider. Vi hadde klart å 

legge ut plank på 50 meter dam i løpet av en dag.  

Figur 15: Dugnadsgjengen i arbeid. Bak f.v.: Ola 
Rønning og Per Jostein Lilleindset. Foran f.v.: Trond 
Vegard Bakkenberg, Lars Stokke og Kåre Kristen 
Totlund. 

Figur 16: Det ble servert  deilig 
rømmegrøt til dugnadsfolket. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag 17. august: Trond Vegard Bakkenberg, Steinar 

Vardehaug, Lars Stokke, Ingebrigt Storli og Per Jostein 

Lilleindset møttes for å gjøre unna det siste arbeidet på 

dammen. På grunn av at den frontale tettingen er høyere 

enn jord og stein fyllingen i dammen, ble det lagd noen 

enkle bukker for oppstøtting av planken. Bukkene ble 

plassert inn og under baksiden av den frontale tettingen  

(Fig. 20.).  Høyden av tettingen ble målt opp med kikkert og 

toppen av treverket ble kappet ren for å få lik høyde på 

dammen hele veien.  

 

 

 

Figur 17: 3 generasjoner stilte på dugnad i godværet. F.v.: Tone Eithun, Olav og Håkon Skamfer og Bjørn Eithun, 
eldste deltager på dugnaden! 

Figur 18: Fornøyde fiskere. Håkon og Olav Skamfer 
med flott fangst! Bestefar Bjørn i bakgrunnen. 



 

 

 

Vi fikk ytterligere hjelp underveis lørdag, det kom dagsturister 

som hjalp til med rydding og med å bære frem kapp og diverse 

utstyr (Fig. 19). Klokken 1300 var det igjen tid for spekemat og 

rømmegrøt, Eva Lilleindset hadde også i dag ordnet med mat til 

oss alle 16 stk. Etter mat ble det siste ryddet opp og båret frem 

til 6-hjulingen og fraktet ut av området.   

 

 

 

 

 

 

Figur 20: Front av dammen med bukkene plassert under. 

 

Søndag 18.august: Per Jostein Lilleindset gikk en tur nedover langs kanalen mot Søndre-Langtjønna for 

å sjekke at det ikke har falt uti steiner eller at det er andre ting som har skjedd med denne. Denne 

kanalen vil igjen bli vannførende når vannstanden i Nedre-Grønlitjønna øker. Det ble gravd ut noen 

steiner og litt jord noen steder for at dette ikke skulle føre til forhøyet vannstand.  

 

Figur 19: Tone Eithun i godt driv! 



 

 

Søndag 1. september gikk Per Jostein 

Lilleindset en tur inn til Nedre- 

Grønlitjønna for å sjekke vannstanden. 

Vannspeilet hadde nå steget omtrent 20 

cm og det hadde begynt å renne godt i 

bekken/ kanalen ned mot Søndre- 

Langtjønna. Alt så fint ut med det som er 

utført. Det vil bli tatt noen turer inn til 

dammen utover høsten for å følge med på 

vannstand og om det skulle skje noe i 

bekken/ kanalen som det nå er begynt å 

renne vann i igjen. Dvs. det har runnet 

vann i deler av den hele tiden, som er 

kommet fra myrene ned mot Søndre- 

Langtjønna. 

 

 

Vi har hele tiden hatt fokus på at det skulle være minst mulig spor etter oss i naturen når vi var ferdige 

med restaureringen av dammen. Etter kjøring med gravemaskin og ATV er det fortløpende blitt fulgt med 

på at torv/ lyng er lagt tilbake om noe er blitt flyttet på. Det ligger igjen 2 stabler med gammel plank som 

vi planlegger å få kjørt ut til vinteren med snøskuter. Den nye planken vi fraktet inn gikk med akkurat, ikke 

en igjen. Bare noen korte ender vi la igjen bak dammen, så vi har til neste år om det er behov for noen 

justeringer etter vinteren. 

 

 

 Innset 21. september 2024. 

 Per Jostein Lilleindset 

 

Figur 21: Vannstanden i Nedre Grønlitjønna er stigende og kanalen 
fylles sakte, men sikkert med vann. 



 

 

Figur 22: Gledelig at så mange stilte opp for å bidra på dugnaden.Bakerste rekke f.v.: Kristian Andre Lilleindset, Lillian 
Lilleindset, Torje Lilleindset, Kaja Aa. Lilleindset, Oddrun Aashaug, Nora R-Bertelsen og Eva Lilleindset. Fremste rekke 

f.v.: Ingeborg Brandsæter, Jørgen Brandsæter, Christer Brandsæter, Sonja Lilleindset, Ingebrigt Storli, Trond Vegard 
Bakkenberg, Lars Stokke og Steinar Vardehaug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Økonomi 
Prosjektregnskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNTEKTER 
 

Grunneierfondet Statskog kr 84 000  

Nasjonalparkstyret for Forollhogna kr 50 000  

Sparebanken Midt-Norge kr 30 000  

Trønderenergi Kraft kr 30 000  

Innset Grunneierlag kr 20 000  

Nordre Seierdal Grunneierlag kr 10 000  

Rennebu kommune kr 15 000  

Varigfondet Orkla kr 5 000  

Sum inntekter: kr 244 000  

 

UTGIFTER 
 

Byggmakker, materialer kr 117 969  

Byggmakker, festemidler kr 13 996  

Entreprenør kr 35 875  

Mat til dugnad kr 1 693  

Utlegg, PJL kr 7 926  

324 dugnadstimer kr 66 541  

Sum utgifter: kr 244 000  



 

Dugnadsarbeid og egeninnsats. 
 

Per Jostein Lilleindset har vært primus motor for prosjektet hele tiden og har lagt ned en betydelig 
innsats. Det er gjennomført flere turer/befaringer til dammen for å ta bilde og gjøre diverse oppmålinger. 
Lilleindset har vært rundt og snakket med folk om historien til dammen og innhentet skriftlig materiale 
fra da arbeidene startet i sin tid. Det har også vært en del møtevirksomhet i forbindelse med 
søknadsprosessen.  

Etter positive svar på søknadene, har det vært materialbestilling, materialkjøring og 
planlegging/tilrettelegging til gjennomføringen. Per Jostein Lilleindset har til sammen arbeidet 170 timer 
med prosjektet.   

I forbindelse med den praktiske gjennomføringen 14. til 18. august, ble det til sammen lagt ned 154 
dugnadstimer!  

 

 

 

 

 

Dato Gjøremål
Ant. 

timer
14.08.2024 Per Jostein Lilleindset er med gravemaskinfører Ola Rønning inn til 

dammen og fjerner gammel plank som ligger i vannet. 4

15.08.2024 Hans- Jørgen Storinset og Per Jostein Lilleindset  frakter inn sag-utstyr, 
festemidler, presenninger mm. Måler opp minimumshøyder for den 
frontala tettingen i dammen.

10

16.08.2024 Trond Vegard Bakkenberg, Lars Stokke, Steinar Vardehaug, Bjørn Eithun, 
Tone Eithun, Håkon Skamfer, Olav Skamfer, Kåre Kristen Totlund, Ingebrigt 
Storli og Per Jostein Lilleindset var dugnads gjengen som la på frontal 
tetting på dammen. Eva Lilleindset ordnet med mat til dugnadsgjengen.

85

17.08.2024 Trond Vegard Bakkenberg, Lars Stokke, Steinar Vardehaug, Ingebrigt Storli 
og Per Jostein Lilleindset. Ren kappet toppen av dammen, støttet opp 
plankene i dammen og ryddet vekk kapp og biter av treverk. Gammelt 
treverk ble stablet opp i 2 hauger for ut frakting til vinteren. Eva Lilleindset 
kom også i dag innover med mat til oss.  

48

18.08.2024 Per Jostein Lilleindset går over kanalen mot Søndre Langtjønn 5

19.08.2024 Per Jostein Lilleindset henter det siste utstyret som er fraktet frem til 
Storhøveien på lørdag. 

2

Totalt: 154

Tabell 2: Timeregnskap dugnadsarbeid. 



 

Bidragsytere 
 
Kvikne fjellstyre takker alle som har bidratt økonomisk til prosjektet: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nordre Seierdal grunneierlag 
Innset grunneierlag 

 



 

 
 
Kvikne fjellstyre vil takke alle som bidro under dugnadsarbeidet 16. og 17. september: 

 
Trond Vegard Bakkenberg 
Bjørn Eithun 
Tone Eithun 
Eva Lilleindset 
Per Jostein Lilleindset 
Håkon Skamfer 
Olav Skamfer 
Lars Stokke 
Ingebrigt Storli 
Kåre Kristen Totlund 
Steinar Vardehaug 
Oddrun Aashaug m/familie 
Jørgen Brandsæter m/familie 
Kristian Andre Lilleindset m/familie 

 

Godt jobbet!!!! 

 

 
 

Kvikne fjellstyre retter en ekstra stor takk til Bjørn Eithun, tidligere eier av Langtjønnhytta. 
Opplysningene fra hytteboka om dammens opprinnelse, med grundige beskrivelser av 
arbeidene som ble utført, sparte oss for mye tid i planleggings- og søknadsfasen av prosjektet. 
Avskriftene fra hytteboka gjør det lett å se for seg hvilket arbeid det må ha vært når karene 
gravde bekkene, sprengte kanal og bygde dammen. 
 

 

 

 



 

 

Vedlegg: 
 

 

• Klassifisering av dam Nedre Grønlitjønna, Rennebu, Trøndelag – vedtak NVE. 
 

• Vedtak - Forollhogna nasjonalpark - restaurering av dam v. Nedre Grønlitjønna.  
 

• Trøndelag Fylkeskommune, Seksjon Kulturminner - Kulturminnefaglig uttalelse til 
istandsetting av historisk dam Grønlitjønna, Forollhogna nasjonalpark i Rennebu 
kommune. 



 

 



 

  
  



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 

 


