He;j,

Nu har renoveringen kommit igdng pé allvar. Hir ér en kort
uppdatering efter det forsta ordinarie byggmotet 1 fredags. Overlag
forloper renoveringen pé bra och enligt tidsplan.

Trapphusen har blivit fotodokumenterade. Lagenheter i
anslutning till trapphusbalkonger ska ocksa synas. Resterande
lagenheter synas i samband med tilltrddet for fonsterrenovering.
Byggnadsstillningen mot stora garden dr klar. Larm monteras i
morgon 26/1. Stillningen ska dock d6ppnas upp for de tva
utrymningsvéigarna fran lokalerna och porten ner till killaren.
Montering av stdllning mot lilla garden inleds ocksa i morgon.
Samtliga befintliga balkonger mot stora gérden ar tomda enligt
anvisningarna. Detta dr véldigt bra da det sammantaget gor att
rivning av fasaden kan inledas vecka 6. Mojligtvis tjuvstartar
detta redan i ndsta vecka da stéllningsbyggandet just nu ligger
fore plan.

Fonsterrenoveringen gér ocksa enligt plan och dterhdngning av
bagar sker 1 B-porten med start 29/1. Nista etapp kan ddrmed
inledas enligt plan i vecka 6. Det har varit en del rotskador vilka
har atgérdats.

Nasta uppdatering sker efter nistkommande byggmote den 5 mars.

Hilsningar,
/Styrelsen



