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Nationell plan 2026-2037
Förändringar för Pågatåg NO



Åtgärder kategoriserade enligt trafikljusskalan 

► Grönt innebär att åtgärden ligger med i Trafikverkets 

planförslag.

► Gult innebär att åtgärderna i dagsläget är osäkra om och när 

de kommer att bli av.

► Rött innebär att åtgärd inte längre planeras genomföras.
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Nationell plan 2026-2037

 Den 30:e september publicerade Trafikverket förslag till Nationell 
plan för transportinfrastrukturen för 2026-2037

 Satsningarna uppgår till mer än 1200 miljarder under planperioden

 Beslutas till våren.



Planer Alvesta – Växjö 

2025-12-12

 Investeringar under planperioden 2026-2037
- Mötesspår i Grönsängen (smärre åtgärd), tidigare planerat till 2025-2026, fortsatt

senarelagt på obestämd framtid p g a ERTMS 

- Ny station med plattformar och planskildhet i Räppe kopplat till sjukhusbygget. 
Ombyggnation av Räppe station är stoppad p g a att sjukhusbygget och blir inte av 
(stationen var 100 % externt finansierad).

- Dubbelspår Växjö–Räppe, del 1 av dsp Växjö–Alvesta, är inte längre med i 
nationell plan
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Planer Hässleholm – Alvesta 

2025-12-12

 Investeringar under planperioden 2026-2037 Nationell plan 2026-2037

- Trimningar i signalanläggningen, t ex kortare signalsträckor. Planeras genomföras 
2025-27. 

- Alvesta triangelspår, total kostnad 295 Mkr, byggstart 2028-2033.

- Nya förbigångsspår i Slätthult söder om Älmhult planeras byggas 2029 samt 
triangelspår till Sydostlänken (slopat).

- Förbigångsspår Rättelöv planeras för byggstart 2030 (tidigare ej tidsatt åtgärd).

- Förbigångsspår (spår 21) i Hässleholm, Mölleryd och Blädinge (Har övervägts som 
förslag till nationell plan).

- Älmhults bangård, förlängning av 2-3 spår (Har övervägts som förslag till nationell 
plan).
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Planer Hässleholm – Lund 

2025-12-12

 Investeringar under planperioden 2026-2037 (Nationell plan 2026-2037) 

- I oktober 2023 tog regeringen nytt beslut att ge Trafikverket i uppdrag att 
planera två nya spår Hässleholm-Lund. Lokaliseringsutredning och 
järnvägsplan har påbörjats. Endast till mindre del av projektet finansierat i 
Trafikverkets planförslag.
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Planer Skånebanan väster om Hässleholm

2025-12-12

 Investeringar under planperioden 2026-2037 (Nationell plan 2026-2037)

- Hastighetshöjning till 160 km/h Hyllstofta-Hässleholm har färdigställts under 2025. 

- Klippan–Hyllstofta, förlängt mötesspår, planerad byggstart 2029. 

- Åstorp mötesspårsförlängning, byggstart 2028. 

- Skånebanan, kapacitetsåtgärder. Mellanblocksignaler mm Kvidinge–Klippan, 
Hyllstofta–Perstorp och Finja–Hässleholm är genomförda. Perstorp–V Torup, V Torup–
Tyringe och Tyringe–Finja planeras genomföras 2028.    
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Planer Skånebanan öster om Hässleholm

2025-12-12

Investeringar under planperioden 2026-2037 (Nationell 
plan)

 Förlängt mötesspår i Attarp är färdigställt och inkopplat 2025.

 Inga föreslagna investeringar under planperioden.
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Planer Blekinge Kustbana

2025-12-12

 Investeringar under planperioden 2026-2037 (Nationell plan 2026-2037)

- Mötesspår i Kallinge/Bredåkra, hastighetshöjning Kristianstad–Nosaby, genom Sölvesborg 
(och Nättraby–Karlskrona). Växelbyte i Bromölla. Enl nationell plan byggstart 2027.

- Långt mötesspår vid Mörrum (Sydostlänken) Ej tidsatt enl nationell plan, men planeras av 
Trv för byggstart 2030.

- Flytt av godshantering till Stilleryd från Karlshamn C (Sydostlänken) Byggstart osäker men 
planeras av Trv att tidigast påbörjas 2031.

- Ombyggt Karlshamn C, tre plattformsspår (Sydostlänken) Behöver stå klart när Sydost-
länken öppnas. Byggstart osäker men tidigast 2031.

- Trimningsåtgärder, ny växelförbindelse, plattformsförlängning samt ny plattform i Älmhult. 
Planeras för byggnation 2029.
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Planer Markarydsbanan

2025-12-12

 Investeringar under planperioden 2026-2037 (Nationell plan 2026-2037)

- Markarydsbanan, mötesspår i Knäred och övriga åtgärder byggs 2026-2027.

- Plattform i Veinge mm. Regional transportinfrastrukturplan i Halland byggs 2026-2027.

- Planerad trafikstart med Pågatåg Markaryd-Halmstad december 2027. 

- Halmstad C/ bangård, byggstart 2029-2030, även med i regional 
transportinfrastrukturplan i Halland 2022-2027.
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Planer i Helsingborg

Omtag dubbelspårstunnel Helsingborg C-Maria

Nya kapacitetsåtgärder Helsingborg C-Ramlösa

- 4 plattformsspår i Ramlösa

- Tre spår Helsingborg C-Ramlösa

- Nya långa spår på godsbangården
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Punktlighet



Punktligheten (RT+5 min) 2024

 Reviderade värden sedan föregående 
möte, framför allt på huvudlinjerna. 

 Stambanor och hårt trafikerade 
enkelspår sämst punktlighet. 

Rusningstrafiken (m-f kl 7-9 & 15-17) 
jämförd med hela trafikdygnet. 
Likartad bild!

Komplettering med inställda/ 
delinställda tåg ännu ej klar. 
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Punktligheten (RT+5 min) 2017

Ev komplettering med denna bild i 
morgon bitti
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Sammanfattning



Sammanfattning

 Dialog genomförd med Skånetrafiken om Markarydsbanan, Krösatågen och Sydostlänken. 
Motsvarande möte med Länstrafiken Kronoberg i vår. 

 Planförslaget positivt avseende:
- Markarydsbanan

- Vissa kapacitetsåtgärder på SSB n om Hässleholm

- Åtgärder Åstorp-Hässleholm

- Sydostlänken/BKB

- Ramlösa, ombyggnad (nytt objekt)

 Planförslaget negativt avseende:
- Dubbelspårsutbyggnad Växjö-Alvesta borttaget

- Triangelspår till Sydostlänken i Älmhult

- Inga åtgärder Hässleholm-Kristianstad

 Planförslaget osäkert avseende:
- 4-spår Lund-Hässleholm (bara finansierat till mindre del)

- Tunnel Helsingberg-Maria (omtag)

- Några av förbigångsspår norr om Hässleholm osäkra

- Grönsängen, mötesspår. När?

- Åtgärder vid Karlshamn kopplade till Sydostlänken
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