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2015-03-25 

Framtida station i Sverige? 

Sverigeförhandlingen  
och  
Nya höghastighets-
järnvägar i södra 
Sverige 
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 Stora projekt, en budkavle 
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Vad ingår i projektet? 

 

 Sverigeförhandlingen 

Upprättande av: 

•  åtgärdsvalsstudie för sträckan Linköping-Borås 

•  åtgärdsvalsstudie för sträckan Jönköping-Malmö 
 

Fokus på: 

•  Landskapsanalys 

•  Miljökonsekvenser 

•  Begränsning av utredningsområden 

•  Kalkyler 

•  Alternativskiljande konsekvenser/korridorer 
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 Viktiga förutsättningar 

 Sverigeförhandlingen i Syd 

Trafikverket ska bistå förhandlingspersonen med nödvändigt underlag. 
 

Tidigare utredningar finns. 
 

Åtgärdsvalsstudiernas åtgärder är utpekade att det ska vara en 

höghastighetsjärnväg. 
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Projektledare 
 

Fokus på tekniskt genomförande 
inkluderande 
•  systemstandard 
•  byggteknik 
•  miljöfrågor 
•  entreprenadkunskap 
•  byggbarhet och -ekonomi 
•  kostnadsbedömningar och 

successivt kalkylarbete. 
 
Beställare av konsultuppdrag. 

Processledare 
 

Fokus på samhällsförankring 
inkluderande 
•  kunskap om det ”politiska landskapet” 
•  PBL, planhantering 
•  regionala trafikupplägg /-planer 
•  kommunala och regionala 

beslutsprocesser 
•  revidera målbild 2050. 
 
Ansvarig för kontakter med kommuner, 
regionförbund och länsstyrelser. 

 Nya höghastighetsbanor i södra Sverige 

 Projektledning 
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Projektsponsor 

Projektchef 

Projektledare 
Linköping-

Borås 

Projektledare 
Jönköping-

Malmö 

Processledare 

Samhälls-
ekonomiska 

kalkyler 
Kommunikation 

Upphandling, Anläggning, Miljö, 
Landskapsanalys, 
Järnvägssystem 
Formell handläggning och kalkyl 

Bro, Tunnel, Geoteknik, Miljö,  
Signal, Kraftförsörjning, 
Banöverbyggnad, 
Datafångst, Formell 
handläggning, Underhåll  

 Organisation 
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 Bemanning 

 Sverigeförhandlingen 

 
Projektchef     Andreas Hult 
Projektledare Linköping-Borås   Roger Sivert 
Projektledare Jönköping-Malmö   Rekrytering pågår intern 
Upphandling     Nathalie Mjörnestål 
Anläggning (bro, tunnel och geo)   Erik Kajo 
Miljö (natur, kultur, buller och gestaltning)  Olof Stenlund    
Järnvägssystem     Kjell Bennersand 
Kommunikation     Eva Hast 
 
Formell handläggning    Barbro Ovrén 
Kalkyl      Kent Rundlöf 
Underhåll     Harald Staiger 
Datasamordning     Henrik Berglind 
Geodatafångst     Henrik Lönngren 
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 Upphandlingar 

 Sverigeförhandlingen 

Övergripande landskapsanalys   Gillark AB 
 
Åtgärdsvalsstudie Jönköping-Malmö  Kontrakt 15 april 
 
Åtgärdsvalsstudie Linköping-Borås   Kontrakt 10 maj 
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 När ska det levereras? 

 Sverigeförhandlingen 

Övergripande	
  landskapsanalys	
   september	
  2015	
  

Översiktlig	
  design	
  och	
  översiktlig	
  systemlösning	
  	
   oktober	
  2015	
  

Successivkalkyl	
  1	
  Jönköping-­‐Malmö 	
  	
   november	
  2015	
  

Successivkalkyl	
  1	
  Linköping-­‐Borås 	
  	
   december	
  2015	
  

Utkast	
  av	
  åtgärdsvalsstudierna 	
  	
   juni	
  2016	
  

Successivkalkyl	
  2	
  Jönköping-­‐Malmö 	
  	
   oktober	
  2016	
  

Successivkalkyl	
  2	
  Linköping-­‐Borås 	
  	
   november	
  2016	
  

Åtgärdsvalsstudie	
  ”förhandskopia”	
   	
  	
   december	
  2016	
  

Slutleverans	
   	
   	
   	
  	
   mars	
  2018	
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 Sverigeförhandlingen 

 Process 

Övergripande landskapsanalys 

Projekt-
specifikation 

 
Organisation 

Upphandling Designfas Målbilds-
seminarium 

Successiv-
kalkyler 

Komplet-
terings-

utredningar 

Linje-
föringar 

 
Stads-

lösningar 
 

Stationsläge 

Inventering 
Kultur 
Natur 

Gestaltning 

Landskaps-
analys 
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•  Fysisk planering 
•  Kostnadsbedömning 
•  Utbyggnadsstrategi och takt 
•  Finansiering utifrån nyttor 
•  Intrång i natur och kultur 
•  Kommersiella förutsättningar att driva trafik 
•  Systemtekniksutformning 
•  Kommunikation 

Trafikverket ska bistå förhandlingspersonen med 
nödvändigt underlag. 

 Sverigeförhandlingens utmaningar 
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 Extern kommunikation 

•  trafikverket.se  
15 april 
 

 
•  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Trafikverket: 

 Seminarium i april/maj kring regionalekonomiska nyttor 

 Åtgärdsvalsstudier 
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  Tack! 

 
andreas.hult@trafikverket.se 
 


