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funktionella/standardiserade & gestaltade produkter

standard- landbroar bullerskydds- teknikhus produkt
broar skarmar

_ -Fé')rankring inom TrV verksamhetsomraden
-Kommunikation externt

produkt
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fundament inkl

Béhandling | TrV ledningsgrupp:

Inga per automatik i projekt, sarskild motivering i annat
fall.

inkladnad

Egen inlédsning




Standardisera broar!

Steg 1: 3 broar jvg 2023
Steg 2: 12 broar jvg 2024
Steg 3: Vagbroar Paborjas 2025
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-Forslag: Hogre sparlinje med stor andel landbro
som mojlig kostnadsreferens i tidiga skeden.

-Darefter ordinarie process for vardering av alternativ
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Industrialisering av produktionen = standardiserat och med repetition

y

< 2 veckor = < 2 veckor——
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Konceptet kan vara
arbetsgenererande
lokalt.

2 veckor 2 veckor 2 veckor ————

Y
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ROJNING & MARKVAG SCHAKT PALNING BOTTENPLATTA PELARE
2 veckor > 2 veckor > 2 veckor > 2 veckor ———
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STALLNING i FORM i ARMERING i GJUTNING LANKBROAR
OVERBYGGNAD OVERBYGGNAD OVERBYGGNAD OVERBYGGNAD (STEG 6-9)



Produktionskostnad(exkl BEST), inkl detaljprojektering

Jamforelsetracka 1, flackt landskap: Lagre linje billigast -10—20%

Jamforelsestracka 2, kuperat landskap: Hogre linje billigast -10—20%

Max
—e—Troligt
Min
-Kostnadsniva 202011
-Exempelkurvorna

omfattar 10 m hdég bro
Paldjup 10 m

3000

Langd pa bro (m)




@in
I TRAFIKVERKET

Nar blir industriell byggande kraftfullt?

Lagre OH, administration, projektering

‘ Snabbare nyttoeffekter(’Intakter”)

-Projektformer dar tid ar styrande.

-Utvecklade processer for godkannande av planer och tillstand.
| dagslaget kommer det att ligga pa kritiska linjen!

Vi behéver alla hjélpas at med detta!



