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Tilsyneladende var projektet bare et 
ud af flere hundreder landvindings‑
projekter, der blev sat i gang for sta‑
tens regning under den tyske besæt‑
telse i 1940‑45. 
	 I virkeligheden var der tale om et 
sidste forsøg på at redde et forlængst 
kuldsejlet projekt.
	 Aktionen lykkedes ikke, og pro‑
jektet endte som en af datidens mest 
kostbare fiaskoer for Hedeselskabet, 
Statens Landvindingsudvalg og land‑
brugsministeriet.
	 Med en overslagsbevilling på 
135.000 kr. (2,7 mio. kr. i 2010-værdi) 
blev projektet godkendt i 1943. Heraf 
tilbød staten at betale totredjedele 
som direkte støtte, mens resten kunne 
fås som billige lån af de landmænd, 
der ejede jorden i området.
	 Først 13 år senere afsluttedes be‑
stræbelserne på at »tilvejebringe en 
rationel ordning af afvandingsforhol‑
dene« for de 95 hektar i og omkring 
Gammelgård Sø og Pittersø. Regn‑

skabets facit lød på 354.485 kr. (4,6 
mio. kr. i 2010-værdi). Overskridelsen 
var på 70 pct.
	 Hvorfor var det blevet så dyrt?
	 Oversvømmelser med sammen‑
styrtede kanaler, bundløst mudder og 
gentagne udvidelser af projektet med 
faskiner og enorme funderingspæle 
tegnede sig for hele ni forhøjelser 
af overslagssummen. Da Hedesel‑
skabets prestige i skikkelse af selve 
direktørens aktive deltagelse stod på 
spil, blev intet sparet.
	 Argumentet for ekstrabevillingerne 
lød hver gang, at uanset hvor bekla‑
geligt det end måtte være med endnu 
en overskridelse, så ville alle hidtidige 
investeringer være spildte, hvis man 
stoppede arbejdet, før sidste spadestik 
var taget. Derfor skulle man fortsætte 
til den bitre ende.
	 Det gjorde man, og millionerne rul‑
lede. Alligevel kom projektet aldrig til 
at virke, så alle anstrengelser havde 
været forgæves.

Slap med 19 pct.
Landvindingsudvalgets projekt for 
Gammelgård Sø havde gennem årene 
1943 til 1958 udviklet sig til et øko‑
nomisk mareridt. Dog ikke for lods‑
ejerne.
	 Da regnskabets time var inde, kom 
landvæsenkommissionen bønderne til 
undsætning. Ifølge aftalen skulle de 
betale 33 pct. af alle udgifterne, men 
slap med 19 pct. Bønderne blev reddet 
af landvindingslovens paragraf 2.
	 Lovteksten sagde om statsstøtten 
til landvindingsprojekter, at lods‑
ejerne aldrig kunne pålægges at betale 
mere end »værdien af de fordele, som ved 
arbejdets udførelse tilføres de interesserede 
ejendomme«. Skulle et projekt blive dy‑
rere, end hvad der ville kunne forren‑
tes, var det ikke bøndernes problem. 
Så måtte statskassen holde for.
	 Gammelgård Sø-projekt endte som 
urentabelt, takket være lige dele uvi‑
denhed og stædighed.
	 Uvidenheden skyldtes mangelfuldt 
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Gammelgård Sø (Søballe Sø) og Pittersø

To udtørrede søer med en kilometers afstand ved Knudåen, tre kilometer syd for Galten. Gammelgård Sø (og Søballe Sø) dækkede tilsammen 
23 hektar, mens Pittersø var på 12 hektar. Tre udtørringsforsøg med statsstøtte i 1900-tallet endte i 1956 som en økonomisk fiasko. Forslag 
om hel eller delvis naturgenopretning i 1992, men ikke realiseret. Nyt forslag om naturgenopretning i 2011, men der savnes finansiering.
Kortene er fra 1875‑76 og 1987.
Skanderborg kommune.
Koordinater: Gammelgård Sø: 6220900, 556800. Søballe Sø: 6220439, 556640. Pittersø: 6220400, 5555500
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forhåndskendskab til jordbunden og 
de vanskelige afvandingsforhold, før 
man gik i gang med at grave. Stædig‑
heden havde rod i både stolthed og 
statsstøtte. Man var ikke til sinds at 
give op, når man først var begyndt – 
og da slet ikke så længe staten blev ved 
med at betale gildet.
	 For Hedeselskabets prestige og 
selvopfattelse var det kuldsejlede pro‑
jekt særlig smertefuldt.
	 I mere end 40 år havde den velre‑
nommerede forening lovet lodsejerne 
en endelig løsning på afvandingspro‑
blemerne, men trods tre statstøttede 
projekter siden begyndelsen af århun‑
dredet formåede selskabet aldrig at 
levere en holdbar løsning.
	 Fagligt og forretningsmæssigt 
havde sagen udviklet sig yderst uhel‑
digt. Ikke mindst for Hedeselskabets 
direktør Niels Basse. For ham må 
Gammelgård Sø-projektet have været 
lidt af et mareridt.
	 Som helt ung agronom og nyansat i 
Hedeselskabet havde Niels Basse del‑
taget i det allerførste projekt i 1914. 
Tyve år senere havde han som afde‑
lingsleder været ansvarlig for projek‑
terne i både 1938 og 1942, hvor han 

også som formand for Statens Land‑
vindingsudvalgs særlige jyske udvalg 
havde været med til at anbefale og 
godkende millionstøtten i flere om‑
gange.
	 I 1958 stod Niels Basse som He‑
deselskabets direktør som øverste 
ansvarlige for den økonomiske skan‑
dale, da regnskabets røde slutfacit 
blev lagt frem.

Problemer fra første færd
Allerede i 1820’erne var Knudå blevet 
uddybet første gang, hvorefter Gam‑
melgård Sø blev udgrøftet og afvandet 
så meget, at søen kunne erklæres tør‑
lagt i 1859. Den frie vandflade var ikke 
længere permanent tilstede, da må‑
lebordsbladene blev trykt i 1875‑76. 
Søbunden lå hen som en fugtig tue‑
agtig eng, hvor især den østlige del 
var under tilgroning.
	 Derimod var Pittersø stadig intakt 
på dette tidspunkt. Venge Mose mel‑
lem de to søer var også udgrøftet, og 
her blev der gravet tørv.
	 Først med den markant stigende 
velstand under Første Verdenskrig, 
der betød gode tider for omsætnin‑

gen af landbrugsvarer, kom der atter 
risikovillig kapital i landbruget. Sam‑
tidig voksede interessen for at udvide 
produktionen, hvilket Hedeselskabet 
kunne registrere som en forøget or‑
dretilgang.
	 Blot 19 dage efter krigsudbruddet  
1. august 1914 holdt landvæsenkom‑
missionen for Skanderborg amt et 
første forberedende møde på her‑
redskontoret i Skanderborg for at tage 
stilling til Hedeselskabets projekt for 
Knudå. Til stede var d’herrer landvæ‑
senkommissærer samt herredsfoged 
Givskov, der var formand for kommis‑
sionen.
	 Projektet gik ud på at udrette og ud‑
dybe Knudå, så bønderne ville få en 
bedre afvanding af den allerede ud‑
grøftede Gammelgaard Sø og af en‑
gene langs åen. Ved ligeledes at sænke 
vandstanden i Pittersø, som Knudå 
også løb igennem, ville engene om‑
kring denne sø blive mere dyrknings‑
sikre. Desuden skulle afvandingska‑
nalen inde fra Veng Mose uddybes. 
Det ville komme tørvegravningen til 
gode.
	 Knap 90 hektar enge og marker 
ville få gavn af projektet, hævdede 
man fra Hedeselskabets side. Imidler‑
tid skulle det snart vise sig, at ikke alle 
bønder var enige i den betragtning.
	 Kommissionen var dog positiv og 
besluttede at mødes igen 7. september 
kl. 10 formiddag hos proprietær Chri‑
stiansen oppe på »Gammelgaard«. 
Derfra begav man sig på besigtigelse 
af »åstedet« fra Gammelgaard Mark, 
over Pittersø og Veng Mose, til projek‑
tets endepunkt på Sophiendals jorder 
nede ved Veng Sø.
	 Efter besigtigelsen drog man til den 
nærliggende Nørre Vissing Kro. Her 
var der indkaldt til offentligt møde om 
projektet. Af de 59 berørte lodsejere 
deltog 41, et par sognerådsformænd 
og to vandsynsmænd.
	 Efter at Hedeselskabets ingeniør 
havde fremlagt projektet for forsam‑
lingen, blev ordet givet frit for indsi‑
gelser.
	 Den første, der sprang til, var gård‑
ejer Simon Pedersen fra Venge. Han 
protesterede mod selve projektet i dets 
helhed.

Efterhånden som den tidligere søbund sank sammen, dukkede en række store egestolper op. Stolperne 
havde båret en 300 meter lang bro, som førte ud til borgen Sandgravvold. Proprietær Jørgen S. 
Overgaard på »Gammelgaard« var meget interesseret i den arkæologiske udforskning af borgen, der 
lå på hans jord. Sammen med en søn besigtigede han brostolperne (billedet), før han lod dem fjerne 
i 1957, så området kunne dybdepløjes. Foto: udlånt af Galten Lokalarkiv.
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	 Gårdejeren mente ikke, at det på 
nogen måde ville gavne ham, og med 
mindre han fik erstatning for at afgive 
jord og tåle opgravningen og i det hele 
taget »blev fritaget for at give noget 
tilskud til udgifterne i øvrigt«, så ag‑
tede han at protestere. Og han mente 
det, som vi skal se senere.
	 Så var der gårdejer Niels Laursen 
fra Venge, der ville lide skade, fordi 
hans kreaturer ikke længere kunne nå 
ned og drikke af åen, når den blev ud‑
dybet. Han mente sig derfor berettiget 
til erstatning.
	 Samme holdning havde gårdejer 
Poul Rasmussen fra Venge, men i 
hans tilfælde skulle erstatningen 
gælde tabet af fiskeretten i Pittersø. 
Han ville miste fisk for mindst 50 kr. 
om året (2297 kr. i 2010-værdi), når 
søen blev udtørret.
	 Derefter gjorde Søren Nielsen Ras‑
mussen gældende, at han stod til at 
miste rørskær i Pittersø for 25 kr. år‑
ligt (1149 kr. i 2010-værdi).
	 Og sådan fortsatte det. Yderligere 
fem gårdejere rejste sig for at prote‑
stere og kræve erstatning for at tåle 
oplæg af fyldjord, og hele syv lods‑
ejere, alle fra Søballe, bekendtgjorde 
til slut, at de ikke betragtede uddyb‑

ningen af åen som nyttig for dem og 
»derfor ikke ville deltage i udgifterne 
hertil«.

Alle protester afvises
Umiddelbart kom der ikke noget ud 
af protesterne.
	 Landvæsenkommissionen holdt 
sit næste møde i november 1914, hvor 
man sammen med Hedeselskabets in‑
geniører gennemgik alle de fremsatte 
indsigelser. Derefter udarbejdede man 
i fællesskab et udkast til kendelsen. 
Den blev fremlagt for offentligheden 
29. december, kl. 12 middag, på råd‑
huset i Skanderborg.
	 Af interesserede lodsejere var der 
mødt 26 for at høre kendelsen blive 
læst op. Blandt dem var gårdejer Si‑
mon Pedersen, og han brød sig ikke 
om ordlyden.
	 Projektet blev kortfattet beskrevet 
som en uddybning af vandløbene gen‑
nem de to søer og videre til Veng Sø, 
hvoraf visse strækninger ville blive 
rørlagt. Formålet var at sænke den 
høje vandstand, så de omliggende 
arealer bedre kunne udnyttes.
	 Den samlede udgift til jordarbejder, 
tre broer, erstatninger, administration 

og uforudsete udgifter var anslået til 
17.000 kr. (918.860 kr. i 2010-værdi). 
Ifølge Hedeselskabets Tidsskrift nr. 8, 
1918 endte prisen dog til sidst med at 
være 25.000 kr. Det berørte areal, hvis 
ejere skulle betale, var opgjort til 89 
hektar.
	 Hvad angik protesterne, blev de alle 
afvist.
	 For de 12 gårdejere, der ikke ville 
være med, var der ingen pardon. Uan‑
set om de brød sig om projektet eller 
ej, ville det blive gennemført – og de 
ville blive pålagt at bidrage økono‑
misk.
	 Kun på et punkt var der en smule 
imødekommenhed. Kommissionen 
ville ikke afvise, at lodsejere med 
parceller mellem de to søer kunne 
blive hårdere belastet af den opgra‑
vede fyldjord end deres naboer mod 
øst og vest. Derfor fik de et tilbud om 
at få fyldjorden spredt for projektets 
regning eller selv foretage arbejdet 
mod en passende erstatning.
	 Så var der den højttalende gårdejer 
Simon Pedersen, der mente sig beret‑
tiget til erstatning for at afgive areal 
til projektet. Kravet blev afvist. Det 
samme gentog sig for påstandene om 
tabt fortjeneste på fiskeri og rørskær.
	 Kommissionen bekendtgjorde der‑
efter, at arbejdet ville blive sat i gang 
så snart »omstændighederne tillader 
det«. Hovedvandløbets uddybning 
skulle være gennemført inden 1. ok‑
tober 1916, og hele arbejdet afsluttet 
inden 1. oktober 1917.
	 Forudsat selvfølgelig at der ikke 
kom nogen klager i vejen. Fristen for 
at appellere kendelsen ville udløbe 23. 
februar 1915.

Dyrt at klage
Men klaget blev der.
	 Gårdejer Simon Pedersen ville sta‑
dig ikke hverken være med eller finde 
sig i at gå glip af sin retmæssige er‑
statning, så han appellerede kendel‑
sen til landbrugsministeriet.
	 Ministeriet lod nedsætte en over‑
landvæsenkommission, der skulle 
tage stilling til klagen.
	 Kommissionen trådte sammen 
på Nørre Vissing Kro, 12. maj 1915, 

Egestolperne, der havde båret den 300 meter lange bro, var anbragt parvis med fire meters afstand 
og rammet flere meter ned i søbunden, så de måtte hives op med hejseværk i 1957. Der er i 2010 
foretaget aldersbestemmelse af flere af disse stolper, og broen kan med stor sandsynlighed tidsfæstes 
til ca. 1384 (1377‑1391). Den er altså hundrede år yngre, end hvad sagnet siger, og kan derfor 
ikke have eksisteret på Rane Jonsens tid. Foto: udlånt af Galten Lokalarkiv. Tegning: Skalk, 1958.
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kl. 14, efter at have beset forholdene 
på Simon Pedersens ejendom om 
formiddagen. Samtlige 59 lodsejere 
med jord i projektet var indvarslet til 
mødet, og af dem mødte 20 frem sam‑
men med de to sognerådsformænd.
	 Først blev Simon Pedersens klage‑
punkter oplæst, hvorefter ordet var 
frit.
	 Det blev straks grebet af proprietær 
Christiansen fra »Gammelgaard«. 
Han kunne bemærke, at når vandet 
stod højest i Knudåen, kunne op til 
en tredjedel af Simon Pedersens eng 
være oversvømmet, så han ville altså 
også få gavn af projektet. Proprietæ‑
ren kunne derfor ikke se, at der ville 
være »nogen uret« for gårdejeren.
	 Hedeselskabets ingeniør bemær‑
kede som sin »overbevisning, at der ikke 
har været tilstrækkelig grund for Simon 
Pedersen til at fremsætte klage«. Heller 
ikke den unge assistent Niels Basse 
fra Hedeselskabet mente, at der var 
sket »nogen uret«.
	 Til slut fik Simon Pedersen det sid‑
ste ord, hvor han yderligere motive‑
rede sin påstand om uret.
	 Men lige lidt hjalp det ham.
	 Overlandvæsenkommissionen 
afsagde nu sin kendelse, og den var 
helt klar. Der var ikke tilstrækkelig 
grundlag i det fremførte til at ændre 
Simon Pedersens anpart i »projektets 
gennemførelse og vandløbets fremtidige ved‑
ligeholdelse, lige så lidt som til at tilkende 
ham nogen særlig erstatning i anledning af 
arbejdets udførelse«.
	 Gårdejer Simon Pedersen tabte på 
samtlige klagepunkter, men ikke nok 
med det. Overlandvæsenkommissio‑
nen afsluttede mødet med at pålægge 
gårdejeren at betale omkostningerne 
ved behandlingen af klagen. Værsgo 
– en regning på 318 kr. og 5 øre. For 
diæter, befordringsgodtgørelser og 
honorarer til medlemmerne af kom‑
missionen samt diverse annoncerin‑
ger.
	 I 2010-kroner var der tale om en 
regning på 14.610 kr. for at have på‑
klaget den oprindelige kendelse. Det 
er ikke kun i dag, at høje klagegebyrer 
skal dæmpe folks lyst til at gøre indsi‑
gelser i miljøsager.
	 Senere skulle det vise sig, at Simon 

Pedersen fik ret i sin skepsis, men det 
hjalp ham ikke. Han måtte bare be‑
tale.

Skuffede forventninger
Tyve år senere, 31. juli 1937, blev der 
atter kaldt til møde i landvæsenkom‑
missionen. Denne gang skulle der af‑
siges kendelse om en total afvanding 
af Gammelgård Sø.
	 Projektet fra 1917 havde ikke løst 
problemerne. I protokollen evalue‑
rede kommissionen det gamle projekt 
med disse nøgterne ord:
	 »Ved en i 1915‑1916 gennemført regule‑
ring af Knudå ventede man at kunne skaffe 
søen en nogenlunde tilfredsstillende afvan‑
dingsdybde, men på grund af en usædvan‑
lig stærk sammensynkning af jorden, som 
til stor dybde består af ganske blødt dynd, 
er disse forventninger blevet skuffet i den 
grad, at en stor del af arealet endnu hen‑
ligger i en fuldstændig forsumpet tilstand«.
	 Allerede i 1933 havde forpagter 
Christiansen på Gammelgård anmo‑
det Hedeselskabet om en løsning på 
de utilfredsstillende afvandingsfor‑
hold. Nu skulle det så være, og denne 
gang ville man gøre det nødvendige 
– grave landkanaler både nord og 
syd for det lavtliggende søareal til at 
opfange alt tilstrømmende vand fra 
oplandet, hvorefter selve søen skulle 
afvandes med en kraftig pumpe.
	 Den øverste strækning af Knudå 
skulle uddybes og anvendes som pum‑
pekanal. Vandet fra kanalen ville blive 
pumpet over i den ikke-uddybede del 
af åen, hvorfra det så selv kunne løbe 
videre. Pumpen ville blive drevet af 
en 5 HK elektromotor, og den skulle 
kunne yde 50 liter i sekundet.
	 Imidlertid måtte man se i øjnene, 
at en fornyet afvanding af søen ville 
fremprovokere yderligere sammen‑
synkninger af jorden.
	 I projektforslaget kalkulerede man 
med en ganske voldsom ekstra ud‑
dybning, så der var noget at løbe på. 
Pumpen skulle hente vandet helt nede 
i to meters dybde under de laveste sø‑
arealer, og kanalbunden skulle graves 
yderligere en halv meter længere nede.
	 Umiddelbart virkede projektet gan‑
ske dristigt – og set i lyset af de tidli‑

gere vanskeligheder måske ligefrem 
dumdristigt – men alligevel lød der 
ingen protester denne gang. Forsla‑
get blev enstemmigt vedtaget af lods‑
ejerne.
	 Forklaringen var sandsynligvis den, 
at bønderne ikke selv skulle betale gil‑
det.
	 Fire måneder tidligere havde land‑
brugsministeriet meddelt, at man stil‑
lede et beløb på »indtil 22.000 kr. til 
rådighed« i henhold til grundforbed‑
ringsloven. Det betød, at ministeriet 
i første omgang ville lægge pengene 
ud, men også at man var indstillet på 
at yde 50 pct. af beløbet som direkte 
støtte. Den anden halvdel kunne lods‑
ejerne låne på favorable vilkår over 20 
år.
	 Landvæsenkommissionen god‑
kendte projektet og afsagde sin ken‑
delse i 1938, ifølge hvilken arbejdet 
skulle påbegyndes straks og være fær‑
digt inden 1. januar 1940.
	 Sådan kom det ikke til at gå. At der 
skulle forløbe hele 20 år, før projektet 
kunne erklæres for afsluttet, havde in‑
gen dog drømt om.

Pumpekanalen voldte store vanskeligheder, fordi 
den bløde dyndjord styrtede sammen for et godt 
ord. Syv-otte meter lange pæle blev banket ned 
i det bundløse mudder for at holde på brinkerne 
ved hjælp af faskiner og med ekstra afstivninger 
bagtil. En 250 meter lang grøft kom således til 
at koste 8000 kr. (120.000 kr. i 2010-værdi), 
før den ikke længere faldt sammen.
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Stor kamel at sluge
Arbejdet løb ind i vanskeligheder, der 
var så store, at de sprængte både tids‑
planen og den økonomiske ramme. 
Det var især udgravningen af den dybe 
pumpekanal samt problemer med en‑
treprenøren, der plagede projektet.
	 Allerede i vinteren 1939 skete der 
store skader på de nygravede kanaler 
og på pumpen, da vandstanden steg i 
Knudå og oversvømmede hele områ‑
det, så Gammelgård Sø for en stund 
genopstod.
	 I foråret 1940 blev arbejdet frataget 
den oprindelige entreprenør. Han fik 
skylden for forsinkelsen og blev bort‑
vist, hvorefter man valgte at fortsætte 
på halv kraft med lokale jordarbej‑
dere.
	 Igen i vinteren 1940‑41 skete der 
store oversvømmelser, fordi Knudå 
gik over sine brinker.
	 Nu fik det halvfærdige projekt lov at 
ligge hen. Reelt opgav man det i den 
daværende udformning.
	 Hedeselskabet, der stod med an‑
svaret for projektet, foreslog imid‑
lertid, at problemerne kunne løses 
ved også at regulere Knudå neden for 
pumpestationen, hvor åen jo funge‑
rede som afløb for de oppumpede 
vandmasser. Hvis man uddybede åen 
tilstrækkeligt meget, måtte den vel 
kunne trække vandet ud af området, 
så der ikke længere ville forekomme 
oversvømmelser.
	 Selskabet undlod ikke at påpege, 
at et sådan projekt formentlig kunne 
regne med økonomisk støtte efter den 
nye landvindingslov.
	 Herefter blev habilitetsregler, al‑
mindelig anstændighed og Hedesel‑
skabets særlige fortrinsret til landvin‑
dingslovens mange millioner rodet 
sammen i en uskøn rævekage for at 
rette op på det kuldsejlede projekt.
	 I løbet af 1942 udarbejdede Hede‑
selskabet endnu et forslag til et ende‑
gyldigt projekt. Knudå med tilhørende 
rørgennemløb skulle reguleres og ud‑
dybes, og samtlige resterende arbejder 
fra det gamle 1938-projekt blev taget 
med i det nye budget. Det drejede 
sig bl.a. om 22.500 kr. (459.400 kr. i 
2010-værdi) til dækning af udgifter for 
allerede udførte arbejder.

	 Det har været noget af en kamel at 
sluge for Statens Landvindingsudvalg. 
Et af udvalgets ubrydelige principper 
var, at man aldrig sagde ja til tilskud til 
arbejder, der allerede var udført eller 
under udførelse.
	 Imidlertid lykkedes det at opnå for‑
ståelse for at bryde dette princip på 
det afgørende møde 28. juli 1942.

Inhabilitet og ubrydelige 
principper
På dette møde fremlagde Hedeselska‑
bets kulturtekniske afdeling sit nye 
projektforslag til en samlet udgift af 
125.000 kr. (2,6 mio. kr. i 2010-værdi). 
Heri var medtaget udgifterne til at 
dække underskuddet i det gamle 
Gammelgård Sø-projekt. Ikke over‑
raskende anbefalede Hedeselskabet, 
at landbrugsministeriet bevilgede to‑
tredjedele af hele beløbet som stats‑
støtte.
	 Som formand for landvindings‑
udvalgets jyske underudvalg deltog 
den daværende afdelingsleder for 
Hedeselskabets kulturtekniske afde‑
ling, Niels Basse. På vegne af Statens 
Landvindingsudvalg erklærede han, 
at udvalget kunne støtte det store pro‑
jekt under forudsætning af en rimelig 
lodsejertilslutning.
	 I virkeligheden anbefalede Niels 
Basse statsstøtte til sin egen af‑
delings millionprojekt, der skulle 

redde samme afdelings kuldsejlede 
1938-projekt – og ovenikøbet betale 
totredjedele af udgifterne til dette til 
trods for udvalgets ubrydelige princip‑
per.
	 Ikke overraskende kunne alle de 
fremmødte lodsejere også anbefale 
projektet.
	 Med en skrivelse 5. marts 1943 
til lodsejerudvalget godkendte land‑
brugsministeriet, at Hedeselskabets 
store projekt blev sat i gang med to‑
tredjedele statsstøtte efter landvin‑
dingsloven. 
	 Af skrivelsen fremgik det, at man 
også var parat med samme støttesats 
til »færdiggørelse af arbejderne i Gam‑
melgård Sø-området«, og som for at 
udrydde den sidste rest af tvivl om 
principbruddet skrev man direkte, at 
»tilskuddet ydes også af de udgifter, der al‑
lerede er afholdt i søområdet«.
	 Den resterende tredjedel af udgif‑
terne, som lodsejerne selv skulle ud‑
rede, ville blive ydet dem som statsga‑
ranterede lån med en løbetid på 20 år. 
Den samlede pris for hele molevitten 
var anslået til 135.000 kr. (2,7 mio. kr. 
i 2010-værdi).
	 Som beskrevet i indledningen holdt 
hverken budgettet eller tidsplanen, og 
projektet kom aldrig til at fungere. 
Hedeselskabets dobbeltrolle og di‑
rektørens forskellige kasketter var der 
dog ingen, der vovede at sige noget 
kritisk om dengang.

Dette stik viser et salpetersyderi fra 1600-tallet med jordkar, hvorfra salpeterluden løber fra kar til 
kar frem til kogekedlen, hvor salpeterpulveret inddampes. Illustration fra Waaben 1995.
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Kongemorder på hjul og stejle
Udover statens gentagne milliontab 
på tilskuddene til at afvande Gam‑
melgård Sø kostede det kuldsejlede 
projekt også vigtige kulturhistoriske 
værdier. Afvandingen gjorde det i 
perioder muligt at sætte ploven i den 
tørlagte søbund, og dermed var skæb‑
nen beseglet for den oldgamle borg, 
Sandgravvold, der lå ud til søen. Den 
blev pløjet væk.
	 Ifølge sagnet var det kong Erik 
Glippings kammermester, Rane Jon‑
sen, der havde været ejer af borgen i 
Gammelgård Sø. Rane Jonsen huskes 
stadig som folkesagnets Judas-figur i 
de natlige begivenheder 22. november 
1286, hvor kongen blev myrdet med 51 
knivstik i Finderup Lade sydvest for 
Viborg.
	 Ifølge folkeviserne optrådte Rane 
Jonsen som en forræder, der »værged 
sin herre som en skalk«, og han blev da 
også året efter mordet dømt fredløs in 
absentia som forræder sammen med 
de øvrige otte drabsmænd. I 1294 blev 

han fanget og henrettet uden for Ros‑
kilde.
	 Den tidligste optegnelse, der gengi‑
ver sagnet om Rane Jonsen som ejer af 
borgen Sandgravvold, findes i Pontop‑
pidans Danske Atlas fra 1768. Til over‑
flod beretter Pontoppidan også om 
de to nærliggende høje, Stejlehøj og 
Dronninghøj, at på den ene blev Rane 
Jonsen henrettet og lagt på stejle, 
mens Erik Glippings enke, dronning 
Agnes, overvågede begivenhederne fra 
den anden. Det er bare ikke sandt.
	 Der er ingen tvivl om at Rane Jon‑
sen mødte sin skæbne uden for Ros‑
kilde, men det er ikke usandsynligt, at 
han kan have ejet Sandgravvold. Jon‑
sen var storgodsbesidder og ejede bla. 
den gård på Stevns, der fra 1370 har 
været kendt som Gjorslev Gods. Se‑
nere ejere af Sandgravvold er historisk 
bevidnede personer, som Rane Jonsen 
ved slægtskab og svogerskab var knyt‑
tet til.
	 I en beskrivelse fra 1869 til Natio‑
nalmuseet hed det, at »ruinerne er tarve‑

lige, så at man med møje kun kan skjønne 
borgens figur«. Selve borgen var allerede 
helt væk. Derimod fandtes der masser 
af nedrammede egepæle (9,5‑10 meter 
lange), der havde omkranset borgen, 
og mod nordøst stod der stadig rester 
af en 300 meter lang bro til fast grund.
	 I 1918 var der ikke længere spor af 
hverken volde eller grave, men der 
pløjedes stadig hyppigt røde munke‑
sten og egetømmer op.
	 Blandt minderne fra borgens for‑
tid er der fundet mange jernredskaber, 
bl.a. tre sværd, 15 øksehoveder, fire 
pilespidser, tre spydspidser, forke, 
hamre, hestesko, kramper, kæder og 
flere andre ting. Desuden en enkelt 
mønt, en såkaldt longcross sterling 
fra England 1248‑50.
	 Af lertøj fra »borgtiden« er der i 
tidens løb fundet bunde og hanke 
fra krukker og drikkekar. Den bedst 
bevarede af tre krukker kendes som 
»Skægmanden«, en hankekrukke med 
to ører og 18 centimeter høj. Den op‑
bevares i dag på Nationalmuseet.

Pittersø er under hastig tilgroning som mose efter sænkningen af vandstanden. Billedet er taget i september 2002. Foto: Gunnar Andersen, Søholm.
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	 Den århusianske storkøbmand 
Hans Broge ejede Gammelgård i 
årene 1877‑1908, og det var ham, der 
gav ordre til at bortgrave borghøjen 
og sprede den som fyldjord på de ud‑
tørrede enge. Ved den lejlighed blev 
mange af fundene gjort. Folkene, 
der foretog afgravningen, fik lov at 
beholde de dele, der var i stykker, så 
mange af de gamle våben og redska‑
ber endte hos jernhandleren.

Salpeterværk ved Pittersø
500‑600 meter nedstrøms for Gam‑
melgård Sø – på den anden side af 
Veng Mose – lå Pittersø.
	 I modsætning til Gammelgård Sø 
fik den lov at ligge vandfyldt helt op 
til midten af det 20. århundrede. Her 
løb den lokale ungdom på skøjter helt 
frem til den endelig udtørring ved ud‑
gangen af 1950’erne som resultat af 
den sidste store, statsstøttede uddyb‑
ning af Knudå.
	 En forvanskning af ordet »salpeter« 
ligger til grund for det særprægede 
navn »Pittersø«. Navnet stammer til‑
bage til Christian den Fjerdes tid, hvor 
der blev opført en lang række salpeter‑
værker over hele kongeriget.
	 I juli 1617 gav kongen ordre til at 
opføre en såkaldt salpeterlade på 
Venge Mark ved Vengegård, og få må‑
neder senere ankom en salpetersyder 
fra København til Skanderborg. Ven‑
gegård blev senere omdøbt til Sophi‑
endal, som i dag drives som et såkaldt 
slotshotel, knap to kilometer sydvest 
for Pittersø.
	 Fra senmiddelalderen og frem var 
salpeter stærkt efterspurgt, da dette 
nitrat udgjorde hovedingrediensen 
i sortkrudt. Kineserne havde opfun‑
det krudtet omkring år 1000, og det 
kom til Europa i 1338. Fra Danmark 
nævnes krudt første gang i 1372, og 
i det 16. århundrede havde man eks‑
perimenteret sig frem til noget nær 
nutidens optimale blandingsforhold 
for sortkrudt: 75 pct. salpeter, 10 pct. 
svovl og 15 pct. trækul.
	 Den reneste salpeter var den så‑
kaldte »mursalpeter« (eller calcium‑
nitrat), som kunne udvindes fra væg‑
gene i fugtige staldbygninger, men 

kun i ganske små mængder. Mursal‑
peter dannes spontant, når kvælstof‑
holdige stoffer rådner i nær kontakt 
med kalk i naturen. Den dannede am‑
moniak omdannes bakterielt til salpe‑
tersyre, som indgår en kemisk forbin‑
delse med kalken, hvorefter krystaller 
af mursalpeter vil vokse frem som 
»salpeterblomster« på murværket.
	 Da efterspørgslen på sortkrudt især 
til militær anvendelse voksede hurtigt, 
opstod der tidligt problemer med at 
skaffe tilstrækkeligt med salpeter. I 
årene 1550‑1650 lod kongemagten 
derfor anlægge en lang række salpe‑
terværker, hvoraf Christian den Fjerde 
alene tegnede sig for 14 værker i kon‑
geriget eksklusive Skåne og Norge.
	 Disse værker fremstillede salpeter 
ved at opløse jorden under møddinger 
og staldgulve i vand, filtrere blandin‑
gen og koge vandet væk.
	 Salpeterværket fra 1617 ved Ven‑
gegård præsterede ikke det helt store 
bidrag til Christian den Fjerdes sal‑
peterproduktion. Det var aktivt fra 
1619 til 1650, som er det sidste år, det 
omtales, og i løbet af godt 25 år blev 
der af bønderne tilkørt rundt regnet 
37.000 tønder jord. Heraf blev der ud‑
vundet i alt 142 centner eller 7952 kilo 
salpeter.
	 Når man tager i betragtning, at 
datidens stude- eller hestetrukne ar‑
bejdsvogne højst kunne rumme to 
tønder jord, får man et indblik i den 

enorme indsats for at kunne produ‑
cere det eftertragtede sortkrudt. Gen‑
nem de 30 år værket var i drift, er der 
tilgået 18.500 transporter eller 617 
årligt for at holde syderiet kørende.
	 Set i forhold til datidens øvrige 
salpeterværker placerede Vengegård-
værket sig pænt i midten, hvad angår 
produktivitet. De bedste værker præ‑
sterede 1 centner salpeter for hver 150 
tønder jord, mens det ringest kørende 
skulle behandle 720 tønder jord for at 
udvinde 1 centner.

Hedeselskabet vender rundt
Allerede mens de sidste drænarbejder 
blev gennemført i 1954 i Gammelgård 
Sø, kunne man konstatere, at overfla‑
den var sunket 60‑70 centimeter i det 
kunstigt afvandede område. Dyndla‑
get skrumpede hastigt som resultat af 
udtørringen, men dette var der taget 
højde for ved projekteringen af pum‑
peanlægget, hævdede ingeniørerne.
	 Den daværende ejer af »Gammel‑
gård«, proprietær Jørgen Overgaard, 
stolede fuldt og fast på Hedeselska‑
bets forsikringer, så i 1957 lod han 
hele arealet dybdepløje og dermed 
inddrage i omdriften.
	 Ved den lejlighed blev de sidste 
større oldtidsfund gjort, da den store 
plov bragte en ege op til overfladen. 
To andre stammebåde var fundet i 
1930’erne. Også et større antal ege‑

I de seneste 10 år er Gammelgård Sø genopstået nogle måneder hver vinter, fordi man slukker pumpen 
for at spare penge. På den anden side af søen ses ejendommen »Gammelgaard«. Billedet er fra omkring 
1. april 2010, hvor udpumpningen netop er sat i gang. Foto: Erna Bachmann.
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stolper, der menes at have båret en 
300 meter lang bro mellem borgen 
Sandgravvold og fast land, blev truk‑
ket op og fjernet for at gøre plads for 
dybdeploven.
	 Men glæden varede kun kort.
	 Pløjningen medførte en øget iltning 
af bundlagene, så der hurtigt skete 
yderligere sætninger. Efter få år måtte 
dyrkningen opgives, og arealerne atter 
udlægges til græsning.
	 I løbet af 1980’erne dukkede tan‑
ken om en naturgenopretning af 
Gammmelgård Sø op, da de såkaldte 
marginaljorders fremtid blev sat til 
debat. Overskudslagrene voksede i 
landbruget, så det gav ingen mening 
at fortsætte produktionen på de mest 
besværlige jordtyper, mente mange.
	 Atter kom Hedeselskabet på banen, 
men denne gang blev selskabets inge‑
niører bedt om at belyse »mulighederne 
for og konsekvenserne af en hel eller delvis 
retablering af Gammelgård Sø«. Rekviren‑
ten var landvindingslaget, som blot 
tyve år efter afleveringen af det mil‑

liondyre afvandingsprojekt måtte se i 
øjnene, at der næppe nogensinde ville 
komme bølgende kornmarker på den 
udtørrede søbund.
	 Hedeselskabets rapport blev i 1992 
brugt som bilag til en ansøgning om 
økonomiske midler fra Århus Amt til 
en egentlig forundersøgelse af mu‑
ligheden for et statstøttet vandmil‑
jøplanprojekt. Man var indstillet på 
at sætte søen under vand, hvis staten 
ville betale en passende erstatning til 
hver enkelt lodsejer.
	 Den gik dog ikke. Ansøgningen 
blev afvist i 1992 med den begrun‑
delse, at søen ville have for beskeden 
en effekt på fjernelsen af kvælstof i 
forhold til det beløb, som lodsejerne 
forestillede sig udbetalt som erstat‑
ning.

2,3 mio. for at slukke pumpen
Femten år senere gentog samme hi‑
storie sig, men denne gang var det 
Skanderborg kommune, der fik til‑

buddet om at genskabe søen.
	 I 2007 så kommunen gerne et pro‑
jekt af denne type, så man indgik i en 
dialog med pumpelaget om et forslag 
til skitseprojekt, som blev udarbejdet 
af LRØ Landbrugsrådgivning. Fra den 
kommunale pengekasse hentede man 
ca. 15.000 kr. som bidrag til at dække 
udgifterne til forslaget.
	 Derimod blev det gjort klart fra star‑
ten, at kommunen ikke på nogen som 
helst måde ville kunne skaffe de 2,3 
mio. kroner, som lodsejerne forven‑
tede at få udbetalt for at slukke pum‑
pen. Projektet ville i alt komme til at 
koste 2,5 mio. kr., og det beløb skulle 
altså fremskaffes uden at belaste skat‑
teyderne i Skanderborg kommune.
	 Rent biologisk vil der også være 
flere komplikationer ved at sætte søen 
permanent under vand. Sårbar natur 
i form af såkaldte § 3-områder kan 
således risikere at gå tabt, hvis man 
ændrer afvandingsforholdene i en 
mere våd retning.
	 I de seneste ca. 10 år har pumpela‑

Den sydlige del af den udtørrede Gammelgård Sø blev tidligere kaldt Søballe Sø, og det er ned til dette areal, de lysebrune køer går og græsser. Ejendom‑
men »Gammelgaard« kan lige netop anes ude til højre, mens det store fabriksanlæg i horisonten er et varmeværk oppe i Galten.
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get af sparehensyn indført en særlig 
ordning, hvor man sidst på efteråret 
stopper pumpen, og først starter den 
igen omkring 1. april, alt efter hvor 
meget vand der er i Knudå.
	 Effekten har været, at der hver vin‑
ter genopstår en større sø på ca. 20 
hektar i lavningen efter den tørlagte 
Gammelgård Sø. Søen tiltrækker et 
broget fugleliv og er med til at skabe 
gode jagtmuligheder i området.
	 Vinteroversvømmelsen medfører 
imidlertid også, at der aflejres fosfor 
i søområdet. Denne fosfor optages af 
planterne på de fugtige engarealer, 
der dukker frem, når pumpen atter 
arbejder. I teorien fjernes der altså 
en mængde fosfor til gavn for miljø‑
tilstanden i de søer, der ligger ned‑
strøms langs Knudå, omend der ingen 
egentlige målinger foreligger af dette 
fænomen.
	 For planter og dyr er en genopret‑
ning af Gammelgård Sø heller ikke 
helt enkel. Den nuværende driftsform 
af området har medført nogle særlige 
forhold, så engområdet er gledet ind 
under de beskyttende vinger af § 3 i 
Naturbeskyttelsesloven. Det medfø‑
rer, at tilstanden ikke må ændres uden 
en dispensation. 
	 Her er der altså en klar interesse i 
at opretholde vinteroversvømmelsen, 
hvis man ønsker at bevare en række 
særlige plantesamfund. Sættes om‑
rådet permanent under vand, vil eng‑
planterne forsvinde.

På kollisionskurs med 
EU-reglerne
Imidlertid må det antages, at netop 
den valgte driftsform med årlige over‑
svømmelser bringer pumpelaget på 
kollisionskurs med reglerne i EU-
habitatdirektivet, som administreres 
af Naturstyrelsen.
	 Siden 1. oktober 2009 har det været 
forbudt at ødelægge ynglepladser for 
en række truede arter i Europa, bl.a. 
spidssnudet frø, der utvivlsomt findes 
ved Gammelgaard Sø. Der er næppe 
tvivl om, at pumpelagets praksis med 
at skabe en lavvandet engsø i vinter‑
halvåret, som man så pumper væk i 
løbet af fire uger hvert forår, medfører 

en voldsom ødelæggelse af frøæg og 
haletudser samt sikkert også en del 
vandfuglereder.
	 Naturstyrelsen mener dog ikke, at 
at Gammelgård Sø er omfattet af plig‑
ten til at beskytte særlige dyrearters 
yngle- og rasteområder – som f.eks. 
spidssnudet frø – da denne art gen‑
nem de sidste ti år ikke har kunnet 
gennemføre sin fulde livscyklus på 
stedet. Netop fordi man hvert år tøm‑
mer søen for vand, så frøen ikke kan 
yngle der, skal der ikke tages hensyn 
til at forbedre forholdene for den, da 
den jo altså ikke yngler på lokaliteten.
	 Heller ikke Fødevareministeriet 
mener, at tømningspraksis er et 
problem for udbetaling af EU-land‑
brugsstøtte, men man har dog haft en 
kontrollant ude at kikke på det så sent 
som i 2010.
	 Generelt er et areal kun støtteberet‑
tiget, hvis det er dyrkbar landbrugs‑
jord, oplyser man i ministeriet, og 
»arealerne må ikke permanent eller en stor 
del af året stå under vand eller være me‑
get fugtige«, men i en vurdering af den 
konkrete sag mener man, at »kontrol‑
lørens godkendelse af arealet som støttebe‑
rettiget i 2010 har været korrekt«.
	 Der er fem lodsejere omkring søen, 
men svineproducent Nels Børgesen på 
»Gammelgaard« er den største. Han 
ejer 27 hektar ud af de i alt 38,5 hektar 
i pumpelaget og modtager årligt EU-
landbrugsstøtte til en mindre del af 
dette areal. Den 64-årige landmand 
købte »Gammelgaard« på en tvangs‑
auktion tilbage i 1989, og med tilkøbte 
arealer driver han i dag omkring 250 
hektar planteavl og dertil en betydelig 
svineproduktion.
	 Nels Børgesen har ikke været 
blandt de positive i forhold til at gen‑
skabe søen. Han er imod ideen og be‑
tænkelig ved, hvad slags natur man vil 
få ud af det. Men under forudsætning 
af en passende kompensation, og hvis 
der er enighed lokalt om det, går han 
selvfølgelig med på et projekt. Det er 
hans indstilling.
	 Faktisk er stemningen i pumpelaget 
helt overvejende for en genskabelse af 
søen, men hensynet til hektarstøtten 
gør det nødvendigt at pumpe ud, så 
arealerne kan dyrkes med græs og lidt 

korn, så støtten kan udbetales. Skulle 
pumpen bryde sammen eller andre 
større investeringer blive nødvendige, 
vil man nok selv lade arealerne ligge. 
I dag er der ingen støtteordninger at 
søge hjælp hos til yderligere uddyb‑
ning af drænkanalerne.
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Rigsarkivet/G.E.C. Gad 1995.

www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/
Lokalitet/49043
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Fuglelivet i dag

Med tilladelse fra Dansk Ornitologisk Forening bringes her et uddrag af DOF-basen, der rummer et meget 
stort antal fugleobservationer fra alle betydningsfulde fuglelokaliteter i landet. Ønskes der en detaljeret og 
aktuel status for fuglelivet i Gammelgård Sø, så brug dette link: www.dofbasen.dk

Herunder ses en oversigt over de 93 fuglearter, som er registreret fra Gammelgård Sø (Veng Mose, Søballe 
mose) og Holmsskov, pr. 31. marts 2011. I parentes ses antallet af observationer og individer i alt.

Lille Lappedykker (6/9)

Toppet Lappedykker (2/3)

Gråstrubet Lappedykker (15/56)

Sorthalset Lappedykker (4/11)

Fiskehejre (14/29)

Hvid Stork (1/1)

Knopsvane (31/104)

Pibesvane (4/12)

Sangsvane (37/1715)

Grågås (34/787)

Gravand (21/82)

Pibeand (31/741)

Knarand (3/5)

Krikand (26/872)

Gråand (46/2900)

Spidsand (6/20)

Atlingand (1/3)

Skeand (13/60)

Taffeland (29/797)

Troldand (34/734)

Hvinand (14/63)

Stor Skallesluger (2/4)

Rød Glente (1/1)

Havørn (2/3)

Rørhøg (3/3)

Spurvehøg (4/4)

Musvåge (27/42)

Tårnfalk (3/3)

Agerhøne (3/4)

Vagtel (1/1)

Fasan (4/6)

Vandrikse (1/1)

Grønbenet Rørhøne (3/8)

Blishøne (38/1007)

Strandskade (2/2)

Hjejle (1/80)

Vibe (18/131)

Dobbeltbekkasin (7/47)

Hvidklire (1/1)

Hættemåge (8/870)

Stormmåge (6/318)

Sildemåge (1/2)

Sølvmåge (2/5)

Svartbag (1/2)

Ringdue (4/136)

Gøg (2/3)

Natugle (1/1)

Isfugl (3/3)

Grønspætte (1/1)

Stor Flagspætte (8/9)

Sanglærke (5/14)

Landsvale (1/2)

Engpiber (13/24)

Hvid Vipstjert (2/2)

Gærdesmutte (5/9)

Jernspurv (1/1)

Rødhals (2/5)

Nattergal (10/14)

Bynkefugl (1/2)

Solsort (2/3)

Sjagger (4/169)

Sangdrossel (4/8)

Vindrossel (2/12)

Misteldrossel (1/1)

Græshoppesanger (1/1)

Tornsanger (1/1)

Munk (2/3)

Gransanger (4/16)

Løvsanger (5/9)

Fuglekonge (2/3)

Halemejse (3/5)

Sumpmejse (4/9)

Sortmejse (2/2)

Blåmejse (2/3)

Musvit (3/8)

Spætmejse (7/16)

Træløber (4/4)

Stor Tornskade (1/1)

Skovskade (3/3)

Husskade (1/1)

Allike (2/16)

Råge (1/17)

Gråkrage (5/18)

Ravn (4/6)

Stær (2/29)

Bogfinke (3/6)

Stillits (2/2)

Grønsisken (2/60)

Lille Gråsisken (1/1)

Dompap (6/12)

Kernebider (3/8)

Gulspurv (6/12)

Rørspurv (17/27)

Herunder ses en oversigt over de 6 andre dyr (end fugle), som er registreret fra Gammelgård Sø (Veng 
Mose, Søballe mose) og Holmsskov, pr. 31. marts 2011. I parentes ses antallet af observationer og individer 
i alt.

Skrubtudse (1/50)

Okkergul Randøje (1/3)

Lille Ildfugl (1/1)

Almindelig Blåfugl (1/1)

Ræv (1/1) Rådyr (4/8)
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Herunder ses en oversigt over de 38 fuglearter, som er registreret fra Pittersø. pr. 31. marts 2011. I parentes 
ses antallet af observationer og individer i alt.

Sangsvane (12/752)

Grågås (3/129)

Gravand (2/8)

Krikand (1/4)

Gråand (4/27)

Troldand (2/27)

Rørhøg (4/4)

Spurvehøg (1/1)

Musvåge (2/4)

Tårnfalk (3/4)

Agerhøne (1/2)

Vagtel (1/2)

Fasan (1/3)

Vandrikse (1/1)

Blishøne (4/7)

Vibe (7/431)

Dobbeltbekkasin (1/2)

Ringdue (1/32)

Sanglærke (4/29)

Engpiber (1/1)

Nattergal (5/5)

Stenpikker (1/3)

Solsort (1/1)

Rørsanger (1/2)

Gransanger (2/3)

Sumpmejse (1/1)

Musvit (1/1)

Husskade (1/7)

Allike (1/50)

Råge (1/200)

Gråkrage (4/162)

Ravn (1/1)

Stær (1/20)

Skovspurv (1/15)

Bogfinke (1/1)

Tornirisk (1/2)

Dompap (1/4)

Gulspurv (2/18)

Herunder ses en oversigt over de 4 andre dyr (end fugle), som er registreret fra Pittersø. pr. 31. marts 2011. 
I parentes ses antallet af observationer og individer i alt.

Skrubtudse (1/1) Nældens Takvinge (1/6) Hare (1/2) Rådyr (1/1)
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