
 

28. februar 2014 

 

Kære beboere i afdeling 1 og 5 

 

Det er vedtaget, at afdeling 1 og 5 skal istandsættes 

med en større helhedsplan: Der skal udskiftes tag og 

i samme forbindelse udføres nye tagboliger, 

installeres minielevatorer, nye altaner, laves 

brandsikring af hovedtrapper, opføres nye baderum i 

opg. 48 samt laves fælles gårdanlæg m.v.  

 

Helhedsplanen er nu godt undervejs. I dette og i 

kommende nyhedsbreve vil du kunne læse om, 

hvordan arbejdet skrider frem, og få et overblik over 

projektet.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Boligforeningen AAB 

  

 

 

 

Dato Aktivitet 

Februar – april 2014 Projektering af udbudsmateriale. 
Udbud/prækvalifikation af entreprenører. 

Maj 2014 Udbud/licitation/godkendelse af 
entreprenør. 

Juni 2014 Godkendelse af 
licitationsresultat/økonomi. 

Indsendelse/godkendelse af skema B 

Juli 2014 Varsling af byggestart. 

August 2014 Kontraktforhandling samt indgåelse af 
entreprisekontrakt med valgt 
entreprenør. 

September 2014 Byggeriet forventes at gå i gang. 
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Projektet 

 

Arkitektfirmaet Rubow A/S har udarbejdet et 

projektforslag og er gået videre med 

forprojektet/myndighedsprojektet. 

Det har vist sig at rådgiverteamet er stødt på  

adskillige udfordringer undervejs bl.a: 

- TV – inspektion af kloaker som medfører 

udskiftning af enkelte hovedledninger og 

brønde. 

- Afklaring af isoleringskrav til tagboligerne 

samt udformning af kviste og altaner med 

Frederiksberg kommune. 

- Nedtagning af eksisterende gamle 

skorstene og ventilationskanaler. 

- Brandsikring af nye hovedtrapper skal 

udføres efter samme princip i begge 

afdelinger uden sprinkling. 

- Udgifter til stilladser, materialehejs, 

affaldsskakte, overdækninger, 

inddækninger, afskærmning for gående og 

cyklende er en væsentlig udgift på 

budgettet. 

   

Myndighedsprojektet sendes til godkendelse i 

Frederiksberg Kommune. Det forventer vi sker i 

februar eller marts 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når myndighederne har godkendt projektet, og 

når  der er afholdt udbud og licitation, valgt 

entreprenør samt en økonomi, der holder, vil der 

blive afholdt et orienteringsmøde med jer, 

beboerne.  Dette forventes afholdt sidst i maj 

måned. (Indkaldes når dato og sted er 

fastlagt).Her vil I høre mere om projektet og få 

mulighed for at stille spørgsmål.  

 

 

 

Skema B-godkendelse 

 

Herefter skal der fremsendes et skema B til   

godkendelse. Dette er den endelige og officielle 

godkendelse af projektet og dets økonomi i 

Frederiksberg Kommune. 

 

Herefter kan byggesagen begynde. 

  

Det forventes, at byggeriet kan gå i gang til 

september 2014.  

 

 

 

Har du spørgsmål til projektet? 
 
Så er du velkommen til at kontakte Kenn Amhild i AAB’s 
Byggeafdeling på kam@aab.dk  
 
eller tlf. 20 48 38 53 på hverdage fra kl. 10.00 – 12.00. 
 


