
Kostenentwicklung, Neugestaltung Werth
13.09.2019

Stand 08.01.2021
Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto

KOSTENGRUPPEN
510 Erdbau 142.440,00 €          169.503,60 €             183.960,00 €           218.912,40 €            152.100,00 €           180.999,00 €             478.500,00 €             569.415,00 €            
530 Oberbau, Deckschichten 699.125,00 €          831.958,75 €             785.910,00 €           935.232,90 €            680.845,00 €           810.205,55 €             2.165.880,00 €          2.577.397,20 €        
550 Technische Anlagen 452.470,00 €          538.439,30 €             536.530,00 €           638.470,70 €            424.700,00 €           505.393,00 €             1.413.700,00 €          1.682.303,00 €        
560 Einbauten in Außenanlagen 110.100,00 €          131.019,00 €             103.390,00 €           123.034,10 €            117.650,00 €           140.003,50 €             331.140,00 €             394.056,60 €            
570 Vegetationsflächen 18.000,00 €            21.420,00 €               - €                         - €                          - €                         -  €                           18.000,00 €               21.420,00 €              
590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen 109.420,00 €          130.209,80 €             134.375,00 €           159.906,25 €            108.800,00 €           129.472,00 €             352.595,00 €             419.588,05 €            
BAUKOSTEN anrechenbar (SUMME) 1.531.555,00 €       1.822.550,45 €          1.744.165,00 €          2.075.556,35 €          1.484.095,00 €          1.766.073,05 €          4.759.815,00 €          5.664.179,85 €          

700 Baunebenkosten aus Kostenberechnung GREENBOX
700 weitere Baunebenkosten ARGE WERTH
700 Baunebenkosten (SUMME) 402.033,19 € 478.419,50 €              457.843,31 €             544.833,54 €              389.574,94 €             463.594,18 €              1.249.451,44 € 1.486.847,21 €          

Gesamtkosten Umgestaltung 1.933.588,19 € 2.300.969,95 € 2.202.008,31 €   2.620.389,89 € 1.873.669,94 €   2.229.667,23 € 6.009.266,44 €     7.151.027,06 €

Oberer Werth Mittlerer Werth Unterer Werth
Kostenschätzung Bewilligungsreife UL Kostenschätzung Bewilligungsreife UL

Gesamter Werth



Kostenentwicklung, Neugestaltung Werth
07.01.2021

Stand 08.01.2021
Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto

KOSTENGRUPPEN
510 Erdbau 19.205,50 €               22.854,55 €               22.196,50 €             26.413,84 €              18.593,00 €             22.125,67 €               59.995,00 €               71.394,05 €          
530 Oberbau, Deckschichten 752.975,40 €             896.040,73 €             866.823,50 €           1.031.519,97 €        720.445,00 €           857.329,55 €             2.340.243,90 €          2.784.890,24 €    
550 Technische Anlagen 733.679,02 €             873.078,03 €             898.186,94 €           1.068.842,46 €        710.725,77 €           845.763,67 €             2.342.591,73 €          2.787.684,16 €    
560 Einbauten in Außenanlagen 57.225,00 €               68.097,75 €               48.100,00 €             57.239,00 €              51.810,00 €             61.653,90 €               157.135,00 €             186.990,65 €        
570 Vegetationsflächen 14.770,00 €               17.576,30 €               14.770,00 €             17.576,30 €              4.610,00 €               5.485,90 €                 34.150,00 €               40.638,50 €          
590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen 240.628,89 €             286.348,38 €             284.979,53 €           339.125,64 €            240.175,27 €           285.808,57 €             765.783,69 €             911.282,59 €        
BAUKOSTEN anrechenbar (SUMME) 1.818.483,81 €          2.163.995,73 €          2.135.056,47 €          2.540.717,20 €          1.746.359,04 €          2.078.167,26 €          5.699.899,32 €          6.782.880,19 €      

700 Baunebenkosten aus Kostenberechnung GREENBOX 588.114,56 €             699.856,33 €             680.007,44 €           809.208,85 €            569.735,96 €           677.985,79 €             1.837.857,96 €          2.187.050,97 €    
700 weitere Baunebenkosten ARGE WERTH 179.296,00 €             213.362,24 €             207.311,00 €           246.700,09 €            173.693,00 €           206.694,67 €             560.300,00 €             666.757,00 €        
700 Baunebenkosten (SUMME) 767.410,56 € 913.218,57 € 887.318,44 € 1.055.908,94 € 743.428,96 € 884.680,46 € 2.398.157,96 € 2.853.807,97 €      

Gesamtkosten Umgestaltung 2.585.894,37 €     3.077.214,30 € 3.022.374,91 €   3.596.626,14 € 2.489.788,00 €   2.962.847,72 € 8.098.057,28 €     9.636.688,16 €

Kostenberechnung Abgabe LPH 3 GBX Kostenberechnung nach LPH 3
Oberer Werth Mittlerer Werth Unterer Werth Gesamter Werth




