
Anlage 1: Szenarien

Szenario 1 Szenario 2

Verwendung am Werth von:

Übernahme der vollen Menge Naturstein aus dem Altvertrag 

ohne Förderung und Einbringung ins Projekt, Förderung nur 

für ergänzende Materialien und Bauleistung

Übernahme der Materialien Bänke und Elektro ohne 

Förderung und Einbringung in das Projekt, Ausschreibung und 

Fördermittel für Natursteinpflaster, ergänzende Materialien 

und Bauleistung

Natursteinpflaster  X

Ausstattung/Einbauten  

Beleuchtung/Akustik/Medientechnik  

Kosten für Materialien aus Vertragsauflösung Benning, Stand: Mai 2022 2.900.000,00 € 1.330.000,00 €

Kostenprognose bei einer Neuausschreibung:

Bauleistung und übrige Materialien 5.100.000,00 € 5.100.000,00 €

Natursteinpflaster 0,00 € 2.010.000,00 €

angenommene  Kostensteigerung 30% 1.530.000,00 € 2.133.000,00 €

Summe 6.630.000,00 € 9.243.000,00 €

Anteil Fördergeber, Förderquote angenommen zu 80% 5.304.000,00 € 7.394.400,00 €

Eigenanteil Stadt 1.326.000,00 € 1.848.600,00 €

Bruttobaukosten 9.530.000,00 € 10.573.000,00 €

Bruttobaukosten (Stadt) 4.226.000,00 € 3.178.600,00 €

Übersicht über die verschiedenen Szenarien der Materialübernahme, Stand 06.06.2022


