
 
 

- Verduurzaming Us Doarpshus Wergea -  
     Klear foar de takomst ! – Klaar voor de toekomst ! 
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Inleiding 
 

Ons dorpshuis een bloeiende toekomst geven; dat was het doel toen we drie jaar begonnen met de 
plannen van het verduurzamen van ons dorpshuis. We hadden te maken met een slecht geïsoleerd 
gebouw waarvan de isolatie nog deels gebaseerd was op de uitgangspunten uit het bouwjaar. En met 
de stijgende energieprijzen in combinatie met het hoge verbruik in ons dorpshuis was actie gericht  
hoog nodig.  

Eind 2021/ begin 2022 is met ondersteuning van de provincie Fryslân (Klim-op) en Doarpswurk 
gestart met een plan van aanpak. Uitgangspunten hierbij waren:  

- Het dorpshuis verduurzamen en toekomstbestendig maken, zodat het ook in de toekomst een 
belangrijke ontmoetingsplek kan blijven voor de inwoners van Wergea en de omliggende dorpen; 

- De verduurzaming moet bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het verlagen van 
de energierekening;  

- We willen een voorbeeld zijn voor andere dorpen en organisaties in de regio op het gebied van 
duurzaamheid. 

 
Na een lange maar gedegen voorbereiding konden we vlak voor de zomer starten met de 
werkzaamheden. Uiteindelijk kon ons dorpshuis half september weer open na een soms hectisch 
maar over het algemeen goed verlopen verbouwing. Met de maatregelen die we hebben uitgevoerd 
is ons dorpshuis weer klaar voor de toekomst.  

In dit eindverslag geven we weer hoe het project is verlopen. We willen uiteraard de partijen 
bedanken die ons financieel hebben ondersteund bij onze plannen. Naast de genoemde partijen op 
het voorblad hebben we ook lokale steun gekregen van bijvoorbeeld Perspectyf Wergea en Zakelijk 
Wergea. Met daarbovenop de tomeloze inzet van vele vrijwilligers en de expertise en begeleiding van 
een mooi lokaal bouwbedrijf kunnen we nu stellen dat onze plannen met succes zijn uitgevoerd. 
Behalve dankbaarheid is er dan ook gepaste trots dat we dit met z’n allen voor elkaar hebben 
gekregen! 

Januari 2025,  
Bestuur Us doarpshus  
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Planvorming  
 
Met ondersteuning van de Provincie Fryslân (Klim-op regeling) en Doarpswurk is begin 2022 door het 
bedrijf Energie Inspectie een rapport opgemaakt. Op basis van deze analyse zijn de hoofdpunten van 
onze verduurzaming-aanpak voorgesteld: 

1) Aanpak thermische schil; isolatie van plafond, vloeren en kozijnen waardoor minder warmte 
verloren gaat. De beglazing wordt compleet vervangen met HR++ glas.  

2) Ventilatie; na de isolatie ontstaat een hogere luchtdichtheid. Om dit goed te regelen worden 
decentrale ventilatie-units geplaatst om het binnenklimaat zo optimaal mogelijk te houden. 
Daarnaast word een airco-installatie geïnstalleerd.  

 3) Verwarming; Tegelijkertijd met de isolatie van de vloeren wordt vloerverwarming aangelegd. 
Verder worden de leidingen geïsoleerd.  

4) Toegankelijkheid; behalve verduurzaming is ook de toegankelijkheid voor de minder-valide 
bezoekers van groot belang. Hiervoor wordt een integraal toegankelijk toilet gerealiseerd en 
verbreden we de toegangsdeuren.  

Bovenstaande maatregelen hebben we opgenomen in ons projectplan waarbij we tegelijkertijd een 
financieringsstrategie hebben opgesteld. Bij aanvang gingen we uit van een investering van ca € 
219.000. Helder is dat een project van dergelijke omvang ook betekent dat wij vanuit het dorpshuis 
zelf een aanzienlijke financiële bijdrage uit eigen middelen moesten doen. De afgelopen jaren 
hebben we hier een mooie reserve voor opgebouwd die we hiervoor hebben kunnen inzetten.  
 
Met behulp van Doarpswurk hebben we een selectie gemaakt van mogelijke subsidieverstrekkers en 
zijn we gestart met het aanvragen van subsidies bij lokale overheden (Provincie en Gemeente) en 
een aantal gerenommeerde fondsen. Parallel hieraan hebben we gezamenlijk met de door ons 
geselecteerde aannemer bekeken of er ook werkzaamheden waren die zelf kunnen uitvoeren. 
Hiervoor hebben we verschillende malen ook oproepen voor vrijwilligers gedaan via de Havensbank 
(huis en huis-blad in Wergea e.o.). Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een mooie vrijwilligerspool 
van ca 60 mensen waar verschillende expertises in waren vertegenwoordigd.  
 
In de eerste maanden van dit jaar hebben we verschillende keren als bestuur vergaderd op basis van 
actuele kostenramingen en beschikbare middelen. Het was duidelijk dat we scherpe en duidelijk 
keuze moesten maken om het project verantwoord te kunnen starten. Uiteindelijk hebben we in mei 
2024 de definitieve go op de plannen gegeven en konden we kort daarna de aanneemovereenkomst 
ondertekenen.  
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Uitvoering 
 

We zijn in het weekend van 14-16 juni 2024 met veel vrijwilligers gestart met het leeghalen en 
opruimen van de zalen, het verhuizen van meubels naar de opslag en het verwijderen van de vloer 
zodat de aannemer in de week daarop kon starten.  

De eerste grote klus voor de aannemer was de vloer in de grote zaal (storten van schuimbeton, 
vervolgens de vloerverwarming aanleggen en het storten van de dekvloer). Daarna is gestart met de 
isolatiewerkzaamheden aan het plafond en de installatiewerkzaamheden voor oa de 
luchtbehandeling (WTW en airco). Tegelijkertijd werden de binnendeuren verbreed om de 
toegankelijkheid te verbeteren en zijn de wanden geïsoleerd. Daarna waren de vloeren in de andere 
zalen aan de beurt zodat daar de vloerwarming kon worden gerealiseerd.  

Ondertussen waren vele vrijwilligers aan de slag met slopen, verwijderen van CV-buizen en 
radiatoren, afvoeren van puin en opruimen, dichtmetselen van oude lucht doorvoeren, dichtsmeren 
van gaten in vloer en wanden et cetera.  

Hierna is gestart met het realiseren van een integraal toegankelijk toilet en is de ruimte van de 
peuterspeelzaal ingrijpend verbouwd zodat deze weer helemaal up to date is.  En weer waren er 
super veel vrijwilligers aan de slag met opruimen, schoonmaken en vooral veel verven!  

Er werd een nieuwe pvc-vloer gelegd en er kon worden begonnen met het afmonteren van de 
diverse technische installaties. De laatste grote klus was het verwijderen van alle ramen en kozijnen 
in de voorgevel en de zijgevel; deze zijn vervangen door nieuwe kunststof kozijnen met extra 
geïsoleerd glas. En er is een nieuwe verbrede toegangsdeur geplaatst.   

Hierna was het tijd voor een hele grote eindschoonmaak om op tijd klaar te zijn voor het nieuwe 
seizoen. Op 17 september kon het vernieuwde verduurzaamde dorpshuis weer in gebruik worden 
genomen, exact volgens planning! Daarna zijn nog diverse kleinere klussen uitgevoerd (oa nieuwe 
verlichting, nog meer schilderen, aanbrengen dorpels). Tijdens het gehele project hadden twee van 
onze bestuursleden de supervisie op de voortgang van de werkzaamheden en een bestuurslid hield 
de financiële voortgang continue in de gaten.  

Tijdens het project hebben we direct betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte gehouden van 
de voortgang door middel van nieuwsbrieven. In totaal hebben we vijf nieuwsbrieven gemaakt; deze 
zijn gepubliceerd op onze website en rondgestuurd in onze uitgebreide mailinglijst.  

Financiën 
Hieronder is aangeven wat de uiteindelijke kosten en financiering van de gehele aanpak is geweest. 
We hebben gedurende het project een projectadministratie bij gehouden en zijn als bestuur 
periodiek bij elkaar gekomen om de voortgang te spreken.  
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Zelfredzaamheid vrijwilligers  
Een deel van de werkzaamheden is gedaan door ca 60 vrijwilligers. Hierbij ging het onder andere om  
het verwijderen van bestaande structuren (kozijnen, vloeren etc), maar ook op opruimen, 
schilderwerk. Dit zijn prima werkzaamheden om zelf uit te voeren. We hebben hiervoor voldoende 
expertise bij onze vrijwilligers. In totaal zijn dit circa 1.400 manuren geweest.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Maatregel Begroot Realisatie 2024 Verwacht 2025 Totale realisatie
Vervangen Kozijnen en glas 61.500€                            57.100€                 -€                        57.100€                 
Plafond-isolatie 24.900€                            24.800€                 -€                        24.800€                 
Vloeren-isolatie 33.800€                            33.800€                 -€                        33.800€                 
WTW-installatie en vloerverwarming 85.700€                            90.951€                 5.245€                    96.196€                 
Verbeteren Toegankelijkheid (o.a. IT-toilet) 13.100€                            12.000€                 -€                        12.000€                 
Realisatie PVC-vloer, verven, brandmeldinstallatie, div electra -€                                  16.800€                 -€                        16.800€                 

219.000€                          235.451€               5.245€                    240.696€               
Financiering
IMF Provincie Fryslan - verduurzaming 35.000€                            28.000€                 7.000€                    35.000€                 
VSB-Fonds 30.000€                            30.000€                 -€                        30.000€                 
OranjeFonds 25.000€                            20.000€                 5.000€                    25.000€                 
Mienskipfonds Gemeente Leeuwarden 20.000€                            20.000€                 -€                        20.000€                 
Vermillion Omgevingsfonds 10.000€                            10.000€                 -€                        10.000€                 
Rabobank Coöperatiefonds 5.000€                              5.000€                   -€                        5.000€                    
Perspectyf Wergea 2.000€                              1.920€                   -€                        1.920€                    
Bijdrage Ukkepuk 8.000€                              8.000€                   -€                        8.000€                    
Bijdrage Zakelijk Wergea 2.000€                              2.000€                   -€                        2.000€                    
Eigen Middelen 82.000€                            110.531€               -6.755€                  103.776€               

219.000€                         235.451€              5.245€                   240.696€              
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Ons project in 20 beelden 
 

 

 
 

 


