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REFERAT FRA BEBOERMØTE RØRFORNYING 
1.ETAPPE DURUDVEIEN 12-14-22 
 
Prosjekt:    Rørfornying stamnett Durud Brl. 
Møtedato:    9.desember 2020 

Møtested:   Teams 
 

Deltagere og referatmottagere: 

 

Firmanavn Navn Kode Til 
stede 

Ref. 
sendes 

E-mail 

Durud Brl. 
Fra styret 

Eivind 
Knudsen 
 
Ravi 
Shroff 

styret 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 

styret@durud.no 
 
 
 

TT-Teknikk AS 
rørentreprenør 

Bjørn 
Eriksen 
møteleder 
 
Jon Ove 
Lie 
 
 

 X 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

be@tt-teknikk.no 
 

 

 

Integrert 
Byggrådgivning 
AS 
Byggherreombud 
 

Petter 
Normann 
Hansen 
 

IB 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

post@byggradgivning.no 
 
 
 

Deltakende 
andelseiere 

  X X  

Vaktmester 
Ole Martin 
Finstad 

 OMF 
 

 X vaktmester@durud.no 
 

 

Bakgrunn 
Beboermøte ble avholdt 9.desember for å orientere om prosjektet og for at 
beboerne skulle få anledning til å stille spørsmål. 
 
På grunn av Covid-19 ble møtet avholdt digitalt. 
 
Nytt beboermøte for beboere i Durudveien 16-18-20 blir innkalt senere. 
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KORT OPPSUMMERING FRA MØTET: 
 
 
1.Innledning 
Det var på det meste ca. 20-25 deltakende andelseiere. 
Bjørn Eriksen starter med å orientere litt om strømpeforinger. 
 
2.Nedstegning av vann og avløp 
Bjørn Eriksen understreket viktigheten av at alle må respektere at det IKKE 
må helles noe i avløpet når avløpet er varslet stengt. 
Dette kan få store konsekvenser både når det gjelder fremdrift og økonomi. 
 
TT Teknikk vil varsle de berørte om nedstengning i god tid. 
Det er en målsetning av infotavler kan benyttes i tillegg til oppslag på dørene. 
 
Toaletter og dusjkabinett m.m vil bli demontert, og beboerne henvises til å 
benytte oppvarmet dusj/WC brakke på p-plassen. 
Her er det tilgang til varmt og kaldt vann. 
Her kan det også gjøres «enkel oppvask» så lenge man ikke mister noe i 
avløpet. 
 
I tillegg vil det bli utplassert en toalettkabin utenfor hver oppgang. 
Denne har kun enkel håndvask med pumpeløsning (fotpumpe). 
Vaskerutiner vil bli ivaretatt av TT-Teknikk. 
 
3.Nøkler 
TT Teknikk samler inn nøkler under førbefaringen som vil skje 1 uke før fysisk 
oppstart. Mottak av nøkler il bli protokollført og nøklene merkes ihht. et internt 
merkesystem (uten adresser). Dette medfører at evet. nøkler på avveie 
Ikke vil kunne kobles til konkrete leiligheter. 
 
De som evet. ikke vil gi fra seg nøkkel må være til stede hele tiden (upraktisk 
for de fleste).TT Teknikk garanterer at ikke fremmede får tilgang til leiligheten. 
 
4.SMS varsling 
TT Teknikk har ikke noe system for dette. 
Forretningsfører OBOS har dette, men p.g.a ufullstendige kontaktinfo og feil 
med mobilnummere kan det bli vanskelig å basere seg på en slik løsning. 
 
5.Rydding 
På spørsmål om dette opplyste TT Teknikk at det er fint om det ryddes i 
kjøkkenbenk og at badet er ryddet for håndklær og løse ting. 
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6.Smittvernstiltak 
På spørsmål om dette opplyste TT Teknikk at de bl.a. har hatt dialog med 
bydelsoverlegen i Oslo kommune ( det samme bør vel gjelde i Bærum), og at 
bydelsoveregen ikke ser noe problemer med å gjennomføre prosjekter av 
denne type så lenge de vanlige smittvernstiltak blir ivaretatt. 
 
TT Teknikk opplyste at de vil bruke munnbind dersom beboere er hjemme. 
 
Dersom noen er i karantene må disse oppholde seg i eget rom. 
Dersom noen er smittet av Covid-19  må disse informere om dette. 
Ved smitte kan det ikke utføres noen arbeider i leiligheten. 
 
7.Førbefaring 
På førbefaring som avholdes fortløpende 1 uke før oppstart vil TT-teknikk 
planlegge arbeidet i detalj..Samtidig har beboerne anledning til å stille korte 
spørsmål. 
 
8.Oppussing av bad 
Det anbefales å vente med oppussing av bad til rørfornyingen er ferdigstilt. 
 
9.Fremdriftsplan 
En overordnet fremdriftsplan for hele prosjektet er/blir delt ut av styret. 
TT Teknikk vil henge opp fremdriftsplan for de enkelte leilighetene på  
dørene 2 uker før oppstart. 
 
10. Husdyr 
Husdyr som går løse eller som kan bli skremt av støy etc. bør ikke overlates 
alene i leiligheten-uten andelseier tilstede. 
 
11. Beboermappe 
TT Teknikk vil gjennom styret distribuere en beboermappe før oppstart. 
 
12. Kjellerboder (ikke diskutert i møtet) 
TT Teknikk trenger tilgang til alle kjellerboder /garasjer hvor det er 
avløpsstammer /rør/stakekummer.Beboerne som ikke har merket kjellerboder 
med navn og telefonsummer oppfordres å gjøre dette før nytt år. NB! Viktig!! 
 
 
Referat utarbeidet: 10.12.2020, Petter N. Hansen-referent 

 


