
Id OpgavetilstandOpgavenavn Startdato Slutdato

1 Udbud og udførelse ma 01-11-21 ma 13-06-22
2 Udbudsfase ma 01-11-21 ti 01-02-22
3 Revidering udbudsmateriale ma 01-11-21 on 10-11-21
4 Eventuel drøftelse med GF og evt. tilpasninger on 10-11-21 ti 16-11-21
5 Udbud udsendt on 17-11-21 on 17-11-21
6 Tilbudsberegning on 17-11-21 ma 13-12-21
7 Spørgefrist fr 03-12-21 fr 03-12-21
8 Udsendelse sidste rettelsesblad ti 07-12-21 ti 07-12-21
9 Aflevering tilbud ma 13-12-21 ma 13-12-21
10 Gennemgang og vurdering af tilbud ml. GF og Rådgiver ma 13-12-21 ti 21-12-21

11 GF seneste indkaldelse til generalforsamling ti 21-12-21 ti 21-12-21
12 Periode ml. GF indkaldelse og afholdelse af 

generalforsamling
ti 21-12-21 lø 15-01-22

13 Juleferie on 22-12-21 ti 04-01-22
14 GF Afholdelse af generalforsamling lø 15-01-22 lø 15-01-22
15 Eventuelle efterfølgende drøftelser i GF, eller med 

Rådgiver
ma 17-01-22 fr 21-01-22

16 Senest forventet tildelingsbeslutning ma 24-01-22 ma 24-01-22
17 Kontraktforhandling og underskrivelse ma 24-01-22 ma 31-01-22
18 Entreprenørens vedståelsesfrist ma 13-12-21 ti 01-02-22
19

20 Udførelse ma 18-04-22 ma 13-06-22
21 Opstartsmøde med entreprenør ma 18-04-22 ma 18-04-22
22 Byggemøde 1 ma 25-04-22 ma 25-04-22
23 Byggemøde 2 ma 09-05-22 ma 09-05-22
24 Færdiggørelsesfrist 1 ma 06-06-22 ma 06-06-22
25 Mangelgennemgang (sanktionsbærende) ma 30-05-22 ma 30-05-22
26 Udbedring af mangler ma 30-05-22 fr 10-06-22
27 Aflevering og overdragelsesforretning 

(sanktionsbærende)
ma 13-06-22 ma 13-06-22
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