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Trapphusmöte Vv 6/8, kl
07,30 -08,30, Kvarnplan 11,
Gemensamhetslokalen eller
via Teams

Tillvalsmöten 

Sista dag för påskriven offert
på utförandet 

Försyn av lägenheter

Montering av elektriskt
låssystem på tamburdörren 

Etapp 9A x 6 lgh

Etapp 9B x 6 lgh

Etapp 10A x 6 lgh

Etapp 10B x 6 lgh
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1 Trapphusmöte Vv 6/8, kl 07,30 -08,30, Kvarnplan 11, Gemensamhetslokalen eller via Teams

2 Tillvalsmöten 

3 Sista dag för påskriven offert på utförandet 

4 Försyn av lägenheter

5 Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren 

6 Etapp 9A x 6 lgh

7 Etapp 9B x 6 lgh

8 Etapp 10A x 6 lgh

9 Etapp 10B x 6 lgh

1 Trapphusmöte Vv 6/8, kl 07,30 -08,30, Kvarnplan 11, Gemensamhetslokalen eller via Teams

2 Tillvalsmöten 

3 Sista dag för påskriven offert på utförandet 

4 Försyn av lägenheter

5 Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren 

6 Etapp 9A x 6 lgh

7 Etapp 9B x 6 lgh

8 Etapp 10A x 6 lgh

9 Etapp 10B x 6 lgh

Faser
Medlemsmöten Projektering Förstudie EL Produktion


