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Trapphusmöte Vv 2/4, kl
07,30 -08,30, Kvarnplan 11,
Gemensamhetslokalen eller
via Teams

Tillvalsmöten 

Sista dag för påskriven offert
på utförandet 

Etapp 7A x 6 lgh

Försyn av lägenheter

Montering av elektriskt
låssystem på tamburdörren 

Etapp  7B x 6 lgh

Etapp 8A x 6 lgh

Etapp 8B x 6 lgh
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1 Trapphusmöte Vv 2/4, kl 07,30 -08,30, Kvarnplan 11, Gemensamhetslokalen eller via Teams

2 Tillvalsmöten 

3 Sista dag för påskriven offert på utförandet 

4 Etapp 7A x 6 lgh

5 Försyn av lägenheter

6 Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren 

7 Etapp  7B x 6 lgh

8 Etapp 8A x 6 lgh

9 Etapp 8B x 6 lgh

1 Trapphusmöte Vv 2/4, kl 07,30 -08,30, Kvarnplan 11, Gemensamhetslokalen eller via Teams

2 Tillvalsmöten 

3 Sista dag för påskriven offert på utförandet 

4 Etapp 7A x 6 lgh

5 Försyn av lägenheter

6 Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren 

7 Etapp  7B x 6 lgh

8 Etapp 8A x 6 lgh

9 Etapp 8B x 6 lgh
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