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Rad Namn
Längd
Insats

Start Slut Juni 21 Juli 21 Augusti 21 September 21 Oktober 21Maj 21 November 21
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1

2

3

4

5

6

7

Trapphusmöte Vv 18/20, kl
07,30 -08,30, Kvarnplan 11,
Gemensamhetslokalen eller
via Teams

Tillvalsmöten 

Sista dag för påskriven offert
på utförandet 

Försyn av lägenheter

Montering av elektriskt
låssystem på tamburdörren 

Detalj Vv 20

Detalj Vv 18

1t

23d

1d

1d

1d

45d

45d

2021-05-17

2021-05-24

2021-06-28

2021-08-09

2021-08-09

2021-08-09

2021-08-30

2021-05-17

2021-06-23

2021-06-28

2021-08-09

2021-08-09

2021-10-08

2021-10-29

1 Trapphusmöte Vv 18/20, kl 07,30 -08,30, Kvarnplan 11, Gemensamhetslokalen eller via Teams

2 Tillvalsmöten 

3 Sista dag för påskriven offert på utförandet 

4 Försyn av lägenheter

5 Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren 

6 Detalj Vv 20

7 Detalj Vv 18

1 Trapphusmöte Vv 18/20, kl 07,30 -08,30, Kvarnplan 11, Gemensamhetslokalen eller via Teams

2 Tillvalsmöten 

3 Sista dag för påskriven offert på utförandet 

4 Försyn av lägenheter

5 Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren 

6 Detalj Vv 20

7 Detalj Vv 18

Faser
Medlemsmöten Projektering Förstudie EL Produktion


