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Rad Namn Längd
Insats

Start Slut September 22 Oktober 22 November 22Augusti 22 Dec 22
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

1

2

3

4

5

6

Trapphusmöte Kvpl 1 G4-5

Tillvalsmöten G4-5

Montering av elektriskt
låssystem på tamburdörren
G4-5

Sista dag för påskriven offert
på utförandet G4-5

G4 - 5

Försyn av lägenheter G4-5

10d

15d

5d

1d

45d

1d

2022-08-22

2022-09-05

2022-09-26

2022-09-26

2022-10-03

2022-10-03

2022-09-02

2022-09-23

2022-09-30

2022-09-26

2022-12-02

2022-10-03

1 Trapphusmöte Kvpl 1 G4-5

2 Tillvalsmöten G4-5

3 Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren G4-5

4 Sista dag för påskriven offert på utförandet G4-5

5 G4 - 5

6 Försyn av lägenheter G4-5

1 Trapphusmöte Kvpl 1 G4-5

2 Tillvalsmöten G4-5

3 Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren G4-5

4 Sista dag för påskriven offert på utförandet G4-5

5 G4 - 5

6 Försyn av lägenheter G4-5

Faser
Trapphusmöten Tillvalsmöten EL Projektering Produktion Förstudie


