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Projekt

Rullebakken

Opgave og Sagsforlgb

Ansvarlig

Sidst
behandlet

Lukket dato

Grgnt udvalg v/Benny Clausen. Der er bevilget 200 t.kr. til projekt Rullebakken i
indevaerende ar. Projektet saettes i gang nu, men forventes f@rst afsluttes i det ar,
hvorfor bevillingen rent formelt skal overfgres til det nye. Projektet afklares med
Kommunen, herunder ogsa med Supercykelstiudvalget inden dette igangsaettes. Tegning
over projekt Rullebakken er fremsendt til Kommunen, der i egenskab af vejmyndighed
skal godkende alle zendringer, der foretages pa super cykelstisystemet. Projektet er
godkendt af Albertslund Kommune og er igangsat. Fra fredag den 26. februar gar
entreprengrerne i gang med at etablere de nye bede omkring vores lindetraeer pa
Rullebakken. Arbejdet med at fjerne asfalt, seette en ny brostenskant og fylde grus i de
nye bede vil blive lavet i Igbet af uge 9 og 10. Arbejdet vil medfgre kgrsel med lastbiler og
maskiner fra parkeringsplads C til Rullebakken. Sidst i marts eller i starten af april vil de
ny bede blive tilplantet med stauder og graesser. Projektet er naesten afsluttet, dog
mangler beslutning fra GAB vedrgrende opsaetning af hegn samt vand stander. Det
forudszettes at de samlede omkostninger for projektet ligger indenfor den godkendte
budgetramme pa i alt 200.000 kr. Forbruget ar til dato udger i alt 145.594,69 kr., det vil
sige at restbudgettet udger i alt 54.405,31 kr. til deekning af blandt andet hegn og
vandstander. GAB har godkendt indkgb af hegn. Hegnet er pt. i restordre. Intet nyt
foreligger

KSF/Benny

25.05.21

Nye adresser

GAB. v/Birthe Nielsen Albertslund Kommune er indstillet pa at udskyde implementering
af nye adresser i Galgebakken til efter at helhedsplanen er afsluttet. Der skal samtidig
tages stilling hvorledes den videre arbejdsproces i forbindelse med udarbejdelse af nye
skilte i Galgebakken skal forega. GAB har besluttet, at de nye adresser skal
implementeres snarest muligt i samarbejde med Kommunen. Kenneth holder mgde med
skiltedesigner Jens Ulfeldt den 5.1.21 for at blive opdateret pa hvad status er pa det
tidligere udfgrte arbejde med skilteudvalget. Herefter vil Kenneth indkalde til at opstarts
mg@de medio januar med skilteudvalget med henblik pa at udarbejde en procesplan
vedrgrende implementering af de nye adresser. Procesplanen skal herefter forelaegges til
endelig godkendelse af GAB.

Det endelige projekt skal dog endelig godkendes pa et beboermgde. Der indkaldes til
mgde med skiltegruppen, KSF og Jens Ulfeldt med henblik pa at planlaegge den videre

KSF/Birthe

25.05.21
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proces med implementering af de nye adresser. Dog kan vi grundet de nuvaerende
udmeldte corona restriktioner maksimalt mgdes 5 personer fysisk. Birthe er orienteret
herom og vender tilbage om muligheden for at gennemfgre mgdet indenfor de
nuverende mgderestriktioner eller om vi skal vente til corona restriktionerne
vedrgrende forsamlingsloftet lempes. Der er afholdt Teams mg@gde med skilteudvalget
torsdag, den 4. februar 2021. referat fremsendes szerskilt. Der er udarbejdet
@&ndringsforslag vedrgrende nye adresser i streederne Over 10, @ster 10 og Neder 10, der
skal behandles pa ferstkommende beboermgde. Der er indkaldt till mgde med
Kommunen v/Camilla Schadegg tirsdag, den 23. marts 2021 vedr. den videre proces
omkring implementering af de nye adresser. Der har veret afholdt mgde med
Kommunen den 23. marts. Referat vedhaftes seerskilt. Der er indkaldt nyt mgde i
skiltegruppen den 6. april, hvor der skal drgftes gkonomi og design af skilte, da
prisoverslag fra designer ligger langt over budget. Skiltegruppen har pa afholdt teams
megde den 6. april besluttet at ga i tur rund i Galgebakken medio maj med henblik p3a, at
fa et overblik over placeringen af de nye skilte og samtidig finde besparelser i projektet,
da det nuvaerende estimat for opsaetning af nye skilte ligger vaesentligt over dem
godkendt budgetramme pa i alt 789 t.kr. Det er hensigten at projektet skal behandles pa
beboermgdet i september. Det er aftalt rundtur i Galgebakken med skilteudvalget
fredag, den 7. maj med henblik pa at finde besparelser i det nuvaerende budget.
Driften/BO-Vest er i gang med er undersgge mulighederne for at ggre brug af egen
traekningsret. Det er indkaldt til nyt mgde fredag, den 21. maj hvor Kenneth foreligger et
nyt budgetforslag fordelt over helhedsplanens kendte etaper. Der er indtil videre fundet
besparelser ved at fjerne nogle skilte i projektet, som er fundet overflgdige. P4 mgdet
fredag, den 21. maj besluttede skilteudvalget at arbejde videre med at den samlede
omkostning fordeles over perioden 2022-2026 (Helhedsplanens planlagte renoverings
periode) pa konto 116, der forelaegges til godkendelse hos GAB og pa budgetmgdet i
september. Kommunen har godkendt at vi kan ngjes med at seette de nye adresser op pa
postkasserne indtil husene er endelig renoveret. Pd mgdet den 4. juni med Kommunen
v/Camilla Schadegg og Dansign v/Helle Duval Larsen, hvor vi sammen gik en tur i
omrddet for at se pa postkasserne og husnumrene. Camilla godkendte at vi i en
overgangsfase kunne ngjes med at seette klistermaerker pa postkasserne med de numre.
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Designer Helle bekraeftede, at hun kunne lave klistermaerker der var synlige og kunne
holde til vejr og vind.

Renovering af GAB. Materialegarden forventes at blive renoveret i Igbet fgrste halvar 2020. Den KSF/Benny | 25.05.21
eksisterende endelige tidsplan for disse arbejder foreligger ikke pa nuvaerende tidspunkt. Intet nyt

materialegard foreligger.

Covid-19 GAB. Covid-19 Bemandingsplanen betyder at der pt. arbejdes i 2 hold og alle KSF 25.05.21

medarbejdere skal have mundbind pa nar de faerdes i boligerne. Desuden kan beboere
indtil videre kun mgde op pa ejendomskontoret efter neermere aftale. Al beboeraktivitet
af beboerhuset og genbrugsbutikken er indtil videre lukket ned til efter nytar. Med
baggrund i de udmeldte skaerpede restriktioner fra regeringens side har direktionen i BO-
Vest den 10.12.20 udmeldt at ejendomsledere, varmemestre og driftschefer, gvrige
medarbejdere i afdelingerne samt personale fra administrationen deltager kun i mgder
via Teams eller andre digitale mgdeformer, hvilket er geeldende indtil andet udmeldes.
Grundet Covid-19 restriktioner er afdelingsmgdet den 24. marts aflyst og udskudt til den
6. maj 2021. Forsamlingsforbuddet indendgrs er pr. 6. maj haevet til 25 personer. Bo-
Vest er ansvarlig for at tjekke Coronapas i forbindelse med afholdte fysiske mader.

Nyt midlertidigt palagt | GAB v/Benny. Der er aftalt besigtigelsesmgde den 25. januar med Kommunen, v/ Anja KSF/Benny | 25.05.21
asfalt ved Irene Bak, Benny Clausen og Kenneth Fuglsang, hvor det neermere aftales hvorledes
indkgrslerne A brostenskanterne og finpudsning og opretning af den lagte asfalt skal udfgres. Denne
(Sender) og B (Neder) | Igsning vil veere gaeldende indtil helhedsplanen er gennemfgrt. | gvrigt henvises til
referat udfeerdiget af Kommunen fra mgdet den 6. november 2020. Mg@det er grundet
sygdom udskudt til mandag, den 8. februar 2021. Der blev afholdt m@de mandag, den 8.
februar med Kommunen, hvor det blev aftalt, at asfalten bliver repareret og der laegges
brosten i kanten ved indkgrsel A og B i lighed med andre indkgrsler i Galgebakken.
Albertslunds Kommune v/Anja Irene Bak har telefonisk oplyst, at arbejdsopgaven bliver
udfgrt nar man er sikker pa at frosten er vaek, det vil sige, ultimo maj/primo juni.
Kommunen ved Anja Irene Bak har oplyst telefonisk, at hun forventer at tidsplanen
bliver overholdt, det vil sige, at arbejdet igangsat senest primo juni. Intet nyt foreligger.
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Tilbud om nye
internethastigheder i
2021.

GAB v/Steen. Antenneforeningen af 1986 har udmeldt, at det er muligt at fa opgraderet
internethastighederne til fra 450/450 til Mbps1G/1G Mbps til samme manedlige pris 160
kr. Det er anslaet, at opgraderingen vil koste ca. 16.600 kr. excl. moms. Projektet er
godkendt af GAB. Projektet skal dog foreligges til endelig godkendelse pa et
beboermgde. Afventer endelig tilbud fra Dansk Kabeltv pa opgradering af internettet.
Ifglge Dansk Kabeltv skulle vi fa tilsendt et tilbud pa opgradering af internettet senest
tirsdag, den 9. marts 2021. Tilbud fra Dansk Kabeltv lydende pa i alt 316.464,58 kr. er
videresendt til GAB den 11. marts 2021. Steen har faet tilsendt kontrakten med Dansk
Kabeltv. GAB drgfter sagen og beslutter hvilket tiltag der skal tages herfra. Intet nyt
foreligger.

KSF/Benny

25.05.21

21.05.21

Supercykelsti

GAB/Thor. Der har vaeret afholdt mgde onsdag, den 7. april med Kommunen, hvor
supercykelstiudvalget og Kommenen v/Anders Keldorff gennemgik diverse forebyggende
tiltag med henblik pa at nedsaette hastigheden pa de cyklisterne og samtidig skabe mere
tryghed for beboeren, nar de kommer ud fra streederne og ud pa supercykelstien.
Vedhaftet sendes endvidere PowerPoint fra Kommunen, som giver et overblik over tiltag
der forventes iveaerksat her i Igbet af foraret, herunder info og kampagnetiltag.
Supercyklistgruppen vil uge 17 omdele info til beboerne i Over, Neder, Mark og Sten
omkring status for de tiltag der er taget for at hgjne trafiksikkerhed for specielt gaende
og legende bgrn der krydser eller i gvrigt beveeger sig pa de veje i Galgebakken, hvor
supercykelstien er slanger sig igennem Galgebakkens boligomrade. Kommunen har
leveret nye plantekummer, der er opsat ud for streederne som ligger op til
supercykelstien i Neder og Mark. Kommunen vil levere jord og nye skilte i uge 21. Jord
og skilte er leveret, endvidere er den aftalte afmaerkning pd cykelstien pdfart, sG nu
mangler kun beplantning af kummerne, idet vores gartnere efter aftale med Supercykelsti
vil sgrge for dette. Pt. mangler plan for afvanding af kummerne samt beskeaering af buske
og traeer ud til cykelstien.

KSF/Benny

25.05.21

Elefanttrappen

GAB v/Benny. Der er fremsendt til tilbud til GAB vedrgrende total renovering af
elefanttappe med nye genbrugsplastik sveller og tilbud pa fjernelse af eksisterende
sveller m.v. Pt. er elefanttrappen afspeaerret af sikkerhedsmaessige arsager. Driften
afventer GAB’s beslutning om hvilke renoverings- og fornyelsesarbejder der gnskes
gennemfgrt. Intet nyt foreligger.

KSF/Thor

25.05.21
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Markvandring GAB/KSF. Der skal planleegges en dato og tidspunkt for markvandring? Markvandring 25.05.21
gennemfgres tirsdag, den 25. maj fra kl. 17 00. vi mgdes pa ejendomskontoret og gar en
tur gennem de forskellige boligomrader og P-pladser i Galgebakken og besigtiger blandt
andet Rullebakken og Elefanttrappen. Pd baggrund af den gennemfgrte markvandring
med GAB er der blevet udarbejdet en markvandringsaftale til GAB godkendelse pa
bestyrelsesmgdet den 8. juni

Nggleboks til Drift. Der vil snarest blive afholdt mgde med Hovedstadens Beredskab v/brandinspektgr | KSF 25.05.21
udrykningskgretgjer Carsten Andersen med henblik p3, at finde ud af hvorledes vi kan sikre at alle
udrykningskgretgjer kan komme ind i Galgebakken, de steder hvor der pt. er opsat
bomme. Der afholdes mgde med beredskabet torsdag, den 27. maj. Brandinspektgr
Carsten Andersen og overbrandmester Henrik Vang Olesen gik sammen KSF en tur pa
Galgebakken for at se om der var opsat brugbare ngglebokse ved alle brandveje. Dette
medfarte, at der bliver opsat yderligere 4 nggle bokse ved genbrugsgdrden, den
automatiske bom (Torv), materialegdrden og ved bommen indtil skolecykelstien ved
Skraent. Endvidere opsaettes skilte ved alle ngglebokse og ved brandvejene for at sikre at
udrykningskgretgjer kan komme ind i omrddet hurtigst muligt. Hovedstadens Beredskab
vil herefter sgrge for at alle udrykningskgretgjer vil fa kendskab til feelleskoden til
ngglebokserne ved hovedindgangene, sdledes disse kan komme ind i omrddet hurtigst

muligt.
Afdelingsmgde Drift. Det er aftalt at driften star for indtjekning og Corona tjek samt indkgb af vand KSF 25.05.21
tirsdag, den 15. juni
2021,

Kursiv skrift og rad skrift = Nyt siden sidste GAB mg@de.
4. juni 2021/Kenneth Fuglsang




